## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

| No. CONTRATO | 177 | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | AGOSTO-SEPTIEMBRE |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA**<br>**NIT No.** | **JCLTECH SAS**<br>**901067600-6** | | |
| **SUPERVISOR** | **FABIO ALEXANDER RAMIREZ LLANOS** | | |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL, DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA VISIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN DE TRAMITES EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, DE ACUERDO A LA ESTIPULADO EN LAS LEYES 1341 DE 2009 Y 1450 DE 2011. | | |
| **VALOR INICIAL** | **$ 28.887.250** | | |
| **VALOR ADICIÓN** | **$ 0** | | |
| **TOTAL** | **$ 28.887.250** | | |
| **PLAZO INICIAL** | **120 Días** | | |
| **ADICIÓN PLAZO** | **0** | | |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | **241701-002, 241701 -003, 241701 -004** | | |
| **NÚMERO DE DISPONIBILIDAD** | **588** | | |
| **NÚMERO DE REGISTRO** | **692** | | |
| **ACTA INICIO** | **24 DE AGOSTO DEL 2021** | | |

| METAS | RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES | RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES |
|---|---|---|
| | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL, DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA VISIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN DE TRAMITES EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, DE ACUERDO A LA ESTIPULADO EN LAS LEYES 1341 DE 2009 Y 1450 DE 2011. | **Ejecución de proyecto alineado a la estrategia de TI definida en los instrumentos de Planeación Institucional:**<br>Se debe elegir un proyecto de TI que haga parte del portafolio de proyectos institucional definido en alguno de los instrumentos de Planeación (Plan de Transformación Digital o Plan de Arquitectura Empresarial o Plan de Tecnologías de la Información.<br>- PETI) el cual su ejecución este alineada con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE e incorpore dentro de su solución una tecnología 4RI. | El contratista iniciara con el proyecto de estudios según la necesidad, se inicia con ellos a partir del mes de octubre. |
| | **Identificación de vulnerabilidades y amenazas de seguridad de la información en un proyecto de T.I:**<br>Con relación al proyecto de TI postulado, se debe realizar el proceso de identificación de vulnerabilidades y amenazas que puedan | El contratista está realizando estudio para iniciar los procesos de trámites y los mismo pasarlo a revisión de riesgo, se iniciara a partir del mes de octubre |

| | | |
|---|---|---|
| | comprometer la información tratada dentro del proyecto de T.I. por ejemplo: digitalización o automatización de un trámite o servicio, migración de una base de datos o sistema de información, publicación de una página web, despliegue de una nueva funcionalidad de un sistema de información, entre otros. | |
| | **Integración de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos al Portal Único del Estado Colombiano www.gov.co:** De acuerdo al proyecto de TI postulado, se elaborar un plan de trabajo proyectado a 2021 con la identificación de un (1) tramite u otros procedimientos administrativos que deben ser integrados a www.gov.co, este plan debe contener el detalle de como la entidad abordara los capítulos solicitados en los anexos: Anexo 1, 5 y 5.1, de la resolución 2893 del 30 de diciembre del 2020, esto de acuerdo con la plantilla de plan de integración dispuesta para este reto. | El contratista realizo un acercamiento y análisis de la Plantilla para presentar el plan de integración y Check list que sirve de guía para validar el proceso de integración. |
| | **Apertura de datos con propósito:** De acuerdo al reto de TI postulado, se debe definir un plan de apertura de datos e identificar y describir un tema específico y/o estratégico en el que se tomen decisiones. | El contratista avanzo con el plan de apertura de datos. |
| | **Creación de campañas en redes sociales:** Se debe asistir a una de las dos charlas-taller sobre creación de campañas para redes sociales. | El contratista avanzo con el Borrador de campaña. |
| | **Cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020:** De acuerdo al proyecto de TI postulado, debe dar cumplimiento del anexo 2 de la resolución 1519 (Estándares de publicación y divulgación información). Para desarrollar el proyecto se deberán realizar las siguientes actividades: Anexo 1: Desarrollo del plan para dar cumplimiento a las directrices de accesibilidad web, incluyendo aspectos de gestión o administración de contenidos y desarrollo web. Anexo 2: Desarrollo del plan para dar cumplimiento a la estandarización de contenidos. | El contratista inicia esta actividad a partir del mes de octubre analizando el impacto de la campaña de redes. |
| | **ADOPCIÓN DE IPV6:** - Plan de diagnóstico de IPv6 (cumplimiento o no cumplimiento con IPv6) - Registro e inclusión de información de avance de IPv6 en la plataforma de seguimiento de IPv6 del MinTIC. | El contratista realizo la Inscripción en el programa de avance de la IPV6 al municipio de Andalucía. |

**Municipio de Andalucía**
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **Apoyo para llevar acabo el mejoramiento de e instalación de infraestructura tecnológica de la administración.**<br>Diseñar e implementar una solución de centralización de datos, conectividad, acceso inalámbrico y telefonía IP para la conectividad del municipio de Andalucía Valle. | El contratista inicia con esta tarea inicia a partir del avance que severa con la IPV6 |

| | | | % AVANCE DEL PERIODO | % AVANCE REAL DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|---|
| **INDICADOR DE RESULTADO** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | 20% | 20% |
| | **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | | 20% | 20% |

| **IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)** | |
|---|---|
| **COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes )** | N/A |

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | **$ 28.887.250** |
| ADICIÓN CONTRATO | **$ 0.oo** |
| TOTAL | **$ 28.887.250** |
| MENOS EL PRIMER PAGO | **$ 5.777.450** |
| **SALDO A EJECUTAR** | **$ 23.109.800** |

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planilla de pago No 9420534571, de conformidad con la ley.

Para constancia se firma y sella en el Municipio de Andalucía Valle el ocho (08) días de septiembre de 2021.

**Supervisor del Contrato:**
**Secretario de hacienda**
**FABIO ALEXANDER RAMIREZ LLANOS**

**Representante legal de JCLTECH SAS**
**Nit: 901067600 – 6**
**Cristhian Camilo Álvarez Gómez**