FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (05 de Agosto 2021 AL 20 de Agosto 2021) FECHA DEL INFORME: 14 DE SEPTIEMBRE 2021
Aceptación de Oferta No. 168 CENACAVIACIÓN- 2021	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 JULIO 2021

1. OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL APLICATIVO DE AYUDA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES (A3PC) DE LA CENACAVI DURANTE LA VIGENCIA 2021" CON LA EMPRESA NEEDZAIO S.A.S.

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. Artículo	Descripción	Cant	Unid	Precio unitario antes de IVA	IVA	Precio unitario con IVA incluido	Precio total con iva incluido
1	LICENCIAS G SUITE BASIC, cuentas de correo empresarial para el dominio @cenac.mil.co, por un año	7,00	UN	331.662,00	-	331.662,00	2.321.634,00
2	SERVICIO HOSTING, alojamiento web para la página CENAC.MIL.CO por un año	1,00	UN	263.310,00	-	263.310,00	263.310,00
3	GOGOOGLE CLOUD PLATFORM AND STORAGE para la infraestructura de la pág. CENAC.MIL.CO servicio ilimitado por un año	1,00	UN	38.480.000,00	-	38.480.000,00	38.480.000,00
4	(SSL)SERVICIO DE CERTIFICADO DIGITAL SITIO SEGURO para domino CENAC.MIL.CO por un año	1,00	UN	594.000,00	112.860,00	706.860,00	706.860,00
5	Servicio de almacenamiento de BUSINESS ESTÁNDAR que permite función de grabar video conferencias hasta 150 participantes, controles de seguridad y administración para dominio CENAC.MIL.CO por un año.	2,00	UN	364.100,00	-	364.100,00	728.200,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

1. VIGENCIA 2021: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CUATRO PESOS M/CTE ($42.500.004,00), incluido el IVA y todos los impuestos de ley según aplique, de acuerdo con los valores relacionados a continuación:

Nota 1: los Ítems 1, 2,3 y 5 SE ENCUENTRAN EXENTOS DE IVA SEGÚN LEY 1819 DEL 2016 DEL ARTICULO 187
Nota 2: el Ítems 4 TIENE EL IVA DEL 19 %

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTALPESOS
PRINCIPAL	$ 42.500.004,00	N/A	$ 42.500.004,00
ADICIONAL	0	N/A	0
TOTAL	$ 42.500.004,00	N/A	$ 42.500.004,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS. EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2021	$42.500.004,00					0	
							0	
ADICIÓN		N/A						
TOTAL		$42.500.004,00						$42.500.004,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	2021	26421	17-JUNIO-2021	62621	16 DE JULIO DE 2021	$42.500.004,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$42.500.004,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución de la aceptación de oferta es hasta el 31 de Agosto de 2021.

PRIMERA ENTREGA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN ITEM	VALOR TOTAL OFERTA NEEDZAIO SAS	No. ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	No. FACTURA
1	GOOGLE CLOUD PLATFORM AND STORAGE para la infraestructura de la pág. CENAC.MIL.CO servicioilimitado por un año	$38.480.000,00	**556292**	B-10496
	TOTAL	**$ 38.480.000,00**		

3.1 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	**20- AGOSTO-2021**	38.480.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		38.480.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 4.020.004,00**
VALOR TOTAL ACEPTACIÓN DE LA OFERTA		**$42.500.004,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **64-44-101023488 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SA. NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición **19 de Julio 2021**
Fecha de aprobación **19 de Julio 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13/07/2021	31/08/2022	$12,750,001.20
Calidad del servicio	31/08/2021	31/08/2022	$17,000,001.60

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizo inducción de forma virtual, pendiente programar la capacitación practica para el mes de agosto en la CENAC.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
$42.500.004,00	0	90,54%	00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

NOTA: Se aclara que la factura con numero **B-10496**, se encuentra fuera del plazo de ejecución debido a que la factura con numero **B- 10466** de fecha de 20 de agosto 2021, en el momento de la revisión del paquete de pago por el área de contaduría evidenciaron algunos errores en la factura, dichas correcciones se subsanaron hasta el día 13 de septiembre del 2021, cabe aclarar que el servicio fue recibido dentro del plazo de ejecución establecido en el contrato.

9. ANEXOS AL INFORME

- OMITIDO

Mayor Adolfo Moreno Jaimes
Aceptación de Oferta No. 168 -CENACAVIACIÓN-2021
Adolfo.Moreno@buzonejercito.mil.co
Cel.3013837019