PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha:	27 / 11 / 2020	

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	4 DE OCTUBRE DE 2021 TRAMITE PAGO 1
Contrato No. y/o Orden de Compra	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 001-117-2021
No. Orden o Pedido ERP SAP	**4000002382**
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE MEZCLA DE GASES EN LAS ESTACIONES DE SANTA MARTA Y CARTAGENA DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"
Nombre o Razón Social Contratista	**REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERÍA S.A.S**
Identificación	Nit : 901146821-6 / SAP (acreedor) **80003937**
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva ■ No responsable de Iva ☐
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR ■ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA No 78488146491 / Tipo cta. bancaria / Ahorro ■ Corriente ☐
Registro Presupuestal	No. 102121 del 21 de junio del 2021 / Vigencia Actual ■ / Reserva ☐
Ejecución a partir de	21 DE JUNIO DE 2021
Fecha de Finalización	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Valor total del contrato	**$ 52.948.407,00**
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR ☐ MODIFICACION DESCRIPCION: ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐PRORROGA FECHA ☐ CESION DESCRIPCION _____
Novedades del contrato	N/A
Valor de pago Solicitado	**$ 51.769.022,00**
Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO. 0001 ARC-CBN1-2020**
No. Expediente Orfeo	**N/A**

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de pagos	4 de octubre de 2021	$51.769.022,00	1
2	Factura y soportes Factura No. No. 1004	28 de octubre de 2021	$51.769.022,00	2-3
3	Acta de recibió a satisfacción No.1	28 de septiembre de 2021	$51.769.022,00	4
4	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	29 de septiembre de 2021	N/A	5-8
5	Informe de supervisión No.4	4 de octubre de 2021	N/A	9-18

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.
El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 001-109-2021, suscrito con INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. Los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION

	Nombre Adm. Emp. JORGE CORTES RODRIGUEZ

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Cargo/Dependencia Supervisor contrato de prestación de servicios No 001-117-2021 Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	Extensión 1905
	Firma	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre: N/A
	Firma N/A

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II)**

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35			
		Versión No. 01	Página: 1 de 1		
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. CONTRATO No 001-117-2021

No. Registro Presupuestal/Fecha 102121 del 21 de junio del 2021

Nombre Contratista: REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERÍA S.A.S

Presupuesto con cargo a ALFM: SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 001-ARC-CBN1-2020 Plazo de Ejecucion: 30/09/2021

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

SERVICIO DE ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE MEZCLA DE GASES EN LAS ESTACIONES DE SANTA MARTA Y CARTAGENA DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							52.948.407,00
Valor Ejecutado 2021	A-05-01-02-008-007-03						51.769.022,00
Pago anticipo(si aplica)							0,00
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. 1004	A-05-01-02-008-007-03	28-sep-21			51.769.022,00	51.769.022,00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-007-03				51.769.022,00	51.769.022,00	1.179.385,00
TOTAL TRAMITE					(51.769.022,00)		1.179.385,00
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

Adm. Empresas JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No 001-117-2021

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERIA S.A
NIT 901.146.821-6
Recreo calle 4 numero 1-72
Tel: (5) 6483999
Cartagena - Colombia
Riningenieria@hotmail.com
www.riningenieria.com

RIN INGENIERIA SAS

Factura electrónica de venta
No. 1004

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	Teléfono	(601) 6510420
Dirección	calle 95 N°13-08	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/09/2021, 17:20
Expedición	29/09/2021, 19:08
Vencimiento	28/09/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Elaboración e interconexiones panel de mezclas para producción nitroxtrimix Interconexión a todo costo de todos los equipos, tubería, acoples, válvulas, mangueras y accesorios del sistema de llenado de banco de aire y mezcla de gases a alta presión en las instalaciones del departamento de buceo y salvamento en BN1 en Cartagena. PANEL DE MEZCLAS NITROXTRIMIX	1.00	24,577,522.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	PANEL DE MEZCLAS NITROX/TRIMIX Con soportes para montaje en la pared para una mezcla de gas segura y rápida mediante el método de presiones parciales. Todas las entradas de gas deberán estar equipadas con válvulas de retención y boquillas reductoras para una gestión segura del gas. Consola apta para 210 bar/100% de oxígeno y helio. Todos los racores y líneas en acero inoxidable. Todas las válvulas deben ser de grado industrial. 03 conexiones de oxigeno o helio 6mm, cada una con manómetro y válvula rotativa. 01 entrada de aire 8mm con válvula rotativa 01 salida de ventilación 6mm con válvula giratoria Manómetro principal O 160 mm, clase 1.0,0-250 bar. Reducción de presión para análisis del gas. Presiones máximas de entrada OCA 200 bares Presión max de entrada oxigeno helio 200 bares Ancho x alto x profundidad mm 810 x 580 x 220. INTERCONEXIÓN BANCO DE ALTA OXIGENO Interconexión de 04 botellas configuradas en cascada 1 - 1 - 1 -1 en 04 bancos con 04 manómetros de presión de trabajo 250 bares aptos para trabajo con oxígeno, con 04 válvulas de corte y tubing 316L en inox ¼ 0.35 sin costura línea de carga conectada a booster eléctrico, probiender trimix–probiender nitrox– consola de mezclas nitroxtrimix Las conexiones de las botellas de oxígeno deberán tener purga de gas individual para facilitar su recambio sin pérdida de gas en el banco. INTERCONEXIÓN BANCO DE ALTA HELIO Interconexión de 02 botellas configuradas en cascada 1 - 1 en 02 bancos con 02 manómetro de presión de trabajo 250 bares aptos para trabajo con helio, con 02 válvulas de corte y tubing 316L en inox ¼ 0.35 sin costura línea de carga conectada a booster neumático, probiender trimix– consola de mezclas nitroxtrimix pro y compresor de alta. Las conexiones de las botellas de helio deberán tener purga de gas individual para facilitar su recambio sin perdida de gas en el banco. BANCO DE AIRE Interconexiones con tubing 316L en inox ¼ OD 0,65 de los controles de los bancos de alta de aire a 02 paneles de llenado de presión única , consola de mezclas nitroxtrimix pro,booster neumático con un regulador de presión de alta a baja, modificación salida controles banco para que su distribución sea eficiente y con válvulas de seguridad que no permitan retornos de gases a lineal de aire para la elaboración de las diferentes mezclas de gases con los métodos de presiones parciales, flujo continuo y membrana permeable con 35 metros de longitud del total de la tubería en desplazamiento. CONEXIONES EXTERNAS Interconexiones con tubing 316L en inox ¼ OD 0,65 de 20 metros de longitud del contenedor de mezcla de gases del departamento de buceo y salvamento al banco de aire –nitrox-trimix hasta la consola de mezclas nitroxtrimix con conexiones de acoples rápidos que permitan el fácil cambio de oxígeno-helio,aire y nitrox producido en contenedor. Todo lo anterior se deberá precisar con el supervisor del contrato para su correcta funcionalidad, válvulas y demás accesorios requeridos para este fin serán suministrados y probados por el contratista. Al se deberá precisar con el supervisor del contrato para su correcta funcionalidad, válvulas y demás accesorios requeridos para este fin serán suministrados y probados por el contratista. Al final del proyecto se entregara planos de los sistemas instalados junto con las certificaciones de todos los elementos que la requieran.		
	Elaboración panel de mezclas para producción nitrox, Interconexión a todo costo de todos los equipos, tubería, acoples, válvulas, mangueras y accesorios del sistema de llenado de banco de aire y mezcla de gases a alta presión en las instalaciones de la estación de buceo en la ciudad de santa marta perteneciente al Departamento de Buceo y Salvamento. PANEL DE MEZCLAS NITROX Con soportes para montaje en la pared para una mezcla de gas segura y rápida mediante el método de presiones parciales. Todas las entradas de gas deberán estar equipadas con válvulas de retención y boquillas reductoras para una gestión segura del gas. Consola apta para 210 bar/100% de oxígeno. Todos los racores y líneas en acero inoxidable.		

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-6

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	Todas las válvulas deben ser de acero industrial. 02 conexiones de oxigeno 6mm, cada una con manómetro y válvula rotativa; 01 entrada de aire 8mm con válvula rotativa 01 salida de ventilación 6mm con válvula giratoria Manómetro principal O 160 mm, clase 1.0,0-250 bar. Reducción de presión para análisis del gas. Presiones máximas de entrada OCA 210 bares Presión max de entrada oxigeno 210 bares Ancho x alto x profundidad mm 710 x 480 x 220		
2	INTERCONEXIÓN BANCO DE ALTA Interconexión de 08 botellas configuradas en cascada 2 - 2 - 2 -2 en 04 bancos con 04 manómetro de presión de trabajo mínimo pm hasta 6000 psi, con 04 válvulas de corte y tubing 316L en inox ¼ 0.35 sin costura. SISTEMA DE LLENADO Elaboración de sistema de alta presión con interconexión de booster eléctrico - panel de mezcla de gases - banco de alta oxigeno – conexión 02 compresor de alta - panel de alta – 01 sistema de llenado con 04 latiguillos para conexión botellas – analizador - interconexiones con y tubing 316L en inox ¼ 0.35 sin costura para la elaboración de mezclas de gases nitrox con los métodos de presiones parciales, flujo continuo, sistema de membrana y probtender; con 24 metros de longitud del total de la tubería en desplazamiento de los gases y válvula de 02 vías con selector , 03 válvulas de corte – conexión DIN flujómetro rampa de carga mezclas – 01 mano regulador – mangueras alta presión para trabajo con oxigeno de mínimo 1,10 mts que permitirán la integración de los equipos a las tuberías de alta si es necesario. Distribución del sistema a convenir con el supervisor. Al final del proyecto se entregara planos de los sistemas instalados junto con las certificaciones de todos los elementos que la requieran.	1,00	27,191,500.00

Total items: 2

Total Bruto	43,503,379.83
IVA 19%	8,265,642.17
Total a Pagar	**51,769,022.00**

Valor en Letras:
Cincuenta y un millones setecientos sesenta y nueve mil veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 51,769,022.00

Observaciones:
favor consignar en la cuenta de ahorros número 78488146491 a nombre de Reparaciones Industriales y Navales de Bancolombia.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764010098738 aprobado en 20210128 prefijo desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal Tarifa 4 por mil

Responsables del Impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE 050b31361643a8ff851052268d53e953af20449c8b70e5f301d70123161817 0b441eb3f1499a234f4d64c6ab5952cf4b

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No: 00	Página 1 de 2		
		Fecha	15	6	2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 001-117-2021	FECHA DEL CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL:
SERVICIO DE ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE MEZCLA DE GASES EN LAS ESTACIONES DE SANTA MARTA Y CARTAGENA DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

CONTRATISTA: REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERÍA S.A.S

NIT/CC/CE 901 146 821-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	HORA: 08:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL No.:	01
		ENTREGA UNICA : X	
CIUDAD/MUNICIPIO: CARTAGENA / SANTA MARTA	DIRECCION:	BASE NAVAL ARC AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 No.10-02 ENTRADA BARRIO BOCAGRANDE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERÍA S.A.S	MARIELA JHOANA TAPIA SERRANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE HUMBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO. 0001 -ARC-CBN1-2020 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION		FACTURA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PANEL DE MEZCLAS NITROX/TRIMIX INTERCONEXIÓN BANCO DE ALTA OXIGENO INTERCONEXIÓN BANCO DE ALTA HELIO BANCO DE AIRE CONEXIONES EXTERNAS	CARTAGENA		1	24.577.522,00	24.577.522,00
1	PANEL DE MEZCLAS NITROX INTERCONEXIÓN BANCO DE ALTA SISTEMA DE LLENADO	SANTA MARTA		1	27.191.500,00	27.191.500,00
						43.503.379,83
					VALOR I.V.A (_____)%	8.265.642,17
						0.00
					VALOR TOTAL	51.769.022,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICAS OBTENIDA		x	
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, SEGÚN OFICIO No 20214251190209261 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGIA-CBN1-IDEFUSA-SIDEFUSA-JDL-GO B INFORME No 1

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GT-FO-01 Versión No. 08 Fecha: 18 .0 2021		Página 1 de 2

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERÍA S.A.S	MARÍA JHOANA TAPIA SERRANO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JORGE HUMBERTO CORTÉS RODRÍGUEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	

RIN INGENIERIA S.A.S

REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES

NIT.901146821-6

Cartagena de Indias, D. T. Y. C. 28 de Septiembre del 2021

A QUIEN INTERESE;

Por medio de la presente certifico que Reparaciones Industriales y Navales Ingeniería S.A.S se encuentra a paz y salvo con los salarios de los meses de agosto y Septiembre del 2021 a nombre del señor Ciro Abel Macea De Oro identificado con Cedula 73.231.280 del Carmen de Bolívar.

Atentamente;

Mareila Tapia Serrano
MAREILA JHOANA TAPIA SERRANO

MAREILA JHOANA TAPIA SERRANO
Representante legal

Dirección:Urb El Country Mz A lote 11
Correo: riningenieria@hotmail.com
Tel: 6917218

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901146821
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERIA S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CONTRALORIA LOTE 11	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Fundición de hierro y de acero.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - ADICIONAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4413134057	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2021
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/09/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1092934364

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
SUBTOTALES:													$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IEP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 63.300	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 63.300
SUBTOTALES:									$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 63.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 36.400	$ 0	$ 36.400
SUBTOTALES:			$ 36.400	$ 0	$ 36.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				+ SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	PENSIÓN						SALUD							ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINCULT	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 73231260	MARZA DEGRO CIRO ABEL	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF08-COMFENALDO CARTAGENA	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 281.500

Planilla Pagada

Cartagena de Indias, septiembre 29 de 2021


SEÑORES
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá

Cordial saludo;

Me permito informarles que la compañía REPARACIONES INDUSTRIALES NAVALE INGENIERIA SAS (Rin ingeniería SAS), NIT 901.146.821-6, está exonerada del pago de aportes parafiscales de acuerdo a lo establecido por la ley 1607_del 26 de diciembre del año 2012 Artículos 25 y 31 del Estatuto Tributario.

Lo anterior con el fin de que se tramite el pago de nuestra factura No 1004 a la cual adjuntamos la planilla pagada de la seguridad social, (agosto y septiembre) excluyendo el pago de los aportes parafiscales (ICBF y SENA)

Adjunto enviamos copia de la Ley antes mencionada para que verifiquen la validez de lo que les estamos informando.



Cordialmente,

LEONARDO BUSTOS DE AVILA
Contador Publico
TP 110680-T

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

CARTAGENA, 28 de Septiembre de 2021

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RIN INGENIERIA SAS identificado con Nit No 901146821 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	784-881464-91	2018/01/25	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CALLE 31 N° 64 - 10 Oficina Bancolombia PASEO LA CASTELLANA Tel:6591003

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Cartagena - Of. 678 Paseo La Castellana
Diana P Florez Tapia
Asesor de servicios Nº 158
Cédula N° 1143-1[illegible]

DIANA FLOREZ TAPIA
ASESOR INTEGRAL II
SUCURSAL PASEO LA CASTELLANA

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 0083, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Bogotá D.C. 4 de octubre de 2021

AL: Doctor,
HÉCTOR VARGAS RODRÍGUEZ,
Subdirector General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor Subdirector General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No.4, del contrato No.001-117-2021, correspondiente al periodo del 10 de septiembre al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.001-117-2021
CONTRATISTA: REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERÍA S.A.S
OBJETO: "SERVICIO DE ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE MEZCLA DE GASES EN LAS ESTACIONES DE SANTA MARTA Y CARTAGENA DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"
VALOR DEL CONTRATO: $52.948.407,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de septiembre de 2021.
MODIFICACIONES: SI ____ NO _X_

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adicion, prórroga, suspensión, etc)	
PRÓRROGAS O MODIFICACIONES U OTRAS	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta el 30 de septiembre de 2021.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCIÓN -2021

NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCTUBRE
10.1	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**		
10.1.1.	Cubrir los costos del transporte hasta el lugar establecido para la ejecución del contrato	**N/A**	**SI**
10.1.2.	Prestará la totalidad de los servicios requeridos, en óptimas condiciones y con el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas, tanto para la lancha como para el personal.	**N/A**	**SI**
10.1.3.	Prestará los servicios con los bienes adecuados los cuales no deben presentar deterioro y con el debido cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental.	**N/A**	**SI**
10.1.4.	La lancha utilizada para la prestación del servicio requerido debe contar con la capacidad adecuada para el transporte del personal y los equipos.	**N/A**	**SI**

10.1.5	El servicio se prestará de acuerdo a la fecha y hora requerida por el contratante	**N/A**	**SI**
10.1.6	Las embarcaciones contarán con el Seguro póliza de navegación – PANDI	**POLIZAS**	**NO**
10.1.7	Aportar copia del permiso de Navegación Nocturno, expedido por DIMAR	**PERMISO**	**NO**
10.1.8	Disponer de personal suficiente e idóneo para la prestación del servicio	**N/A**	**SI**
10.1.9	Disponer de los equipos de comunicación (línea fija y móvil) para recibir las coordinaciones de la entrega del servicio las 24 horas del día y los 7 días de la semana	**CELULARES**	**SI**
10.1.10	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato y cargue de pólizas y aprobación del Contrato en plataforma SECOP II.	**POLIZA**	**SI**
10.1.11	Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	**N/A**	**SI**

10.1.12	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	**N/A**	**SI**
10.1.13	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	**N/A**	**SI**
10.1.14.	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del ordenador del gasto.	**N/A**	**NO**
10.1.15	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II.	**FACTURA**	**NO**

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
OPERACIONAL	EL CONTRATISTA SE RETRASA EN LAS RESPUESTAS PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS	MEDIANTE SEGUIMIENTO DE LOS REPORTES Y RECIBOS DE SERVICIOS SE LLEVA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A HORA Y FECHA REQUERIDA DE 7 POR 24.	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTINUA
OPERACIONAL	EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON	SE SOLICITA INFORME DE	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTINUA

	LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ACTIVIDADES SEMANAL AL CONTRATISTA CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD		
OPERACIONAL	EMBARCACIONES SIN LOS PERMISOS PAREA NAVEGAR	EL CONTRATISTA ALLEGA LOS PERMISOS Y LICENCIAS PARA NAVEGAR.	ENTIDAD CONTRATANTE	PERMANENTE
OPERACIONAL	TRIPULACIÓN CON LAS LICENCIAS VENCIDAS	EL CONTRATISTA ALLEGA LAS LICENCIAS DE LA TRIPULACION DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	PERMANENTE
RIESGOS OPERACIONALES	AFECTACIÓN AMBIENTAL	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, VIGILANCIA PERMANENTE DE PERSONAL CALIFICADO EN AMBIENTE.	CONTRATISTA	DIARÍO
RIESGOS OPERACIONALES	EQUIPO HUMANO INADECUADO	SE EXIGE QUE EL PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS CUENTA CON LICENCIAS AL DIA,	CONTRATISTA	MENSUAL

Analizando los riegos de este contrato, se evidencia que la empresa cumplió a cabalidad con sus responsabilidades en el tiempo establecido, sin afectación al medio ambiente y a las partes por la omisión de alguna responsabilidad propia de la ejecución del contrato.

4. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

   N/A

5. **CONTROL DE PAGOS**

"SERVICIO DE ADECUACIÓN Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE MEZCLA DE GASES EN LAS ESTACIONES DE SANTA MARTA Y CARTAGENA DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							$ 52.948.407,00
	A-05-01-02-008-007-03						51.769.022,00
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							0,00

Numero de tramite de pago #1						
	[redacted]					
Factura No. 1004	A-05-01-02-008-007-03	28-sep-21		51.769.022,00	51.769.022,00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-007-03			51.769.022,00	51.769.022,00	1.179.385,00
TOTAL TRAMITE				51.769.022,00		1.179.385,00

DESCRIPCION	TOTAL CONTRATO 2021	V/R EJECUTADO (AL 1° DE OCTUBRE DE 2021)	% EJECUCIÓN
001-117-2021	$ 52.948.407,00	$ 51.769.022,00	97,77%
TOTAL	**$ 52.948.407,00**	**$ 51.769.022,00**	97,77%

ACCIONES-GESTIONES

En cumplimiento del contrato se realizó la instalación en la ciudad de Cartagena: panel de mezclas nitrox/trimix, interconexión banco de alta oxígeno, interconexión banco de alta helio, banco de aire y conexiones externas. En la ciudad de Santa Marta: panel de mezclas nitrox, interconexión banco de alta y sistema de llenado, descritas en el acta de satisfacción y la correspondiente factura en las instalaciones del Departamento de Buceo y Salvamento en las ciudades de Cartagena y Santa Marta.

Lo anterior se encuentra respaldado por la respectiva Acta de Entrega y el Informe Técnico adjunto en este documento.

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

El día 20 de junio de 2021 se me notifica como el supervisor de este contrato a lo cual se envía notificación vía correo electrónico a la empresa REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERÍA S.A.S al igual forma que al Departamento de Buceo y Salvamento, sobre la iniciación de este contrato.

Se concertó una reunión vía telefónica con la empresa, el supervisor y el técnico encargado designado para este contrato por el Departamento de Buceo y Salvamento, para tratar temas puntuales acerca de tiempos, procedimientos, plazos de entrega, inconvenientes que se pudieran presentar, especificaciones técnicas entre otros temas fundamentales y específicos propios de la ejecución de este contrato.

Para este lapso, la ejecución continua normalmente y a la espera que la empresa envié un cronograma de actividades para poder realizar un control minucioso de los avances en la adecuación de esta obra. No se ha evidenciado ninguna notificación por parte del DEBUSA ni de la empresa sobre algún retraso.

En estos días transcurridos se realizara una verificación por medio de reunión telefónica para verificar el avance y otros aspectos que sean considerados estando a portas de terminar el contrato.

Se anexan evidencias fotográficas de la instalación de servicio de adecuación y conexión del sistema de mezcla de gases en las estaciones de Cartagena y Santa Marta.

NOTA: El recibo a satisfacción de los servicios, fue avalado de acuerdo al concepto técnico del Departamento de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional.

Se recomienda tramitar el pago por valor de **$51.769.022,00,** teniendo en cuenta que el contratista, cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

Con el correspondiente trámite queda un saldo de $1.179.385,00, con cargo al RP 102121 del 21 de junio de 2021, con el fin de realizar el reintegro a que haya lugar y fines de dicha Subdirección en la respectiva liquidación.


Cordialmente,


Adm. Emp. **JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ**
Supervisor del Contrato No. 001-117-2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación en la ciudad de Cartagena.





BAUER




PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 11 de 15	
		Fecha. 05	08	2020


REGISTRO FOTOGRÁFICO


Instalación en la ciudad de Santa Marta.






PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 13 de 15	
		Fecha. 05	08	2020




CONEXION
CONTENEDORES



AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL

FECHA DE EMISION: 29 de septiembre de 2021

Anexo No. 01 Al Acta de recibo a satisfacción No. 01

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☑ ADQUISICION DE BIENES ☐

1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA DILIGENCIAR POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)

CONTRATO No.	001-117-2021
OBJETO	SERVICIO DE ADECUACION Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE MEZCLA DE GASES EN LAS ESTACIONES DE SANTA MARTA Y CARTAGENA DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.
NIT / C.C.	901146821-6
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RIN INGENIERIA SAS
DIRECCIÓN	URB.EL CONTRY MZ A LT 11
TELÉFONO	3502443297
CIUDAD / DEPARTAMENTO	CARTAGENA

APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

EL SUSCRITO TECNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ:

Actividades establecidas	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
El contratista da cumplimiento a las condiciones de la cláusula novena: Obligaciones del contratista. 9.1 cumplir con el objeto del contrato - comprendido del ítem 9.1 al 9.25	x		
CARTAGENA: Se adecuo e interconectaron todos los equipos utilizados para la produccion de nitrox y trimix con tuberia 316l en inox 1/4 0,35 sin cordura quedando funcional y de manera satisfactoria para el objetivo final que es la produccion y almacenamiento de mezclas de gases respirables para el buceo.	X		
SANTA MARTA : Se adecuo e interconectaron todos los equipos utilizados para la produccion de nitrox con tuberia 316l en inox 1/4 0,35 sin cordura, se configuro banco de alta quedando funcional y de manera satisfactoria para el objetivo final que es la produccion y almacenamiento de nitrox.	X		

APLICA PARA CONTRATOS DE BIENES

EL SUSCRITO TECNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE COMPRA VENTA Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO:

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RECIBIDOS EN EL PERIODO 21 de junio al 28 de septiembre de 2021

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD

DATOS DEL TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, QUIEN EMITE EL CONCEPTO

Emite concepto tecnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? SI ☑ NO ☐

Nombre: SJMAB MARQUEZ MARQUEZ JHON

Aprobó: Cargo: JEFE AREA DE BUCEO TECNICO DEBUSA

Firma:




Este tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1950
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional – Junta Central de
Contadores.