| | ACTA DE REUNIÓN | Código: GD_FO_ 01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente desde 24/06/2021 |

| No Acta: 6 | Dependencia: DTAN PNN Cocuy | Fecha (dd/mm/aaaa): 02-09-2021 |
|---|---|---|

**EQUIPO DE TRABAJO:**

Jose David Rojas
Cesar Orlando Gonzalez.

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Verificacion de avance en division de potreros.

**TEMAS A TRATAR:**

1. Division de Potreros.
2. Seto forrajero
3. Recomendaciones
4.

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:**

| No. Tema | Resumen |
|---|---|
| 1. | ~~8.4 ha: 4 potrero~~<br>En la visita al predio del señor Jose David Rojas se observo un avance parcial en la division de potreros, donde en una área de 8.4 hectareas, realizando una subdivisión en 4 potreros. |
| 2. | El seto forrajero fue afectado por las lluvias y a que se desbordo un caño y afecto gravemente el seto, donde solo sobrevivieron 100 plantas de botón de oro aproximadamente. |
| 3. | |



Escaneado con CamScanner

| | ACTA DE REUNIÓN | Código: GD_FO_ 01 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente desde 24/06/2021 |

| | |
|---|---|
| | |
| 4. | |

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN**

| Actividad | Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo | Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa |
|---|---|---|
| 1. Terminar la división de potreros | Jose David Rojas | 20/09/2021 |
| 2. | | |

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES**

| Actividad | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución del compromiso | Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar) |
|---|---|---|---|
| 1. Visita de de acompañamiento | DTAN PNN Cocuy | Sep-202 | En ejecución |
| 2. | | | |

**ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

| NOMBRE Y APELLIDO | ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD | FIRMA (Informar en caso de ser virtual) |
|---|---|---|
| Jose David Rojas | Beneficiario | *Jose David Rojas Jimenez |
| Cesar Orlando Gonzalez | DTAN PNN Cocuy | |

**DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA**

Extensión del documento



Escaneado con CamScanner