PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: GD_FO_ 01 Versión: 3 Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
7	OTAN PNN Cocuy	16-09-2021

EQUIPO DE TRABAJO:

Marco Antonio Alvarez
Cesar Orlando Gonzalez

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

acompañamiento en la instalacion del sistema de abrevadero

TEMAS A TRATAR:

1. Verificación de avance
2. acompañamiento en la instalacion del sistema de abrevadero
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	En la visita de verificación de avance se observo la finalizacion de la división de potrero e inicio en la instalacion del sistema de abrevadero.
2.	Se realizo acompañamiento para acordar los puntos estrategicos para ubicar las lineas con manguera y los puntos para ubicar el bebedero salero y tanque aereo

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Finalizar la instalacion de abrevadero	Marco Antonio Alvarez	~~octubre~~ 2021
2.		
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Visitas de apoyo tecnico	DTAN PNN Cocuy	oct - 2021	En Ejecucion
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Marco Antonio Alvarez	DTAN PNN Cocuy	Marco Alvarez
Cesar Orlando Gonzalez	DTAN PNN Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Extensión del documento

Escaneado con CamScanner