PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: GD_FO_ 01 Versión: 3 Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
7	DTAN PNN Cocuy	16-09-2021

EQUIPO DE TRABAJO:

Pedro niño

Cesar Orlando Gonzalez

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Acompañamiento en la instalación del sistema de abrevadero.

TEMAS A TRATAR:

1. Verificación de avances
2. Acompañamiento en la instalación del sistema de abrevadero
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	En la visita al predio se observa la finalitacrm de la división de potreros de acuerdo a las indicaciones del personal del comite regional de ganaderos.
2.	Junto con la entrega de los materiales para abrevadero Se realizo una visita de acompañamiento para acoidar los puntos estrategicos para instalar el bebedero salero y tanque aereo

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. terminar el abrevadero	Pedro niño	20-oct/2021
2.		
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Visitas técnicas	DTAN PNN Cocuy	oct - 2021	En Ejecución
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Pedro nno	Beneficiario	Pedro Niño
Cesar Orlando Gonzalez	DTAN PNN Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Extensión del documento

Escaneado con CamScanner