CONDEIN S.A.S.



CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.

OF –AR -01

Medellín, Septiembre 17 de 2021.

Señores
AEROCIVIL
Ing. Álvaro Hernán Restrepo G.
Supervisor

Asunto: Solicitud adición en valor y plazo al contrato 21000775 H4 de 2021.

Cordial saludo:

Una vez realizada la proyección del contrato del asunto, cuyo objeto es "**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO**", teniendo en cuenta que se verificaron medidas en sitio, y con el fin de intervenir todas las instalaciones del almacén de la Aerocivil, así como obras no previstas que se presentaron en las oficinas administrativas y de plan de vuelo, se observa que se hace necesario realizar una adición en valor al contrato de sesenta y nueve millones setecientos ochenta mil diecisiete pesos ($ 69.780.017), con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

Igualmente, se requiere de una ampliación en plazo al contrato de 30 días calendario, con el fin de ejecutar las cantidades adicionales y no previstas de obra, que se presenta durante la ejecución del proyecto.

Queda como nueva fecha de terminación el día 12 de noviembre de 2021 y se establece un valor final de contrato de $ 298.290.017.

Se anexa formato con proyección realizada y programación de obra.

GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO.
Representante legal CONDEIN SAS.