GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	No. 1	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	☒

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:	4600010180	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	04/10/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/10/2019	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			10270.	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA.	
	NIT		98.546.133-1.	
VALOR [$]:	INICIAL:		CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($143.306.250) incluido IVA del 19%, y Factor Multiplicador del 2,16.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($143.306.250) incluido IVA del 19%, y Factor Multiplicador del 2,16.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		DOS PUNTO CINCO (2,5) MESES, contados a partir de la subscripción del acta de Inicio. Sin sobrepasar el 13 de diciembre de 2019.	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			25/10/2019	13/12/2019
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	33 días calendario	15/01/2020
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		1	03/01/2020	16/01/2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			28/01/2020	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500050207.	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		02/10/2019	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	OSCAR DAVID DUMAR OYOLA.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A.

% DE EJECUCION FISICA	100%.
% DE EJECUCION DE RECURSOS	96.12%.

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	M-100105179
	No. DE ANEXO	ANEXO 4
	FECHA EXPEDICION:	10/01/2020
	ASEGURADORA:	Compañía Mundial de Seguros S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	M-100017152
	No. DE ANEXO	ANEXO 4
	FECHA EXPEDICION:	14/01/2020
	ASEGURADORA:	Compañía Mundial de Seguros S.A.

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	28	08	2020
Calidad del servicio	10	07	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	28	02	2023
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	27	01	2020

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600010180 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la vía secundaria sobre el corredor vial Concepción-Alejandría (62AN19-1) en la Subregión de Oriente del Departamento de Antioquia (Interventoría al Contrato de Obra No. 4600010190), para lo cual, la firma interventora cumplió la funciones enumeradas en el Numeral "6.4 FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA" y "6.6 OTRAS FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN" del Pliego de Condiciones.

- Que las actividades objeto del contrato No. 4600010180 se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el Contratista/asociado, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- El contratista CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA realiza entrega de los servicios a el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, quien recibe el objeto del contrato No. 4600010180, correspondientes a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

- Realizar la actualización por parte del contratista CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato/convenio, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día ocho (8) de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

OSCAR DAVID DUMAR OYOLA
Profesional Especializado - SIF
SUPERVISOR

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
CONTRATISTA - INTERVENTOR