INVERSIONES ARAUJO GARCIA SAS
ESTACION DE SERVICIOS LA VARIANTE
NIT: 901077580-1

Doctor:
YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno
E. S. D.

Ref. INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

Por medio del presente, me permito presentar informe de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 2 de junio al 1 de julio de 2021, en ejecución de **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO OFICIAL Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS ENTES ADSCRITOS A LA ALCALDÍA DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE EL 2 DE JUNIO AL 1 JULIO DE 2021.

1. Preste los servicios en los términos, condiciones específicas y calidades técnicas requeridas por la entidad.
2. Cumplí eficientemente y apropiadamente las actividades de ejecución que se derivaron del contrato.
3. suministre el combustible en el tiempo acordado desde el 2 de junio de 2021 hasta el 1 de julio de 2021.

Las actividades ejecutadas durante el periodo fueron las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE	GALON	785,932558	$ 8.600	$ 6.759.020
TOTAL					$ 6.759.020

REGISTRO FOTOGRÁFICO


No se requiere anexar registro fotográfico, pero si aportan copias de las ordenes de despacho de combustible.

Dirección: kilómetro 1 carretera principal salida a Bucaramanga
E-Mail: raada_5@hotmail.com
La Jagua de Ibirico, Cesar.

Escaneado con CamScanner

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO: 16,67%

GRAFICA AVANCE FISICO EJECUTADO



3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista

PAGO DE SALUD Y PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021
PLANILLA N° 9421711996

IBC	**$ XXX**
SALUD	**$ 85.700**
PENSIÓN	**$ 342.000**
RIESGOS	**$ 52.200**
PARA FISCALES	**$ 85.700**
N° DE PLANILLA	**N° 9421711996**


Dirección: kilómetro 1 carretera principal salida a Bucaramanga
E-Mail: raada_5@hotmail.com
La Jagua de Ibirico, Cesar.

Escaneado con CamScanner

4 AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.164.000**	N.A.	**100%**
ANTICIPO	0	N.A.	NA.
PRIMER PAGO	**$ 6.759.020**	PENDIENTE	**27,97%**
SEGUNDO PAGO	-----	----------	------
TERCER PAGO	-----	----------	-------
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME N° 1	**$ 6.759.020**	PENDIENTE	**27,97%**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	**$ 17.404.980**	N.A	**72.03%**

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 27,97%



Atentamente,

ROBERT ALBERTO ARAUJO DAZA
Rep.Legal Inversiones Araujo García S.A.S

Dirección: kilómetro 1 carretera principal salida a Bucaramanga
E-Mail: raada_5@hotmail.com
La Jagua de Ibirico, Cesar.

Escaneado con CamScanner