DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 7**	**Página 1**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 48-003-2021	**Fecha de Suscripción: 01 de marzo de 2021**
Contratista: ARMANDO VANEGAS GUARDO	**NIT: 73089631**
Objeto: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena	
Plazo de ejecución: 306 días	**Fecha de Iniciación: 09 de marzo de 2021**
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021	**Valor: 31.500.000 COP**
Periodo evaluado: 1° al 30 de septiembre de 2021	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Nuevo valor contrato con la adición	$31.500.000,00
Valor ejecutado:	$22.830.997,00 - 72,48%
Valor pendiente por ejecutar:	$8.669.003,00 - 27,52%

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se recibieron los pedidos solicitados durante el mes. Se gestionó factura en SECOP II

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Ninguna

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Ninguna

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Seguimiento del pedido solicitado. Los elementos o suministros cumplen con la calidad y características de los ítems del contrato. Se publicó y aceptó por parte del proveedor la Modificación No.3 (inclusión de nuevos ítems) con fecha 09/09/2021.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
SI

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se materializaron durante el periodo evaluado.

El presente informe se firma en Cartagena de Indias, D.T y C. a los 08 días del mes de octubre de 2021.

Atentamente,

Karen Helena Rodriguez Martin
Supervisora contrato

MARTHA CECILIA ARRIETA DÍAZ
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera