	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

ACTA DE COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS PARA EJECUCION DE OBRA (Hoja 1 de 2)

CONTRATO	CONTRATISTA			FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.1846462	CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S			30/28/2021	006
OBJETO DEL CONTRATO	LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE.			INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS SENA	
				SUPERVISOR: JOSE SAMUEL GOMEZ	
Plazo	Fecha de inicio		Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
6.5	9/12/21		30/09/21		
Localización de la obra		Vigencia del contrato			
TOLIMA				Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato	$ 3,212,361,996.00	Valor anticipo	$ 1,284,944,798.40		
Valor adición	$ 0.00				
Valor total	$ 3,212,361,996.00				

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
NP173	Suministro e instalación de Tapas de fibrocemento	und		$ 634,763.00	$ 634,763.00	$ 634,763.00
NP174	Instalación de grama natural	m2		$ 11,492.00	$ 11,492.00	$ 11,492.00
NP175	Registro paso directo compuerta 4"	und		$ 1,026,969.00	$ 1,026,969.00	$ 1,026,969.00
NP176	Desmonte, reinstalación y cambio de piezas dañadas de loseta de adoquin	ml		$ 15,819.00	$ 15,819.00	$ 15,819.00
NP177	Lavamanos corrido en acero inoxidable para grifería de mesa , incluye pocetas de lavamanos y soporte mesón	ml		$ 1,178,893.00	$ 1,178,893.00	$ 1,178,893.00
NP178	Suministro e instalación de puerta tipo cortina enrollable en lamina microperforada	m2		$ 659,293.00	$ 659,293.00	$ 659,293.00
NP179	Valvulas tipo ventosas de 3/4"-1", Incluye accesorios	und		$ 388,211.00	$ 388,211.00	$ 388,211.00
NP180	Conexiones para domiciliarias o redes existentes, incluye accesorios	und		$ 57,344.00	$ 57,344.00	$ 57,344.00
NP181	Puerta en perfileria de aluminio anodizado natural y vidrio laminado 3+3 mm	m2		$ 407,410.00	$ 407,410.00	$ 407,410.00
NP182	Suministro e instalación tablero TGD general de distribución ensamblado en un cofre con medidas 80x60x30 con frente muerto certificado retie, armado para totalizador	und		$ 3,627,282.00	$ 3,627,282.00	$ 3,627,282.00

Mediante el presente documento, _____ representante legal de _____quien ejerce la Interventoria del proyecto y _____ representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos FMI038 en _____<indique el número de folios >.

Presentó:

NOMBRE: ALFREDO ALFONSO CRUZ MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA A- CRUZ

Aprobó:

NOMBRE: DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTEROBRAS SENA

Visto Bueno:

NOMBRE: WILSON JAVIER ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECCION GENERAL SENA

Revisó: Tatiana Elena Caamano Betanco, Profesional Contratista Grupo de Construcciones