2	1	No.	
GENERAL	GENERAL	CLASE	
EXTERNO	INTERNO	FUENTE	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	ETAPA	
OPERACIONAL	OPERACIONAL	TIPO	
PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO	INCUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN	
La no satisfacción de la necesidad presentada	La no satisfacción de la necesidad presentada.	CONSECUENCIA	
1	2	PROBABILIDAD	
1	1	IMPACTO	
2	3	VALORACIÓN	
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORÍA	
CONTRATANTE	CONTRATISTA	ASIGNACIÓN	
Se brindarán los espacios al contratista para que cumpla con el objeto de su contrato bajo los términos de Ley.	Se ha establecido una forma de pago previa presentación de informe de actividades y aprobación por parte del supervisor con el fin de realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del contratista.	TRATAMIENTO	
1	2	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
1	1	IMPACTO	
2	3	VALORACIÓN	
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	CATEGORÍA	
SI	SI		¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
CONTRATANTE	CONTRATISTA Y CONTRATANTE		RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE	PRIMER MES DE EJECUCIÓN		FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE	FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO		FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE	MENSUAL CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME DE CONTRATISTA Y DE SUPERVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN
CUANDO SE PRESENTE	MENSUAL	PERIODICIDAD	

4	3	No.	
ESPECIFICO	GENERAL	CLASE	
INTERNO	EXTERNO	FUENTE	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	ETAPA	
OPERACIONAL	REGULATORIO	TIPO	
HURTOS O PERDIDAS PARCIALES	MODIFICACIÓN DE LOSAPORTES TRIBUTARIOS	DESCRIPCIÓN	
Afectar los bienes de propiedad del contratista	Afectar el ejercicio económico del contrato	CONSECUENCIA	
1	3	PROBABILIDAD	
1	2	IMPACTO	
2	5	VALORACIÓN	
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	CATEGORÍA	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ASIGNACIÓN	
El contratista asumirá los daños o perdidas ocasionados en la sede del contratante cuando ocurra algún daño o desperfecto	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional	TRATAMIENTO	
1	3	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
1	2	IMPACTO	
2	5	VALORACIÓN	
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	CATEGORÍA	
NO	NO		¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
CONTRATISTA	RIESGO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LAS PARTES		RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE			FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE			FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO
CUANDO SE PRESENTE		¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN
CUANDO SE PRESENTE		PERIODICIDAD	