I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año:	N° 319 año 2021
2. Nombre del contratista o conviniente:	Edwin Jonhatan Monsalve Ruiz
3. C.C o Nit	91.531.867

4. Plazo de Ejecución Contractual

Fecha de Suscripción:	07/01/2021
Fecha de inicio:	13/01/2021
Fecha de terminación:	30/06/2021

5. Modificaciones Contractuales (Prórroga, Adición, Suspensión o Modificación)

Tipo Modificación	Número	Tiempo (mes y días)	Fecha de Suscripció	Fecha de Finalización
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

II BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor (cifras en miles de pesos)
6. Valor Inicial del Contrato o convenio	$ 26.885.600
7. Valor Adición (es)	$ 0
8. Valor Total del Contrato o convenio	$ 26.885.600

9. Balance de pagos (cifras en miles de pesos)

Pago No 1.	$ 2.880.600	Pago No 7.	$
Pago No 2.	$ 4.801.000	Pago No 8.	$
Pago No 3.	$ 4.801.000	Pago No 9.	$

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Pago No 4.	$ 4.801.000	Pago No 10.	$
Pago No 5.	$ 4.801.000	Pago No 11.	$
Pago No 6.	$	Pago No 12.	$

10. Sumatoria de No. de Pagos	$ 22.084.600
11. Saldo a Pagar	$ 4.801.000
12. Valor Total Pagado	$ 26.885.600
13. Saldo a Liberar	$ *0*

III VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que verifiqué las obligaciones del CONTRATISTA O CONVINIENTE frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, encontrando que el mismo se encuentra a paz y salvo.

IV DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DURANTE TODO EL PLAZO CONTRACTUAL

14. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Actividad No 1. Implementar acciones que materialicen las disposiciones contenidas en el Decreto 899 de 2017, respecto a los beneficios, medidas e instrumentos para la reincorporación económica de carácter individual o colectiva de las personas en proceso de reincorporación.	•El 22 de enero se llevó a cabo con el equipo de reincorporación en cabeza de la coordinadora la organización del plan de trabajo con el cual se pueda dar cumplimiento a las metas establecidas para la presente vigencia, en este escenario se determinaron aspectos para el acceso a los beneficios de manera diligente con el cual la población pueda llevar a cabo su proyecto productivo y desarrollo económico, igualmente se realizó un estudio de posible proyecto colectivo que se tiene pensado desarrollar por parte del colectivo ubicado en la vereda Bocas de San Francisco del Municipio de Yondó, se determinó iniciar con un diagnóstico para determinar si efectivamente se piensa desarrollar e iniciar con el plan de apoyo que se requiera. •El 29 de enero se realizó plan de trabajo de los proyectos productivos que se proyectan para la vigencia 2021, por otra parte, de identificaron los proyectos rezagos que deben ser subsanados conforme a las directrices del nivel central para lo cual se validaron varios aspectos técnicos frente a la situación.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 01 de febrero se llevó a cabo reunión técnica productiva con los profesionales facilitadores y la asesora de ruta en donde se avaluaron las necesidades en requisitos de la población para la postulación a los proyectos productivos ya que se siguen encontrando varias dificultades, se propuso identificar las personas que a la fecha se pueden postular y desarrollar con los demás el ejercicio de cumplimiento de los requisitos. •El 03 de febrero se sostuvo nuevamente reunión técnico productiva con el equipo de reincorporación en donde se continuó evaluando las dificultades que manifiestan los profesionales facilitadores para la postulación de la población a los proyectos productivos, se plantean estrategias que permitan realizar la postulación de las PER a los proyectos. •El 11 de febrero se llevó a cabo reunión productiva con líder Farc del colectivo ubicado en la vereda San Francisco, se contó con la presencia de la Misión de la ONU, durante la reunión se avaluaron los estados y necesidades de las iniciativas productivas que se vienen implementando, así mismo se realizó un análisis detallado del proyecto colectivo de ganadería encontrando que aún sigue en proceso de algunos ajustes por parte del colectivo, se deja como prioridad hacer el seguimiento oportuno para determinar los avances. •El 15 de marzo se llevó a cabo procesos de seguimiento a la formulación de los proyectos productivos por parte de los profesionales facilitadores, se les oriento frente a la necesidad de seguir avanzando con el proceso para la presentación de la información. •El 18 de marzo se participó de reunión programada por el equipo de generación de ingresos en la cual se llevó a cabo la evaluación de las metas en los procesos de formulación de los proyectos productivos individuales por parte del GT. •El 18 de marzo se realizó reunión técnica con los profesionales facilitadores en donde se retomó nuevamente los avances frente a la formulación de los proyectos productivos y así mismo se les indico las orientaciones que se vienen dando desde el equipo de generación de ingresos para el cumplimiento de la meta •El 04 de abril se llevó a cabo reunión entre ARN nivel central, GT Santander Magdalena Medio, Reincorporado de Yondó y Alianza Soluciones con el fin de hacer un análisis para el proceso de comercialización de la Yuca, cultivo que implementan las PER en territorio como iniciativa propia y en donde se busca generar una cadena de comercialización del producto para fortalecerlos.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 09 de abril se llevaron a cabo acciones de participación en reunión técnica entre la Misión de Verificación de la ONU, el CNR Farc y las personas en reincorporación, para programación y planeación en la entrega de las maquinas del proyecto panelero de la iniciativa comunitaria en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar. •El 12 de abril se realizó revisión de las metas de proyectos productivos con la orientadora de ruta y los profesionales facilitadores, se avaluaron estrategias que ayuden al cumplimiento de la meta, igualmente se definieron los proyectos que se deben presentar para el segundo trimestre los cuales equivales a 8, y las acciones que se deben tener en cuenta para su postulación y radicación. •El 05 de mayo se llevó a cabo reunión técnica de coordinación y acción con la profesional del área de corresponsabilidad, en donde se determinaron las principales necesidades de los proyectos productivos encontrando entre estas, gestión y articulación para la asistencia técnica, inclusión en ofertas públicas y privadas y esquemas de fortalecimiento productivo y comercial. •El 06 de mayo se realizó reunión en compañía de la orientadora de seguimiento para los procesos de orientación a los profesionales facilitadores frente a los proyectos productivos individuales, durante la reunión se brindaron las claridades pertinentes frente a la necesidad del cumplimiento a las metas las cuales están siendo monitoreadas por nivel central, se plantearon estrategias que permitan llegar al cumplimiento oportuno por parte del GT. •El 20 de mayo se asistió con el equipo de facilitadores a reunión técnica de entrenamiento por parte del equipo de generación de ingresos nivel central, en donde se brindaron orientaciones pertinentes frente a los proyectos productivos individuales y colectivos en su paso a paso, se determinaron las acciones pertinentes que se deben implementar para materializar el componente de beneficio económico, igualmente se orientaron los procesos de seguimiento, asistencia técnica y comercialización. El 03 de junio se participó de evento institucional con la alcaldía de Barrancabermeja para la socialización de proyectos productivos de reincorporación, el propósito se enmarco en generar un espacio para la presentación de cada proyecto y visibilizar las unidades de negocio a fin de buscar apoyo para procesos de fortalecimiento y comercialización de sus productos. •El 04 de junio se llevó a cabo reunión organizacional con las profesionales de Corresponsabilidad y la Asesora de Ruta,

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	frente a las visitas por parte del PNUD y la Compañía Nacional de Chocolates a las iniciativas productivas que se vienen desarrollando en el municipio de Yondó Antioquia, igualmente se direccionaron estrategias que ayuden a impulsar el desarrollo productivo. •El 11 y 22 de junio se realizó reunión de análisis y avances con el equipo de reincorporación frente al cumplimiento de la meta en formulación de proyectos productivos, seguimiento a los proyectos productivos implementados y estados de las entregas de los proyectos productivos desembolsados, se brindaron las orientaciones pertinentes para cada uno de los procesos y se fijaron metas para llevar un control técnico. •El 15 de junio se realizó reunión técnica con los profesionales facilitadores para evaluar los procesos de fortalecimiento que se vienen desarrollando con las formas asociativas en territorios, se brindaron orientaciones para mejorar los canales de articulación institucional con el fin de mejorar los procesos de vinculación a ofertas.
Actividad No 2. Orientar de manera eficaz a los profesionales facilitadores encargados de los procesos y procedimientos para la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos productivos colectivos e individuales, teniendo en cuenta las características diferenciales de la población objeto de atención.	•El 22 de enero se llevó a cabo reunión técnica de orientación con los profesionales facilitadores en donde se abordaron temas precisos frente a los procesos de formulación que se deben tener en cuenta con forme a los criterios estipulados, así mismo los procesos de implementación de los proyectos productivos que fueron desembolsados y por último el seguimiento oportuno de los mismo; esto con el fin de avanzar con eficacia en el desarrollo de cada una de las actividades. •El 01 de febrero se realizó proceso de orientación con los profesionales facilitadores frente a los medios para la formulación de los proyectos productivos de la población reincorporada en territorio detallando la necesidad de gestión para facilitar los procesos de cumplimiento frente a los requisitos exigidos para su postulación. •El 03 de febrero se llevó a cabo reunión de seguimiento y orientación a los profesionales facilitadores en el cual se les hizo énfasis en los aspectos de implementación de los proyectos desembolsados y el seguimiento oportuno de los que se encuentran en funcionamiento. •El 19 de febrero se envió correo electrónico a los profesionales facilitadores adjuntando la base de seguimiento con el fin de que se logre llevar a cabo un seguimiento oportuno a las unidades de negocio. •El 19 de febrero se trabajó con el profesional facilitador de Barrancabermeja en la identificación de los posibles proyectos productivos a trabajar una vez se logre dar cumplimiento con los requerimientos para las respectivas postulaciones.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 05 de marzo se llevó a cabo el seguimiento con los profesionales facilitadores frente a los procesos de seguimiento a los proyectos productivos, se les indico la necesidad de realizar el seguimiento de manera oportuna y brindar una buena orientación frente a las necesidades que tenga el participante con la unidad productiva. •El 12 de marzo se brindó orientación al profesional facilitador Ricardo Lizarazo para proceso de formulación proyecto productivo. •El 18 de marzo se llevó a cabo reunión con el equipo de facilitadores en donde se les brindo orientación en relación con los procesos de formulación, seguimientos y entregas de proyectos productivos desembolsados. •El 12 de abril se llevó a cabo con los profesionales facilitadores los respectivos procesos de orientación frente a la formulación de los 8 proyectos que se tienen planteados para el segundo trimestre, igualmente se orientaron en los procesos de seguimientos que se deben implementar a las unidades de negocio y la importancia de hacerlo en las fechas proyectadas para evitar retrasos en los reportes que se deben hacer a nivel central. •El 19 de abril se brindó orientación al profesional Darwin Villarreal en el proceso de formulación de un proyecto de ganadería para cumplimiento de la meta de rezago. •El 21 de abril se orientó al profesional Misael Charrys frente a solicitud realizada de proyectos productivos individuales faltantes por seguimiento, se le envío correo electrónico base de los seguimientos requeridos. •El 22 de abril se orienta a los profesionales facilitadores en la utilización del formato IR-F-82 V3, actualizado, en donde se aclara la necesidad de su utilización a partir de los proyectos que se radiquen desde el 30 de abril en adelante. •Los días 6,7,8,10 y 11 de mayo se apoyó y oriento al profesional Ricardo Lizarazo en la formulación y cargue de dos proyectos productivos individuales. •El 10 de mayo se orientó a los profesionales facilitadores frente a los nuevos ajustes del formato de formulación IR-F-82-V3, el cual debe ser utilizado conforme a las indicaciones del equipo de generación de ingresos. •El 12 de mayo se brindó orientación a los profesionales facilitadores en donde se reforzaron puntos claves que les permita avanzar oportunamente en los procesos de formulación conforme a las necesidades de la población a postular, así mismo se reforzaron los procesos de implementación los cuales deben ser acompañados desde la institucionalidad de la Agencia y la necesidad de los

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	seguimientos oportunos con el fin de garantizar estabilidad de los proyectos. •Durante las semanas 1, 2 y 3 de mayo se orientó permanente al profesional Misael Charrys, indicándoles cada uno de los pasos a seguir para el proceso de postulación, formulación y radicación de los proyectos productivos. •Durante la primera y segunda semana de junio se brindó orientación continua al profesional Ricardo Lizarazo en el proceso de formulación de proyecto en ganadería doble propósito y frente al seguimiento de los proyectos productivos individuales que vienen presentando retrasos. •Del 06 al 12 de junio se trabajó con el profesional Darwin Villarreal en donde se le brindaron orientaciones frente a los procesos de seguimiento de algunas unidades productivas que vienen presentando algunos cambios, se precisó en intensificar el registro y control del proyecto para garantizar mejoras. •El 09 de junio se orientó al profesional Misael Charrys frente al proceso de formulación de proyecto de ganadería bovina para implementación bajo esquemas de producción semi estabulado, igualmente se le oriento frente al certificado de uso de suelos. •El 22 de junio se sostuvo reunión de seguimiento con los profesionales Misael Charrys y Darwin Villarreal frente a los avances de los proyectos y las soluciones a las dificultades presentadas, se brindaron las orientaciones pertinentes y se contó con la participación de la asesora de ruta la cual brindo sus orientaciones igualmente. •Fue necesario realizar seguimiento constante desde la segunda semana de junio a los profesionales facilitadores para la aplicación de los seguimientos trimestrales a los proyectos productivos y demás ajustes a los proyectos en formulación.
Actividad No 3. Realizar seguimiento a la implementación de proyectos productivos colectivos e individuales aprobados por el CNR o ARN.	•El 18 de enero se realizó orientación y seguimiento al profesional Misael Charrys durante la entrega de unidad productiva en ganadería a la PER NELSON ENRIQUE CALDERON HENAO. •El 27 de enero se informó al facilitador Darwin Villarreal sobre la coordinación con el proveedor el cual ya confirmo la consignación de los recursos del proyecto, para la entrega del proyecto productivo en ganadería de la PER Daniel Palencia. •El 12 de febrero se realizó seguimiento con los profesionales facilitadores frente a la implementación de algunos proyectos encontrando algunas dificultades para la entrega debido a las restricciones que aún hay en lagunas partes del territorio.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 21 de febrero se logró hacer la entrega de unidad productiva en el municipio del Simití Bolívar en ganadería por parte del profesional facilitador de la zona. •Durante el mes de marzo se realizaron los seguimientos correspondientes frente a las entregas y/o implementación de proyectos productivos individuales desembolsados, se resaltó la importancia de la gestión para la entrega oportuna logrando así realizar la entrega de una unidad productiva. •El 21 de abril se realizó el seguimiento a la entrega del proyecto de la PER Dilly Arévalo a cargo del profesional Misael Charrys, la unidad productiva entregada corresponde a un proyecto de ganadería Bovina en el municipio de Barrancabermeja. •Actualmente se sigue llevando a cabo el seguimiento en la entrega de los demás proyectos desembolsados, se ha identificado retrasos en algunas entregas de las unidades de negocio por causa de restricciones en los territorios, sin embrago se viene coordinado la entrega con los proveedores. •El 05 de mayo se realizó seguimiento a la unidad productiva de la PER Jenny Paola Hernández, la cual tiene su unidad productiva en el municipio de Cimitarra Santander. •El 18 de mayo se realizó seguimiento a la implementación de dos proyectos productivos individuales a cargo de los profesionales Darwin Villarreal y Ricardo Lizarazo en las líneas de ganadería bovina. •Actualmente se sigue trabajando para que los demás proyectos que han sido desembolsados puedan ser entregados e implementados conforme a los parámetros exigidos. •El 02 de junio se realizó el seguimiento al proyecto de la PER Pablo Cruz Pretel el cual ya se encuentra desembolsado y listo para la entrega, se orientó a la profesional Aleyda Bayona para que se brinden las garantías pertinentes en la entrega del proyecto. •Durante el periodo de junio se siguieron realizando los seguimientos pertinentes para la entrega de los proyectos productivos de los profesionales Darwin Villarreal y Ricardo Lizarazo.
Actividad No 4. Poner a disposición la diligencia y conocimiento para orientar los procesos relacionados con las diferentes formas asociativas, de acuerdo a las necesidades que se presenten en los	•El 23 de enero se realizó envío correo electrónico a las formas asociativas COOMULDEMM y ASOVISBOL, en donde se les reitero nuestro compromiso para el desarrollo de planes de fortalecimiento y mejoras con el cual se busca generar capacidades técnicas y administrativas. •A la fecha se sigue trabajando en las gestiones pertinentes con las diferentes instituciones del territorio para llevar a cabo planes de fortalecimiento e inclusión en proyectos, que

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

diferentes proyectos productivos.	ayuden a mejorar la dinámica de las formas asociativas en territorio, así mismo se está llevando a cabo un trabajo con los líderes de las formas asociativas para apoyar las necesidades más requeridas. •Durante el mes de marzo se ha venido realizando un plan de trabajo con la Cooperativa COOMULDEMM ubicada en la vereda Bocas de San Francisco municipio de Yondó, en donde se le viene apoyando y orientando en las diferentes actividades productivas que vienen desarrollando como Piscicultura, Cultivo de Cacao, Ganadería Bufalina, así mismo en la gestión y articulación con el ente territorial para apoyar los servicios de asistencia técnica requeridos. •Durante el mes de marzo se realizaron envíos de correos electrónicos a las formas asociativas COOMULDEMM y ASOVISBOL de la Superintendencia de la Economía Solidaria con el fin de poder mantenerlos actualizados en la información emitida por la entidad. •El 24 de marzo se realizó visita técnica al colectivo ubicado en la vereda Bocas de San Francisco en donde se les oriento y asistió técnicamente frente a procesos de manejos en producción piscícola ya que actualmente hay dos estanques en producción. •El 07 de abril se sostuvo reunión virtual con el señor Jorge Barbosa en representación de la Cooperativa COOMULDEMM de los reincorporados ubicada en el municipio de Yondó y la Misión de Verificación de la ONU, el objetivo consistió en diseñar el plan de trabajo para la entrega de insumos y siembra en campo de los bienes entregados para el fortalecimiento de la iniciativa productiva de cacao. •El 14 de abril se realizó seguimiento a las iniciativas productivas que lleva a cabo la Cooperativa COOMULDEMM con el fin de apoyar y generar espacios de fortalecimiento a sus actividades, en este sentido se evaluaron el estado de los proyectos en las líneas de piscicultura, ganadería bufalina y cacao. •El 15 de abril se participó de reunión con las asociaciones ASOVISBOL de los reincorporados del Sur de Bolívar y ASOCAVILLA de la comunidad, igualmente se contó con la presencia de CNR-Farc y la Misión de la ONU, el objetivo consistió en evaluar la convocatoria de la embajada de Francia y presentar un proyecto con el cual se pueda seguir fortaleciendo la iniciativa productiva comunitaria. •El 20 de abril se apoyó proceso de autodiagnóstico de la asociación ASOVISBOL. •El 22 de abril se sostuvo nuevamente reunión con las asociaciones ASOVISBOL de los reincorporados y

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	ASOCAVILLA de la comunidad, CNR-Farc y ONU para validar el enfoque bajo el cual se presentará la propuesta del proyecto a la embajada de Francia. •El 07 de mayo se realizó revisión de la propuesta a la convocatoria de la embajada de Francia de la asociación ASOVISBOL. •El 18 de mayo se llevó a cabo taller de autodiagnóstico a la forma asociativa Asovisbol ubicada en el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, en donde por parte de la UAEOS se realizó el taller con el objetivo de identificar actualmente como se encuentra la asociación y generar un plan de trabajo para implementar planes de fortalecimiento en cada uno de sus componentes. •El 20 de mayo se orientó a la forma asociativa Coomuldemm en donde por medio de correo electrónico se retroalimento nuevamente sobre la necesidad de registrarse para el primer ciclo de vacunación con el ICA, esto debido a que cuentan con un hato de ganado bufalino en la vereda Bocas de San Francisco, se les indica tener en cuenta las orientaciones dadas semanas anteriores y agilizar el proceso para que puedan ser tenidos en cuenta durante la jornada. •El 03 de junio se desarrolló trabajo de la información de las formas asociativas COOMULDEMM y ASOVISBOL para realizar los procesos de postulación a ofertas productivas que conlleven al fortalecimiento de las cadenas de comercialización. •El 15 de junio se realizó invitación a la cooperativa COOMULDEMM y la asociación ASOVISBOL para participar de la jornada con el Ministerio de Tecnologías de la Información, para la transformación digital de las formas asociativas, brindando de este modo espacios de fortalecimiento. •El 09 y 10 de junio se brindó acompañamiento a visita técnica realizada a la cooperativa COOMULDEMM de los reincorporados ubicados en la vereda Bocas de San Francisco una por parte de la Compañía Nacional de Chocolates día 10, y otra realzada por el PNUD día 09, la jornada buscaba garantizar que las iniciativas productivas implementadas puedan seguir desarrollándose de manera adecuada y bajo todos los criterios técnicos necesarios.
Actividad No 5. Desarrollar acciones de seguimiento para la formulación e implementación de proyectos productivos de carácter colectivo e individual que realicen los profesionales	•El 22 de enero se revisó el plan de trabajo con los profesionales facilitadores frente a la formulación de los proyectos productivos individuales que se tienen proyectados para el presente año de manera trimestral, se dan claridades frente a los procesos de formulación y se reitera la necesidad

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

facilitadores designados en los antiguos Espacios Territoriales y/o Grupos Territoriales, teniendo en cuenta las características diferenciales de la población objeto de atención.	de caracterizar detalladamente la población objeto para identificar cuellos de botella y soluciones a las necesidades. •El 22 de enero se evaluó la posibilidad de un proyecto colectivo con Piscicultura por parte del colectivo ubicado en la vereda Bocas de San Francisco que se viene proyectando hace varios meses, se determina con el facilitador de la zona realizar un análisis para determinar si el colectivo sigue en pie con la propuesta y plantear un plan de trabajo con el cual se les pueda apoyar en todo lo requerido. Proyectos de carácter individual. •El 03 de febrero se realizó el respectivo seguimiento a los procesos de formulación por parte de los profesionales, encontrando dificultades frente a temas de requisitos para el cumplimento de postulación e igualmente se evidencia dificultades para ingresos a las zonas donde se encuentran los participantes debido a las restricciones y casos de seguridad lo cual ha dificultado el proceso de formulación •El 16 de febrero se llevó a cabo reunión de ruta de reincorporación con los profesionales facilitadores en donde se volvieron a evaluar aspectos como: metas de formulación para dar alcance a las metas. •El 11 de febrero en reunión con líder Farc del colectivo ubicado en la vereda Bocas de San Francisco, indica que a la fecha el proyecto colectivo se encuentra todavía en un análisis interno por parte de las cooperativas COOMUPROM y COOMULDEMM. •El 12 de marzo se llevó a cabo orientación para los procesos de formulación de proyecto productivo en el área de comercio al profesional Ricardo Lizarazo. •El 18 de marzo se desarrolló reunión productiva con los profesionales facilitadores en donde se les brindo orientación frente a los lineamientos que se vienen direccionando desde nivel central frente a las metas y cumplimiento en la formulación de los proyectos productivos. •Se sigue realizando el seguimiento al colectivo ubicado en la vereda Bocas de San Francisco del municipio de Yondó, los cuales siguen en el proceso de análisis para implementar un proyecto productivo colectivo en el área de piscicultura. Proyectos de carácter individual. •El 12 de abril se desarrollaron acciones de seguimiento mediante reunión virtual a los profesionales facilitadores en los procesos de formulación de los proyectos productivos que se deben llevar a cabo para el presente mes. •El 19 y 21 de abril se apoyó y realizó el seguimiento de manera permanente al profesional Darwin Villarreal en el

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	proceso de formulación de proyecto productivo con ganadería bovina. •El 22 de abril se realizó el respectivo seguimiento al profesional Misael Charrys en la definición de dos proyectos productivos para el inicio de su formulación. •Actualmente se viene llevando a cabo las consultas pertinentes frente a la definición del proyecto de ganadería doble propósito e igualmente se está validando si el colectivo tiene definido postular el proyecto en piscicultura, ya que manifiestan estar identificando la población que se vincularía. •El 06 y 11 de mayo se realizó seguimiento al profesional Ricardo Lizarazo en la formulación de un proyecto para ganadería bovina y un proyecto para el área comercial, se brindaron algunas orientaciones al respecto. •El 12 de mayo se realizó seguimiento a los avances en los procesos de formulación del profesional Misael Charrys, siendo necesario volver a instruir en la metodología de la formulación, se le indicaron todos los pasos y aspectos necesarios para que iniciara con el proceso. •El 21 y 22 de mayo se realizó el respectivo seguimiento al profesional Darwin Villarreal frente a los procesos de formulación que viene realizando, se identificaron algunas necesidades por lo que se le indicaron los procesos debidos a seguir. •Actualmente se sigue realizando el seguimiento al proyecto colectivo de ganadería doble propósito presentado por la cooperativa Coomupron de Carrizal en el cual participa parte de la población de nuestro GT, se indica por parte del enlace para proyectos colectivos de nivel central Juan Carlos Bravo, que el proyecto ingreso al 14 de mayo y, ya fue radico a la mesa técnica del CNR para revisión. •En la primera semana de junio se realizó el seguimiento pertinente al profesional Ricardo Lizarazo el cual se encontraba formulando proyecto productivo en el área de ganadería bovina, se realizaron algunas sugerencias técnicas. •Durante la primera, segunda y tercera semana de junio se realizó el seguimiento al profesional Misael Charrys en la formulación de dos proyectos productivos uno en el área de ganadería bovina y otro en el área agrícola, se hizo énfasis en los requisitos documentales de permisos para viabilidad. •En la segunda semana de junio se realizó el seguimiento al profesional Darwin Villareal frente los procesos de formulación. •Durante el periodo de junio se realizó el seguimiento pertinente al proyecto colectivo de ganadería de las cooperativas COOMUPRON y COOMULDEMM, se

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	evidencian algunos avances y se está a la espera de una visita técnica por parte de INNpulsa para revisión del proyecto desde el territorio, una vez se defina por parte del equipo de generación de ingresos.
Actividad No 6. Apoyar a la coordinación en la gestión de oferta pública y privada que va orientada a beneficios en la Reincorporación económica, bajo el principio de la integralidad en el marco del Programa de Reincorporación liderado por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) e implementado por la ARN, teniendo en cuenta las características diferenciales de la población objeto de atención.	•El 18 de enero se realizó acercamiento con la Asesora Agropecuaria y Ambiental del municipio de Yondó vía telefónica, en donde se le propone una reunión para analizar las posibles ofertas institucionales que se plantean desarrollar para este 2021 por parte de la alcaldía, y de este modo evaluar posibles beneficios para la población en proceso de reincorporación ubicada en la vereda Bocas de San Francisco y demás áreas aledañas. •Se vienen desarrollando los respectivos procesos de acercamiento con cada una de las instituciones públicas como alcaldías y entes privados como la Compañía Nacional de Chocolates con el fin de retomar procesos anteriores y planificar nuevos espacios de participación que beneficien a la población objeto. •El 03 de febrero se realizó envío de correo electrónico a la Compañía Nacional de Chocolates con el propósito de llevar a cabo un cronograma de trabajo para el desarrollo de las actividades de establecimiento de las plantas de cacao, se espera que una vez se defina el plan de trabajo coordinar con el colectivo las respectivas labores. •El 11 de febrero se llevó a cabo reunión con la Misión de la ONU la cual realizó un aporte para construcción de pozo, se contó con la presencia de líder Farc en donde se trabajó en la terminación y entrega de la construcción del pozo para el suministro de agua a los estanques piscícolas, se espera una vez en funcionamiento el pozo se logre empezar a producir de manera adecuada. •El 16 de febrero se llevó a cabo reunión de avance a la gestión con la Compañía Nacional de Chocolates en el cual se están definiendo el convenio con el cual se dará legalidad al apoyo que se viene gestando en la implementación del cultivo de cacao con el colectivo Omaira Diaz ubicado en la vereda Bocas de San Francisco. •El 24 de febrero se llevó a cabo reunión técnica con la Misión de Verificación de la ONU para la revisión presupuestal de insumos de la iniciativa productiva con cacao que se viene desarrollando con el colectivo en la vereda Bocas de San Francisco. •El 04 de marzo se llevó a cabo proceso de articulación con la alcaldía municipal de Yondó en donde se socializó nuevamente las iniciativas productivas con las cuales cuenta

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	la población en reincorporación, se manifiesta la importancia se apoyar y acompañar cada uno de estos procesos. •El 05 de marzo se participó de reunión de gestión y articulación convocada por Alianza Soluciones y acompañada por la Compañía Nacional de Chocolates, se realizó un contexto de todos los avances a la fecha y las iniciativas productivas que se vienen desarrollando en el territorio, igualmente el objetivo que se tiene planteado con la implementación del cultivo de cacao. •El 12 de marzo se envió correo electrónico a María Verónica enlace de Agrosavia Antioquia los proyectos productivos de la población en reincorporación ubicados en la vereda Bocas de San Francisco Yondó Antioquia y vereda Villa Flor de Santa Rosa del Sur de Bolívar que requieren apoyo en la transferencia tecnológica para su buen funcionamiento y desarrollo. •Durante la semana del 17 al 30 de marzo se llevó a cabo informe técnico con el equipo primario del GT el cual fue solicitado por la Compañía Nacional de Chocolates, el objetivo de la información corresponde a la iniciativa productiva con cacao que se está implementando en el territorio vereda Bocas de San Francisco Yondó Antioquia. •El 23 de marzo se sostuvo contacto con la Asesora Agropecuaria y Ambiental del municipio de Yondó en donde se gestionó el traslado de insumos agrícolas hacia la vereda Bocas de San Francisco para utilizar en el cultivo de cacao los cuales fueron dados por el Sena a través de proceso formativo mediante el programa Sena Emprende Rural. •El 07 de abril se sostuvo reunión virtual de articulación comercial en donde en conjunto con nivel central se socializo a Alianza Soluciones, aspectos para el proceso de comercialización de la Yuca que se está produciendo por parte de la población en reincorporación en el municipio de Yondó como iniciativa propia. •El 20 de abril se participó de reunión de articulación con Agrosavia para la gestión en la vinculación de los proyectos de ganadería en planes y ofertas que se lleven a cabo por parte de la institución de acuerdo a su funcionalidad. •El 23 de abril se llevó a cabo reunión con funcionario de la Compañía Nacional de Chocolates, en donde se le indicaron los avances respectivos que se vienen teniendo con la iniciativa del cultivo de cacao mediante al plan piloto, igualmente se realiza solicitud para visita de campo al predio y orientar actividades frente a la preparación y siembra de las plantas de plátano y maderables que va a entregar la Misión

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	de la ONU; por parte de la Compañía se agenda visita para el 28 de abril. •El 11 de mayo se gestionó y coordino con la Compañía Nacional de Chocolates para realizar la visita técnica al predio donde se encuentra implementado las 4.200 plantas de cacao vereda Bocas de San Francisco Yondó, esto con el fin de evaluar e identificar las condiciones del cultivo y generar un plan de trabajo para las demás actividades de siembra que hacen falta, se deja prevista la visita para el 10 de junio del presente año. •El 12 de mayo se participó de reunión institucional con la UAEOS en donde se logró articular y gestionar, el desarrollo de actividades de fortalecimiento de las economías solidarias para las formas asociativas que tenemos en territorio, se deja como compromisos articular y programar las acciones a desarrollar iniciando con un taller de autodiagnóstico para el día 18 de mayo. •El 05 de mayo se logró articular con la Misión de Verificación de la ONU para la entrega de insumos agrícolas como semillas de Plátano, plántulas de maderables y fertilizantes al colectivo Farc ubicado en la vereda Bocas de San Francisco, el cual tiene como objetivo el fortalecimiento a la iniciativa productiva del cultivo de cacao que se viene gestando. •El 09 de junio se acompañó visita técnica por parte del PNUD para la revisión la toma de agua para el abastecimiento de los estanques piscícolas, el propósito es poder garantizar la disponibilidad de agua permanente a la iniciativa productiva del colectivo mediante la producción piscícola, la visita conto con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU. •El 10 de junio se acompañó visita técnica realizada por parte de la Compañía Nacional de Chocolates en donde se hizo una evaluación de campo para identificar el estado actual de las plantas de cacao y orientar frente al manejo técnico que se le debe brindar con el objetivo de garantizar un proceso de desarrollo eficiente y brindar estabilidad al cultivo, la visita conto con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU. •El 22 de junio se participó de reunión de seguimiento al proceso de formación en Operario en Piscicultura que se está desarrollando con la población en proceso de reincorporación en la vereda Bocas de San Francisco, por parte del docente se brindó información de las actividades desarrolladas y los avances. •El 25 de junio se participó de reunión técnica con la Misión de Verificación de la ONU, PNUD y el colectivo Omaira Díaz; en

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	donde se evaluó el proceso para el abastecimiento de agua requerido para el proyecto productivo XB con piscicultura. •Durante el mes de junio se viene trabajando con el equipo de generación de ingresos desde el área de colectivos enlace Juan Carlos Bravo en la coordinación para la visita técnica por parte de INNpulsa para la revisión del proyecto de ganadería Bovina doble propósito del colectivo Farc que fue reformulado, una vez se defina las fecha se realzaran los apoyos pertinentes.
Actividad No 7. Apoyar la implementación del componente de reincorporación económica conforme los lineamientos que se deriven desde Nivel Central de la ARN.	•El 27 de enero se participó de reunión programada por el equipo de generación de ingresos en el cual se llevó a cabo presentación del equipo técnico que acompañara el proceso durante la vigencia y la socialización de las metas proyectas para el 2021 frente a proyectos productivos y así mismo se analizó los rezagos que siguen pendientes, se determina en la reunión revisar el cumplimiento de la meta del GT ya que de acuerdo con los análisis realizados se ve bastante complejo su cumplimiento. •El 28 de enero se asistió a capacitación para la firma digital de los proyectos productivos, se brindan lineamiento frente a los procedimientos y la metodología, se deja claridad de que se hace necesario inicialmente empiece el proceso brindar acompañamiento para evitar errores. •Durante el mes de febrero se realizaron los envíos pertinentes del seguimiento a los avances en la formulación de los proyectos productivos. •El 05 de febrero se realizó el envío de correo electrónico a los profesionales facilitadores que cuentan con formas asociativas, orientándoles frente a los lineamientos y herramientas con el fin de ir realizando los respectivos trabajos que ayuden avanzar en el desarrollo de actividades. •El 18 de marzo se participó de reunión con el equipo de generación de ingresos en donde se brindaron las orientaciones pertinentes frente a la meta de proyectos productivos y su cumplimiento. •El 18 de marzo en reunión sostenida con el equipo de facilitadores se brindaron los lineamientos pertinentes conforme a las directrices emitidas por el equipo de generación de ingresos frente a las metas de proyectos productivos. •El 20 de abril se participó de reunión de socialización primer trimestre de las metas PRE/BIE con el equipo de generación de ingresos, se recibieron las orientaciones pertinentes para posteriormente poder ser socializadas con el equipo de facilitadores.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 22 de abril se retroalimento al equipo de profesionales facilitadores frente al uso del formato I-RF-82 V3 el cual fue actualizado y requiere ser aplicado en los proyectos productivos que sean presentados a partir del 30 de abril, igualmente se brindaron lineamientos frente a la actualización de documentos por parte de los proveedores como Cámara de Comercio la cual debe estar actualizada a partir del 31 de marzo del 2021. •El 23 de abril se realizó el envío de la base de seguimiento semanal a los avances en las formulaciones de los proyectos productivos de BIE y PRE. •El 29 de abril se participó de capacitación en el Sistema de Información de la UPRA, conforme al correo enviado por Sheila Sanin. •Semanalmente se retroalimenta a los profesionales facilitadores con la matriz de seguimiento a los proyectos productivos que es actualizada por parte de la dirección programática. •El 11 de mayo se participó de la capacitación de registro único de usuarios del servicio de extensión agropecuaria dirigido por la ADR, esta actividad fue programada por el equipo de generación de ingresos con el fin de conocer la funcionalidad y los requerimientos para que la población en reincorporación pueda acceder a las ofertas institucionales que se brindan. •El 11 de mayo se trabajó con el equipo de facilitadores en la revisión y análisis para la postulación de la población en reincorporación en la adquisición de franquicias Pronto Wash, el cual es una alternativa que se plantea para el desarrollo de sus proyectos productivos, esta actividad fue direccionada desde el equipo de generación de ingresos y se planteó como posible alternativa. •El 13 de mayo se dio respuesta correo electrónico a Fabian Montilla, frete a la población interesada en participar para la adquisición de franquicias Pronto Wash. •El 19 de mayo se participó de la socialización convenio 613/074 de 2020 con INNpulsa Colombia, con el cual se busca brindar acompañamiento técnico, fortalecimiento y comercialización, de los proyectos productivos individuales, con lo cual se busca la estabilización económica de la población en reincorporación. •El 24 de mayo se participó de reunión técnica con el equipo de generación de ingresos para la socialización de la meta 2021 del mes de abril. •El 02 de junio se trabajó en la solicitud de la oferta productiva orientada por el equipo de generación de ingresos para la

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	postulación de proyectos productivos que se encuentren en producción activa. •El 03 de junio se empezó a trabajar en la coordinación para la visita técnica de INNpulsa al proyecto de ganadería doble propósito en el municipio de Yondó conforme a las orientaciones brindadas por el enlace Juan Carlos Bravo. •El 11 de junio se realizaron los ajustes pertinentes a proyectos productivos radicados en el mes de mayo, conforme a las orientaciones brindadas por el equipo de generación de ingresos. •El 15 de junio se participó de reunión con el equipo de generación de ingresos para la socialización de la meta de mayo y la meta de junio para dar cumplimiento a la meta trimestral de proyectos productivos formulados. •El 18 de junio se realizó el seguimiento de las actas de entrega de bienes PRE conforme a los lineamientos de Sandra Trujillo para posteriormente realizar envío de la información. •El 28 de junio se participó de capacitación con el equipo de generación de ingresos en expedientes híbridos BIE y PRE individuales
Actividad No 8. Apoyar las diferentes actividades relacionadas con la articulación entre la entidad y las diferentes instituciones presentes en el territorio con el fin de fortalecer la estrategia de corresponsabilidad y estrategia comunitaria en escenarios locales relacionados con (re)construcción del tejido social, la convivencia y la reconciliación.	•El 18 y 21 de enero se llevaron a cabo acercamientos y gestión vía telefónica con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena de la seccional Puerto Berrio con el coordinador académico, en donde se realizó solicitud para formación en FPT como auxiliar u operario con un mínimo 600 horas, por parte del Sena se informa que se validara la disponibilidad de las formaciones para dar repuesta. •El 26 de enero se participó de reunión de articulación con la Misión de Verificación de la ONU en donde se abordaron aspectos de seguridad actual en los territorios, contextualización de los procesos productivos que se vienen desarrollando y planificando, estrategias para la gestión y articulación con los diferentes entes del territorio. •El 02 de febrero se participó de la primera mesa técnica de Reincorporación del año 2021 con la Gobernación de Bolívar en la cual se realizó un trabajo de identificación de cumplimiento de las metas según plan de acción para la población objeto, se espera que conforme a los planteamientos se logre dar cumplimientos a los proyectado en materias de proyectos productivos, vivienda, seguridad entre otros. •El 10 de febrero se sostuvo reunión institucional del Sur de Bolívar con la ART en la cual se desarrolló un breve diagnóstico de los avances y alcances a los trabajos que se vienen desarrollando en el territorio con la población en

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	Reincorporación, se enfatizó la importancia de gestionar y canalizar con los demás entes territoriales en cada municipio, apoyo en aspectos productivos que ayuden al mejoramiento de las capacidades productivas y de emprendimiento de la población. •El 12 de febrero se participó en el consejo territorial de reincorporación realizado en el municipio de Yondó de manera virtual en donde asistieron otras instituciones gubernamentales encabeza de la alcaldía municipal, durante la reunión se abordaron temas esenciales como proyectos productivos, vivienda, abastecimiento, seguridad, iniciativas productivas y comunitarias; se logra articular con la alcaldía a través de la secretaria de gobierno un plan de trabajo con la población ubicada en la vereda Bocas de San Francisco. •El 24 de febrero se participó de reunión con la alcaldía municipal de Santa Rosa del Sur en donde se abordaron aspectos frente a la política de reincorporación según las metas dispuestas en el plan de desarrollo municipal, se resaltó la importancia de apoyar y fortalecer las inactivas y actividades productivas en el municipio con la población en reincorporación. •El 25 de febrero se participó de la primera reunión ordinaria mesa técnica de reincorporación Santander 2021, se revisaron las metas de indicadores en el plan de acción con el cual se pretende beneficiar a la población en reincorporación en sus diferentes áreas como proyectos productivos, salud, educación y demás. •El 12 de marzo se participó de la sección institucional PDET Sur de Bolívar desarrollada en el municipio de Yondó. •El 15 de marzo de llevo a cabo reunión con el Coordinador académico del Sena seccional Puerto Berrio en donde el objetivo consistió en revisar y coordinar el proceso de contratación y selección del docente para la formación en Operario en Piscicultura el cual es contratado por la Agencia. El 30 de marzo se llevó a cabo reunión de seguimiento convocada por la misión de verificación de la ONU en donde se brindó información de los avances de la iniciativa productiva de caña panelera para el desarrollo del proyecto. •El 08 de abril se llevó a cabo proceso de articulación en cabeza de nuestro coordinador con la ART, se analizaron los procesos que actualmente estamos llevando a cabo con la población en reincorporación en cada uno de los municipios PDET y el cómo se podrían vincular a las diferentes ofertas institucionales que puedan desarrollarse, se conviene realizar la entrega de una matriz con la información de los proyectos que se están ejecutando y su respectiva ubicación.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 14 de abril se participó de reunión de articulación con la Secretaria de Agricultura de la Gobernación de Bolívar, en donde se llevó a cabo una socialización de los proyectos productivos que venimos desarrollando en cada uno de los municipios del Sur de Bolívar, se solicitó la inclusión de los proyectos productivos en planes de fortalecimiento que lidere la Gobernación y así mismo que se articulen procesos municipales en donde se logre impactar a la población los proyectos productivos. •El 19 de abril se desarrolló reunión con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena seccional Puerto Berrio, en donde se abordó el proceso de formación de operario en piscicultura que se desarrollara en el municipio de Yondó, se realizó la presentación del docente formador y se definieron los aspectos técnicos y administrativos para dar continuidad con la formación en territorio. •El 22 de abril se participó de reunión de seguimiento y avances con la Misión de verificación de la ONU y el equipo primario ARN de la región Magdalena medio, en donde se detallaron cada uno de las actividades que se desarrollan como incidencia política, seguridad, proyectos productivos y habitad entre otras. •El 22 de abril se participó de reunión de gestión y articulación con el Centro Regional CER de Barrancabermeja, en donde se evalúa la presentación de un proyecto productivo a la embajada francesa mediante su convocatoria, con el fin de impactar a la población en proceso de reincorporación ubicada en el municipio de Yondó y su comunidad. •El 10 de mayo se llevó a cabo reunión técnica con el docente Sena, en donde se definió el plan de acción para la formación de Operario en Piscicultura que se llevara a cabo con la población de la vereda Bocas de San Francisco municipio de Yondó. •El 12 de mayo se participó del encuentro virtual institucional con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) en donde se brindó por parte de la entidad toda la oferta disponible para desarrollar con las formas asociativas de los territorios, frente a las actividades de economías solidarias y las estrategias de mejoramiento e implementación. •El 14 de mayo se participó de la jornada de transferencia financiera en marco del convenio Sena – Finagro, en donde el objetivo es poder vincular a nuestra población en las ofertas que se desarrollen en marco del convenio y así mismo generar capacidades técnicas y financieras en la implementación de proyectos productivos.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 18 de mayo se participó de la mesa de impulso Pilar 6 PDET, reactivación económica Catatumbo, Montes de María, Sierra Nevada y Sur de Bolívar, durante la jornada se detallaron por cada una de las entidades presentes los avances frente a las convocatorias y actividades desarrolladas en cada uno de los territorios, así mismo se dejaron planteadas actividades de ejecución de proyectos y ofertas institucionales que se desarrollaran a medida que se determinen los procesos de viabilidad. •El 03 de junio se participó de evento de socialización de los proyectos productivos implementados con la alcaldía de Barrancabermeja como estrategia para inclusión y fortalecimiento. •El 04 de junio se realizó reunión de articulación con la Misión de Verificación de la ONU en donde se evaluaron la visita técnica por parte del PNUD al colectivo en Bocas de San Francisco para el proyecto de abastecimiento de agua, visita técnica de la Compañía Nacional de Chocolates para revisión del proyecto de cacao, se hizo un análisis de las ofertas que se deben gestionar con las entidades en cada uno de los territorios. •El 08 de junio se participó de reunión de articulación con el PNUD y se contó con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU, en la jornada el PNUD socializa el objeto de la visita al colectivo Omaira Díaz y así mismo se coordina la logística para la visita de campo en la vereda Bocas de San Francisco municipio de Yondó. •El 16 de junio se participó de reunión interinstitucional con la ART en donde se desarrolló un diagnóstico de los avances que se vienen gestando frente a cada uno de los procesos que como agencia realizamos con la población en reincorporación, se dieron a conocer las necesidades para poder articular con otras instituciones que hacen parte de la zona PDET y de este modo avanzar en los objetivos. •El 18 de junio se participó de la mesa técnica del Pilar 6 zona PDET precedida por la ART, en la reunión participaron instituciones del territorio así como organismos internacionales, desde la agencia se brindó la información pertinente frente a los proyectos productivos que se vienen desarrollando en cada uno de los municipios y las proyecciones que se tienen, así mismo se manifestó la necesidad de apoyar y vincular a la población y sus proyectos en las diferentes ofertas que se gesten en marco de las iniciativas PDET y demás. •El 18 de junio de participo de reunión de articulación con la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, en donde se

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	socializó el seguimiento que se le brindaran a los proyectos productivos activos, se espera con el presente proceso brindar asistencia a los proyectos y orientar en diferentes procesos organizativos. •El 29 de junio se participó de reunión de articulación con la Misión de Verificación de la ONU en donde se abordaron avances en proyectos productivos y sus necesidades, avances en el proyecto de abastecimiento de agua para el colectivo Omaira Díaz, avances de la iniciativa productiva comunitaria con caña panelera de Santa Rosa del Sur entre otros aspectos.
Actividad No 9. Apoyar el registro de la información relacionada con el Programa de Reincorporación, la estrategia de corresponsabilidad y la participación en acciones o escenarios locales conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.	•Se viene desarrollando los trabajos pertinentes para realizar el registro de la información correspondiente según los lineamientos requeridos y establecidos por la entidad. •Se vienen trabajando en la revisión y consolidación de los formatos de seguimiento a los proyectos productivos para los cargues. •Se realiza el seguimiento de las actas de entrega de los proyectos productivos. •El 18 de marzo se realizó la creación de proyecto productivo individual en el sistema SIR •El 25 de marzo se adjuntó a la carpeta de Orientadores productivos las asistencias técnicas realizadas en la vigencia 2020 mediante el Gestor Sena, según requerimiento del equipo de generación de ingresos. •El 29 y 30 de marzo se realizó el cargue de los seguimientos trimestrales de los proyectos productivos al sistema KOBO. •El 13 de abril se realizó el cargue en el sistema KOBO y en la carpeta de Orientadores Productivos del seguimiento de tres proyectos productivos. •El 21 de abril se validó en el SIGER la actualización del formato de formulación de proyectos individuales I-RF-82 -V3, el cual se compartió con los profesionales facilitadores. •El 23 de abril se realizó la postulación en el SIR para proyecto productivo de la PER Juan Bautista Cañas Rúa. •El 25 de abril se realizó la creación en el SIR del PRE-PP-33901 en ganadería doble propósito de la PER Juan Bautista Cañas Rúa. •El 07 de mayo se realizó la postulación en el sistema SIR del participante Rafael Navarro Salgado a cargo del profesional Ricardo Lizarazo. •El 14 de mayo se realizó la creación en el SIR del PRE-PP-34051 del participante Rafael Navarro Salgado a cargo del profesional Ricardo Lizarazo.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 11 de mayo se realizó la postulación en el sistema SIR del participante Euclides Cruz Joya del profesional Ricardo Lizarazo. •El 15 de mayo se realizó la creación en el SIR del PRE-PP-34055 del participante Euclides Cruz Joya a cargo del profesional Ricardo Lizarazo. •El 27 de mayo se realizaron cargues de seguimientos trimestrales PRE-PP al sistema KOBO. •El 15 de junio se realizó postulación en el SIR para proyecto productivo individual PER Marcos Tulio G. asignado al profesional Ricardo Lizarazo. •El 16 de junio se realizó la creación en el SIR del PRE-PP-34331 participante Marcos Tulio G. •Desde la semana uno a la cuatro se realizó el cargue de la información de los seguimientos trimestrales de los PRE-PP al sistema KOBO. •El 18 de junio se realizó validación en el SIR de actas de entrega de los PRE-PP, para corroborar la información cargada.
Actividad No 10. Participar en la elaboración de informes relacionados con el objeto contractual de tal forma que la información obtenida sea veraz y se rinda de manera oportuna.	•El 28 de enero se presenta informe de honorarios correspondiente a las actividades desarrolladas. •El 29 de enero se realizó el envío del plan de trabajo solicitado por el equipo de generación de ingresos frente a los proyectos productivos proyectos para el 2021 y la mitigación de los proyectos que aún siguen en rezago. •El 16 de febrero se envió matriz con información solicitada desde al área de corresponsabilidad del GT conforme a las necesidades de priorización en la gestión a las diversas actividades que se vienen desarrollando. •El 24 de febrero se realizó envío a la profesional de seguimiento del GT de informe de los componentes de sostenibilidad económica que se vienen desarrollando a la fecha. •El 25 de febrero se realizó envío de aportes al documento Componente de Sostenibilidad económica por parte de la profesional de seguimiento del GT. •El 25 de febrero se realizó el envío del informe de actividades mensual. •El 25 de febrero se llevó a cabo diligenciamiento y envío de matriz de alertas tempranas solicitado por la profesional de seguimiento del GT. •El 01 de marzo se realizó el envío de la información AEBEI actas de entrega a Astrid Castro. •El 06 de marzo se realizó el envío de la información correo electrónico para la convocatoria CMMC.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 10 de marzo se realizó el envío de la información correo electrónico a la profesional de corresponsabilidad del GT conforme a lo solicitado. •El 17 de marzo se realizó envío de informe plan de trabajo a la asesora de corresponsabilidad de GT. •El 16 de marzo se dio respuesta correo electrónico al equipo de generación de ingresos frente a las iniciativas y proyectos productivos implementados en territorio. •El 25 de marzo se envió el reporte de actividades trimestrales correo electrónico desarrollados con las formas asociativas del territorio a Paola Núñez y Enrique Florez. •El 29 de marzo se realizó la entrega del informe de actividades mensual. •El 29 de marzo se retroalimento la matriz trimestral de reportes de actividades que se desarrollan con las formas asociativas, esta información se envió al correo de Paola Núñez según lo solicitado. •El 06 de abril se realizó él envió de la información a Janneth Roldan de la dirección programática, referente a la información de encadenamiento comercial con el grupo éxito en donde se postulan dos proyectos uno de carnes frías y otro en caña panelera. •El 09 de abril se realizó el envío de la información al equipo de la subdirección territorial Camilo Caro, de las iniciativas productivas que binen siendo apoyadas con recursos de cooperación internacional en nuestro territorio. •El 12 de abril se realiza el envío del informe de alertas tempranas solicitado por la profesional de seguimiento. •El 15 de abril se realizó el envío de la información a Liliana Arboleda de nivel central frente a la producción de Yuca para alianza de comercialización. •El 15 de abril se realizó el envío de la información mediante matriz de caracterización de la población en reincorporación y sus proyectos productivos en el Sur de Bolívar a la ART seccional Barrancabermeja. •El 20 de abril se realizó el envío de la información del análisis de contexto solicitado por la profesional de seguimiento. •El 23 de abril se realizó envío de información al coordinador Ronald Garcia frente al estado del proyecto colectivo con ganadería bovina que tiene población de la cooperativa COOMULDEMM ubicada en el municipio de Yondó. •El 27 de abril se realizó la entrega de informe de actividades de honorarios conforme a los cronogramas estipulados. •El 10 de mayo se realiza el envío de acciones con Cámara de Comercio, como estrategia al plan de mejoramiento de la Cooperativa COOMULDEMM.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 10 de mayo se realiza el envío de matriz con la información solicitada frete al Dialogo Nacional – Mesas Territoriales encuentro sobre lo fundamental. •El 13 de mayo se realizó el envío a Enrique Flórez de la matriz de Autodiagnóstico de las formas asociativas ASOVISBOL y COOMULDEMM. •El 13 de mayo se realizó el envío de matriz de la convocatoria Pronto Wash a Fabian Montilla conforme a lo solicitado. •El 27 de mayo se realizó la entrega de informe de actividades de honorarios conforme a los cronogramas estipulados. •El 15 de junio se realizó el envío correo electrónico del análisis de contexto territorial de seguridad en la línea de proyectos productivos conforme a lo solicitado por parte de la asesora de Ruta. •El 16 de junio se realizó envío correo electrónico de las alertas tempranas de la zona Magdalena Medio frente a proyectos productivos, conforme a lo solicitado por la asesora de ruta. •El 18 de junio se realizó envío de informe del seguimiento a las iniciativas XB por parte del GT Santander Magdalena Medio, conforme a la información solicitada. •El 21 de junio se envió a Paola Núñez informe de avaluación de las formas asociativas en territorio y se realizaron los ajustes requeridos. •El 22 de junio se realizó el envío correo electrónico de ajustes de la matriz de caracterización de las formas asociativas a Paola Núñez. •El 25 de junio se realiza la entrega de informe de honorarios correspondiente al mes de junio. •El 28 de junio se realiza la entrega de informe final del contrato 319-2021.
Actividad No 11. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo al objeto del presente contrato.	•El 15 de enero se participó de reunión de revisión de meta en formación titulada a cargo de Diana Mireya López en donde se dieron orientaciones pertinentes para el cumplimento de la meta, se dejan algunas claridades por parte del GT Bajo Magdalena Medio frente a la complejidad de la población para acceder a este tipo de formación sin embargo se deja claro que se trabajara con el equipo para el cumplimento de los objetivos planteados. •El 12 de febrero se participó del consejo territorial de reincorporación, coordinado entre el GT Antioquia Choco y GT Bajo Magdalena Medio para abordar aspectos de la población en reincorporación ubicada en la vereda Bocas de San Francisco en materia de Proyectos productivos, Habitad, Seguridad, Abastecimiento, comunitario entre otros.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 26 de febrero se participó de reunión a la cual asistió líder del colectivo Omaira Diaz de la vereda Bocas de San Francisco, la Misión de Verificación de la ONU y ARN, el propósito consistió en verificar los listados de la población ya que manifiesta el líder el abastecimiento no está llegando a toda la población. •El 24 de febrero se participó de reunión con la profesional de seguimiento para abordar temas de la población en reincorporación en donde se elaboró documento dinámicas de reincorporación de nuestro territorio. •El 11 de marzo se realizó acompañamiento a la vereda Bocas de San Francisco en donde se apoyaron aspectos de orientación técnica y productiva, el acompañamiento conto con la visita del Coordinador Ronald García y Lida Sofia. •El 24 de marzo se apoyó visita al colectivo Omaira Diaz ubicado en la vereda Bocas de San Francisco, la visita fue precedida por el director programático, la Coordinadora Lida Padilla, el Coordinador Ronald Garcia, durante la visita se realizó todo un recorrido y se verificaron las actividades productivas que actualmente se están desarrollando y aquellas que se tienen proyectadas. •El 11 de marzo se realizó acompañamiento a la vereda Bocas de San Francisco en donde se apoyaron aspectos de orientación técnica y productiva, el acompañamiento conto con la visita del Coordinador Ronald García y Lida Sofia. •El 24 de marzo se apoyó visita al colectivo Omaira Diaz ubicado en la vereda Bocas de San Francisco, la visita fue precedida por el director programático, la Coordinadora Lida Padilla, el Coordinador Ronald Garcia, durante la visita se realizó todo un recorrido y se verificaron las actividades productivas que actualmente se están desarrollando y aquellas que se tienen proyectadas. •El 06 de abril se participó de reunión de orientación por parte Javier Santoyo del área de comunicaciones en donde se dieron claridades frente a los procesos y actividades que se deben desarrollar por parte de la agencia. •El 07 de abril se participó de reunión con el equipo primario precedida por el coordinador, en donde se abordaron varios aspectos frente a la funcionalidad que se debe seguir llevando desde el GT en cada uno de los territorios y los planes estratégicos que debemos implementar para el cumplimiento de las metas planteadas en cada uno de los escenarios. •El 09 de abril se participó de reunión convocada por la profesional de seguimiento frente al contexto de seguridad, en donde se avaluó cada una de las líneas en reincorporación y su contexto en los territorios.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 13 de abril se participó de la inducción con el instructor Sena para la formación en operario en piscicultura en donde se le realizó un contexto de la necesidad de la formación, el objetivo de la misma y lo que se espera de esta. •El 13 de abril se participó de reunión de planeación de actividades con la ACVC en donde se plantea llevar a cabo una serie de actividades comunitarias en el cual se vincularía a la población en reincorporación, por parte de la agencia se manifiesta como se podría apoyar las actividades a desarrollar en cada uno de los escenarios. •El 15 de abril se participó de la socialización con la empresa Pronto Whas, para la compra de franquicia la cual se dedica al lavado de carros, el objetivo es identificar si hay población interesada en este tipo de proyecto. •El 29 de abril se participó de la reunión de seguimiento al plan de acción 2021 convenio 020 – 2018 ARN – Sena •El 03 de mayo se participó de la reunión de planeación semanal con el equipo primario en donde se abordaron temas puntuales frente a las actividades a desarrollar. •El 07 de mayo se participa de reunión con el componente Farc y el director general de la ARN y en donde se contó con la participación de la Misión de Verificación de la ONU, la jornada tuvo como finalidad tratar temas relacionados con: formalización del predio en la vereda Bocas de San Francisco Yondó para proyectos productivos y vivienda, abastecimiento de la población asignada al GT, traslado del antiguo ETCR de Carrizal hacia Barrancabermeja, seguridad del colectivo entre otras. •El 10 de mayo se participa de la reunión de organización y planeación semanal del grupo primario. •El 12 de mayo se participa de reunión técnica entre la ARN, Alianza Soluciones y Compañía Nacional de Chocolates, para la revisión del memorando de entendimiento de la iniciativa productiva de cacao. •El 12 de mayo se participa de reunión de articulación ARN-ONU, en donde se abordaron temas referentes a los avances de la iniciativa productiva de cacao, evaluación de la visita para la compra de predio ubicado en la vereda la Lejía, programación de visita a predio donde se encuentran población en reincorporación municipio Puerto Parra revisión de iniciativa de proyectos, así mismo se revisaron los avances del proyecto colectivo con ganadería, la formación en operario de piscicultura. •El 13 de mayo se participa de la reunión con el equipo primario en cabeza del coordinador Luis Ronald García, en donde se evalúa y planifica las actividades de la semana.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	•El 19 de mayo se participó en reunión técnica con el equipo de nivel central encargado de la parte de tierras y la alcaldía de Barrancabermeja mediante la secretaría de planeación, en donde se abordó el traslado del antiguo ETCR de Carrizal hacia Barrancabermeja, el objetivo consistió en definir la viabilidad técnica y legal para la compra de un predio en donde se pueda implementar las viviendas rurales y actividades productivas sin afectar o incurrir en daños, según lo establezca la norma y el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) •El 20 de mayo se realizó el envío de correo electrónico al coordinador académico del Sena Puerto Berrio, solicitando apoyo en la certificación a algunos participantes que no se les ha entregado. •El 21 de mayo se participó del comité general en donde por parte del coordinador se explican las dinámicas que se desarrollaran durante el segundo semestre, se brindaron orientaciones frente a la necesidad de dar cumplimiento a las metas y generar estrategias que permitan avanzar en la consecución de los objetivos planteados. •El 08 de junio se sostuvo reunión con el profesional de seguimiento Carlos Cruz en donde se realizó un contexto de las actividades que se vienen desarrollando en marco de los PDET. • El 16 de junio se participó de reunión de seguimiento para la búsqueda del predio del colectivo que se encuentra en el antiguo ETCR de Carrizal y en el colectivo Omaira Díaz de Yondó, se deja como tareas generar una reunión con el colectivo para definir criterios en la selección y coordinar oportunamente la visitas a los predios además de la identificación. •El 16 de junio se participó de reunión con funcionario Escuela Galán que viene haciendo el acompañamiento a las unidades productivas seleccionadas por el GT, por parte del funcionario se dio un contexto de los proyectos y los planes de trabajo a desarrollar. •El 21 de junio se participó de reunión técnica para verificar los avances de búsqueda del predio para la ubicación del antiguo ETRC de Carrizal. •El 23 de junio se participó de reunión con el equipo primario y el coordinador del GT para revisión de avances en cada uno de los escenarios que se vienen trabajando desde el GT. •El 23 de junio se realizó reunión con el Orientador Productivo de la sede en Bucaramanga y la Orientadora de Ruta sede Barrancabermeja, con el fin de evaluar el proceso de

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	contratación del Orientador o Dinamizador de Emprendimiento Rural. •El 30 de junio se participó de comité general precedida por el coordinador en donde se abordaron aspectos frente a los cumplimientos de las metas por parte del GT, en este sentido se detallan la implementación de los planes de trabajo para poder seguir dando cumplimiento a las metas establecidas.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

15. Meta o logro cumplido	Relación de archivos magnéticos en lo que se entrega la información
Meta o logro No 1. Se logró la entrega por parte de la Misión de Verificación de la ONU de 3.700 semillas de plátano, 50 bultos de fertilizante (17-6-18-2), 125 bolsas de Fungicida y plántulas de maderables, esto con el fin de seguir fortaleciendo la iniciativa productiva del cultivo de cacao ubicado en la vereda Bocas de San Francisco municipio de Yondó.	Acta de entrega y Registros Fotográficos
Meta o logro No 2. Se logró visita técnica de seguimiento por parte de la Compañía Nacional de Chocolates para el fortalecimiento de las actividades productivas del cultivo de cacao, esto permitió que la Compañía se comprometiera con la donación de 500 plantas de cacao para resiembras y implementación de un plan de trabajo para las actividades de campo que se requieren. Por otra parte, se logra que el memorando de entendimiento entre la ARN y la Compañía Nacional de Chocolates quede ajustado y listo para firmas entre las partes y poder seguir con los planteamientos del proyecto productivo.	Acta de Reunión
Meta o logro No 3. Se logra que el memorando de entendimiento entre la ARN y la Compañía Nacional de Chocolates quede ajustado y listo para firmas entre las partes y poder seguir con los planteamientos del proyecto productivo una vez se firmen.	Correos Electrónicos
Meta o logro No 4. Se tiene como logro los procesos de articulación que se vienen desarrollando con la Agencia de Renovación del Territorio ART en las mesas de impulso de los PDET, es así como se ha venido participando en la mesa del Pilar 6 en donde se a logrado dar a conocer los proyectos productivos que se tienen implementados y lo que se proyectan implementar en cada uno de los municipios PDET, igualmente los espacios han sido propicios para generar articulación y gestión en ofertas con las	Reunión Virtual y Acta de reunión por parte de la ART

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

demás instituciones que participan de la mesa en donde se hace énfasis en la necesidad de vincular a la población en ofertas y generar espacios de fortalecimiento.	
Meta o logro No 5. Se logra la vinculación de un participante en reincorporación a la oferta de asistencia y fortalecimiento de unidades de negocios realizado por Escuela Galán, como meta se tiene vincular un aproximado de 8 proyectos productivos con INNpulsa para asistencia técnica y fortalecimiento, se espera por parte del equipo de generación de ingresos se defina cuales proyectos serán seleccionados para el proceso.	Correos Electrónicos
Meta o logró No 6. Se tiene como meta poder seguir acompañando las actividades para la búsqueda de un predio en el distrito de Barrancabermeja por parte del componente Farc, destinado para el traslado del antiguo AETCR de Carrizal en el cual se tiene proyectado por parte del colectivo implementar sus proyectos productivos y vivienda.	Listado de asistencia y Reunión Virtuales
Meta o logró No 7. Como meta se debe seguir articulando los procesos de gestión y demás con los entes municipales de los territorios con el propósito de seguir avanzando en la vinculación en ofertas que ayuden a fortalecer las actividades productivas entre otras de la población en reincorporación.	Reuniones Virtuales
Meta o logró No 8. Se tiene como meta seguir acompañando los procesos técnicos y logísticos para la implementación del proyecto colectivo en ganadería doble propósito que se tiene proyectado implementar en el municipio de Yondó vereda Bocas de San Francisco por parte del colectivo Farc.	Correos Electrónicos
Meta o logró No 9. Se tiene como logro las actividades de fortalecimiento y gestión que se vienen realizando con las formas asociativas COOMULDEMM y ASOVISBOL en donde se viene apoyando mediante la gestión para talleres de formación con la UAEOS y otros, la inclusión en convocatorias para procesos de comercialización direccionadas por el equipo de generación de ingresos de nivel central, así mismo se realizó la caracterización de la información de las dos formas asociativas conforme a los formatos suministrados. Como meta se tiene seguir avanzando en todos los procesos de fortalecimiento de las formas asociativas.	Formatos, Taller Virtual y Listado de Asistencia.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Meta o logró No 10. Primeramente se tiene como logro la articulación con la Misión de Verificación de la ONU para la búsqueda de un nuevo punto de captación de agua con el fin de subsanar el poso construido el cual no genero el caudal requerido para el proyecto de los estanques piscícolas del colectivo ubicado en la vereda Bocas de San Francisco, ya se cuentan con estudios técnicos por parte de PNUD y una visita al predio; como meta se tiene que se logre implementar este punto de captación de agua para lograr poner en funcionamiento los estanques piscícolas y empezar una producción plena.	Listado de Asistencia y Reuniones virtuales.

VI ACTIVIDADES PENDIENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS

16. Actividad (es) Pendiente (s)

Asunto o tema	Estado Actual	Acciones recomendadas a Seguir
Asunto 1.		
Asunto 2.		

17. Acciones Correctivas Tomadas para Garantizar el Cumplimiento del Contrato o convenio

Nº	Problema identificado que afectó la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados

VII INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO AL CUAL SE REALIZÓ SUPERVISIÓN (En caso de haber supervisado Contratos)

Contrato N°_____	Nombre del Contratista	Estado actual

VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión No 1. Se logra gracias a la articulación con la Misión de verificación de la ONU la entrega de insumos agrícolas como semillas de plátano, maderables, fungicidas y fertilizantes como plan de fortalecimiento para la iniciativa productiva de cacao que se ubica en la vereda Bocas de San Francisco municipio de Yondó.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Recomendación No 1. Es importantes seguir generando canales de articulación con la Misión de Verificación ya que estos han permitido avanzar en procesos importantes para la población en reincorporación como la iniciativa productiva de cacao, igualmente seguir generando espacios con otras entidades que ayuden con el desarrollo de las metas propuestas por parte de la Agencia y de la población en reincorporación.

Conclusión No 2. Gracias a la gestión y buena articulación que se tiene con la Compañía Nacional de Chocolates se ha logrado avanzar en los procesos de seguimiento y orientación a la iniciativa productiva con cacao permitiendo de este modo que dos técnicos de la Compañía visitaran el lote y realizaran las recomendaciones pertinentes con el fin de brindar garantías el proyecto, así mismo se resalta que los avanzases para la firma del memorando de entendimiento ya se encuentra en su etapa final para la firma entre las partes.

Recomendación No 2. Es pertinente que se siga trabajando de la mano con la Compañía Nacional de Chocolates en aras de garantizar que el proyecto siga sus etapas de desarrollo y producción conforme a los criterios técnicos definidos por parte de la Compañía, igualmente es importante seguir articulando con la Compañía otros beneficios que ayuden a fortalecer la iniciativa productiva.

Conclusión No 3. Actualmente se viene trabajando articuladamente con la Agencia de Renovación del Territorio ART de manera coordinada, se a logrado participar en la mesa del Pilar 6 y así mismo en los seguimientos mensuales que se desarrollan para determinar avances y demás con los proyectos en territorios.

Recomendación No 3. Se sugiere seguir generando los espacios de trabajo y articulación con la ART con el fin de dar seguimiento oportuno a las iniciativas y ofertas que se generan en la mesa y reuniones de seguimiento, es pertinente generar propuestas enmarcadas en el fortalecimiento e inclusión a programas de la población en Reincorporación.

Conclusión No 4. Se resaltan los avances que se vienen logrando con los proyectos productivos individuales en la implementación, seguimiento, y formulación en donde se le viene garantizando a la población el acceso a los recursos para el desarrollo de sus proyectos, igualmente se resalta el trabajo y avance que se tienen con los proyectos colectivos autogestionados en donde se siguen trabajando en el mejoramiento de las capacidades productivas y comerciales.

Recomendación No 4. Es necesario seguir realizando los seguimientos, controles y orientación en cada uno de los procesos que se requieren para los proyectos productivos individuales y colectivos con el fin de avanzar oportunamente en la implementación, seguimiento y formulación.

Conclusión No 5. Se viene logrando avances significativos con las formas asociativas de los reincorporados como lo son COOMULDEMM y ASOVISBOL, en donde se han realizado los autodiagnósticos pertinentes e igualmente se han generado articulaciones para llevar a cabo talleres de formación, por otra parte, se viene realizando una serie de trabajo liderada por el equipo de generación de ingresos de nivel central para apoyar y canalizar los procesos de comercialización.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Recomendación No 5. Es necesario que las formas asociativas sigan contando con el seguimiento oportuno y que igualmente se sigan facilitando espacios de participación que les ayuden a mejorar sus capacidades administrativas y productivas, sumado a las ofertas de formación y vinculación en proyectos.

IX CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato o convenio, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales, reposan en el expediente del contrato o convenio.

X INCUMPLIMIENTO

No se presentaron incumplimientos en la ejecución del contrato

XI "EVALUACION DEL BIEN SUMINISTRADO O DEL SERVICIO PRESTADO"

18. De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista o conviniente de la siguiente manera:

Parámetros de calificación	% de Calificación
Calidad (1 al 100%)	90%
Seriedad (1 al 100%)	90%
Cumplimiento de sus obligaciones (1 al 100%)	90%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 30/06/2021



LUIS RONALD GARCIA VARGAS
No. cédula: 13.862.110

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"



PROTEGER OCUPACIONAL

DR. DÁNEL RUBÈN BLANCO GRANADOS
MEDICO Y CIRUJANO-LIC14776
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Calle 48 No. 22 – 128 Tel. 6203822 Cel. 313-8234220 – 315-8723440
consultoriomedicosaludocupacional@hotmail.com

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

CIUDAD-FECHA: Barbosa Nov- 26/2019	TIPO EX: Ingreso
EMPRESA: ARN	CARGO: Orientador Produ
TRABAJADOR: Edwin Jonhatan Monsalve R	C.C. 91.531.867
CONCEPTO: APTO: ☒ APTO CON RESTRICCIONES: ☐ APLAZADO: ☐	NO APTO: ☐
NO presenta Complicación Médica	

EXAMENES REALIZADOS (N) NORMAL (A) ANORMAL

EXAMEN	RESULTADO		EXAMEN	RESULTADO		EXAMEN	RESULTADO	
EXAMEN VERTIGO	N	A	TRIGLICÈRIDOS	N	A	BACILOSCOPIA	N	A
AUDIOMETRIA	N	A	PRUEBAS HEPÁTICAS	N	A	OSTEOMUSCULAR	N	A
VISIOMETRIA/OPTOMETRIA	N	A	FUNCION RENAL	N	A	PRUEBA PSICOLÓGICA	N	A
ESPIROMETRIA	N	A	PARCIAL DE ORINA	N	A	RX.	N	A
CUADRO HEMÂTICO	N	A	SEROLOGIA	N	A	E.K.G	N	A
GLICEMIA	N	A	COPROLÒGICO	N	A	HEMOCLASIFICACIÓN		
PERFIL LIPIDICO	N	A	FROTIS DE GARGANTA	N	A		N	A
COLESTEROL	N	A	KOH DE UÑAS	N	A		N	A

RECOMENDACIONES

DISMINUIR PESO CORPORAL		DEBE CONTINUAR CON TRATAMIENTO FORMULADO	
USAR PROTECCIÓN AUDITIVA		REQUIERE DOBLE PROTECCION AUDITIVA PERMANENTE	
USAR CORRECCIÒN VISUAL		REQUIERE ANTIPARASITARIOS PARA MANIPULAR ALIMENTOS	
APTO PARA LABORAR EN ALTURAS		APTO PARA LABORAR EN ESPACIOS CONFINADOS	
APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS		REQUIERE CITA MEDICA GENERAL	
REQUIERE VALORACION ESPECIALISTA		OTRO	

RESTRICCIONES

ESPACIOS CONFINADOS		MANIPULAR CON CARGAS MAYOR A 25 KG	
TRABAJO EN ALTURA		USAR CORRECCION VISUAL OBLIGATORIA	
POSTURAS FORZADAS		OTRO	

INGRESO A PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

HIGIENE POSTURAL	X	QUIMICO -RESPIRATORIO	
SALUD AUDITIVA		BIOLÒGICO	
SALUD VISUAL		CARDIOVASCULAR	
MANIPULACION DE CARGAS		PSICOLABORAL	

Dánel Rubén Blanco Granados
Médico y Cirujano - R.M. 1096 S.S.S.
Especialista en Salud Ocupacional
Lic. 14776

DR. DÁNEL RUBÉN BLANCO

Edwin Jonhatan M.R

FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 91.531.867