SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO – C.A.S.A.

HACE CONSTAR:

Que **SIMSA LTDA** identificado con Nit. 811.001.675-8 realizo el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de la chocoeasy de la escuela latinoamericana de chocolatería del CASA- Regional Santander, según lo dispuesto en el contrato por valor de **SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000) MCTE** según contrato CO1.PCCNTR523404 de 2018 y Factura 3620 del 11 de octubre de 2018 anexa.

CONCEPTO DEL PAGO: Primer Pago

El valor a cancelar es de: SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000) MCTE

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor del contrato- C-3603-1300-1-0-2040516; C-3603-1300-7-0-2040516.....	$	18.533.045. 00
(-) Menos presente pago Rubro C-3603-1300-1-0-2040516.....	**$**	**7.000.000.00**
(-) Menos presente pago Rubro C-3603-1300-7-0-2040516.....	$	0.00
Saldo a ejecutar C-3603-1300-1-0-2040516.....	$	7.533.045.00
Saldo a ejecutar C-3603-1300-7-0-2040516.....	$	4.000.000.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Facturas No. 3620 del 11 de Octubre de 2018, certificación de cuenta Ahorros No. 10597184472 de Bancolombia.

En cumplimiento de la Resolución 202 de 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.

CARLOS IVAN DUQUE ACEVEDO
Supervisor

Por lo anterior se ordena su pago.

19 OCT. 2018

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro

Piedecuesta,

SENA	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL** ACTA NRO. 01 DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN PARCIAL	Fecha Actualización: 17-06-2015 **Documento de apoyo Regional Santander.**

CONTRATO No. CO1.PCCNTR523404 **DE** 2018

MANTENIMIENTO [X] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [ ] **COMPRA** [ ]

OBRA [ ]

OBJETO:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CHOCOEASY DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE CHOCOLATERIA DEL CASA REGIONAL SANTANDER.

CONTRATISTA:	**SIMSA LTDA** NIT: 811.001.675-8
Dirección y teléfono:	Calle 19 No. 52.141 Medellín 6550270 2651581/ 3510614
Correo electrónico	info@simsa.co
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 6118 de fecha 12 de Julio de 2018
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 91018 de 16 de agosto de 2018

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	$18.533.045
ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL	$18.533.045

FORMA DE PAGO:

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato del servicio de mantenimiento en pagos mensuales de acuerdo a la ejecución del objeto contractual, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura de cobro objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales, además, de los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir el 28 de Agosto de 2018.
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna
DURACIÓN TOTAL	Cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir el 28 de Agosto de 2018

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO

		Ninguna modificación

El suscrito **CARLOS IVAN DUQUE ACEVEDO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 88.158.539 de Pamplona en calidad de Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción del mantenimiento preventivo y correctivo de la chocoeasy de la escuela latinoamericana de chocolatería del CASA, desde el 28/08/2018 al 25/09/2018 así:

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI [X] **NO** [ ]

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

Factura No. 3620 del 11 de octubre de 2018.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR INICIAL	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912210 - CASA	C-3603-1300-1-0-2040516	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFWARE	NACION	14.533.045	14.533.045	**7.000.000**	7.533.045
912210 - CASA	C-3603-1300-7-0-2040516	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFWARE	PROPIOS	4.000.000	4.000.000	**0**	4.000.000
Valor total						**7.000.000**	

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que:

El CONTRATISTA **SIMSA LTDA.** Identificado con NIT 811.001.675-8, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL, la suma de **SIETE MILLONES ($7.000.000) MCTE, I.V.A. incluido**., correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de Póliza de la compañía de Seguros Liberty Seguros S.A, de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	2952384	16/08/2018	16/06/2019
Calidad del servicio	10%		16/08/2018	16/06/2019
Pago de salarios	10%		16/08/2018	16/12/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20 %		16/08/2018	16/06/2019

Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	018LB689248	16/08/2018	16/12/2018

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2018).

CARLOS IVAN DUQUE ACEVEDO
Supervisor cto. CO1.PCCNTR523404
C.C. Nº 88.158.539 de Pamplona
Instructor

Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoría y/o supervisión

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	19/10/2018	CIUDAD	Piedecuesta
COD REGIONAL	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO	Centro de Atención al Sector Agropecuario		
COD CENTRO DE COSTO	912210		
TIPO DE INGRESO:	OTRO		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR523404	FECHA	16/08/2018
PROVEEDOR/CONTRATISTA	SIMSA LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	811.001.675-8		
VALOR TOTAL	$ 18.533.045		
FECHA DE VENCIMIENTO	16 Diciembre de 2018		

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CHOCOEASY DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE CHOCOLATERIA DEL CASA REGIONAL SANTANDER.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		CANTIDAD BIENES CONSUMO:	

RECIBIDO A SATISFACCION:
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA — **SI**

OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción según factura No. 3620 del 11 de octubre de 2018.

FIRMA DE SUPERVISOR:	
NOMBRE COMPLETO:	CARLOS IVAN DUQUE ACEVEDO
N° DE IDENTIFICACIÓN	No. 88.158.539 de Pamplona
CARGO:	Instructor

SIMSA ltda
suministros y representaciones

NIT. 811.001.675-8 RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Calle 19 No. 52-141
PBX: 444 15 81 Cel. 311 339 85 59
E-mail: info@simsa.co
www. simsa.co
CIIU Act. Ppal. 4659

FACTURA DE VENTA

Nº 3620

BANCOLOMBIA CTA AHORROS 10597184472
BANCO OCCIDENTE CTA.CTE 46004907 - 5

Medellín, 11 de Octubre de 2018

Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Pedido No. OC1.PCCNTR.523404

Dirección: Cl16 #27-37 Bucaramanga NIT. 899999034

Tel: 6800600 Fecha de Vencimiento: 10/11/2018 Condiciones de pago: 30

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	Mtto preventivo y correctivo de chocoeas	5.882.353	5.882.353

SON: SIETE MILLONES CON 78/100

Atentamente: SIMSA ltda. suministros y representaciones NIT. 811.001.675 - 8

SUB-TOTAL	5.882.353
RTE. FUENTE	0
RTE. CREE	
I V A.	1.117.647
RTE. IVA.	0
TOTAL.	7.000.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor conforme al Art. 5 de la ley 1231 de 2008 y causaran intereses de mora a partir de su vencimiento a la taza legal permitida por la ley.

Res DIAN 18762004939271 de fecha 2017-09-22 Habilita del 3355 al 5000

HORACIO CANO NIT: 71 586 980-6 CEL: 311 643 70 61

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 37961861

miércoles, 10 de octubre de 2018 11:23:18 AM

Período de Cotización: 2018-09

Período de Servicio: 2018-10

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 10/10/2018

Se certifica que en la fecha 2018-10-10, la empresa SIMSA LIMITADA con documento de identificación NI811001675, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1152457234	SALAZAR ALZATE MANUELA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15434325	CHICA DUQUE HECTOR FERNANDO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43321700	MERINO OSPINA GLORIA MARIA	COLPENSIONES	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43504219	SALAZAR ALZATE ANGELA MARIA	PORVENIR	COOMEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43584002	AGUILAR ESTRADA MARTA ISABEL	PROTECCION (ING + PROTECCION)	COOMEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71619411	URIBE HIGUITA CARLOS ENRIQUE	COLPENSIONES	COOMEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 73112048	POLO ARRAZOLA RUBEN NICOLAS	PORVENIR	COOMEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 92226548	POLO ARRAZOLA RAFAEL	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SIMSA ltda
Suministros y representaciones

NETZSCH

Bucaramanga, 10 de septiembre de 2018

Señores:
SENA – CASA
Centro de Atención al Sector Agropecuario
Carlos Ivan Duque Acevedo
caidu@misena.edu.co
Supervisor del Contrato
Regional Santander
Teléfono: (7) 6561718 ext. 73201
Celular: 3108042140
Piedecuesta – Santander

ASUNTO: VISITA 1 – SEPTIEMBRE 06-07/2018 (SERVICIO/MANTENIMIENTO)

CONTRATO: CO1.PCCNTR.523404

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CHOCOEASY DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE CHOCOLATERIA DEL CASA REGIONAL SANTANDER

Revisión equipos NETZSCH planta de chocolate.

MOLINO EN HÚMEDO LME20

Revisión:

- se prueba rotación al eje - **Normal**
- se revisan discos de molienda – **Desgaste Normal por trabajo**
- La cuba Internamente - **Desgaste Normal por trabajo**
- Cuerpos Moledores, perlas de acero cromo, Anormal se detecta mucho desgaste, en promedio por debajo de 3,7 mm.
- Basúcas Imantadas: Entrada de producto al molino se encuentran los imanes, Anormal se revisan y limpian encontrando tuercas y perlas de acero cromo adheridas a los imanes,
  Salida de producto – **Normal limpio**
- Equipos de medición y control: se revisaron sensores, y medidor de temperatura encontrándolos en buen estado, se prueba recirculación de agua, revisión de correas y líquido refrigerante de sello y se encuentran en buen estado, el sello mecánico se prueba y se encuentra en buen estado – **Normales**
- La bomba Netzsch de alimentación molino LME20 levanta buena presión y el sello no presenta fugas. - **Normal**

- La base del molino fue modificada (reducción de altura), **Normal.** se debe anclar esta base al piso, para evitar movimientos y desplazamientos del equipo.

Recomendación.

- Cambiar las correas
- Cotizar el kit de porta – tamiz / tamiz y pisa malla para reemplazar.
- Cambio de rodamientos
- Anclar la base soporte del molino

Todos los equipos se encuentran en condiciones para operar, se deben tener en cuenta las recomendaciones y realizar los trabajos correctivos en próxima visita.

Atentamente,

SIMSA ltda.
suministros y representaciones
NIT. 811.001.675 - 8

RUBEN NICOLAS POLO ARRAZOLA
GERENTE
e-mail gerencia@simsa.co
Cel: 310 517 55 60