OTROSÍ n°. 1º AL CONTRATO DE CONSULTORÍA DNP-OR-061-2021, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Y ECONOMÍA URBANA S.A.S.

DIANA PATRICIA RÍOS GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía n.° 39.570.432 expedida en Girardot, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**, con NIT 899.999.011-0, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante Decreto n.° 2287 del 17 de diciembre de 2019 y posesionada a través de Acta n.° 212 del 20 de diciembre de 2019, debidamente autorizada para suscribir el presente documento, de conformidad con el Decreto n.° 2189 del 23 de diciembre de 2017 y la Resolución n.° 4643 del 28 de diciembre de 2017; por una parte, quien en adelante se denominará el ***"DNP"*** o ***"CONTRATANTE";*** y, por la otra, la **ECONOMÍA URBANA S.A.S.**, representada por **PAOLA MAZZILLI ROSSI,** identificada con cédula de ciudadanía 51.916.233 expedida en Bogotá, D.C., quien en adelante se denominará el ***"CONSULTOR";*** hemos convenido en celebrar el presente Otrosí n.° 1º al Contrato de Consultoría **DNP-OR-061-2020,** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 19 de julio de 2021, el **DNP** y el **CONSULTOR** celebraron el Contrato de Consultoría **DNP-OR-061-2020**, en adelante el ***"CONTRATO"***, el cual tiene por objeto: ***"Realizar la Evaluación Final del "Programa de Apoyo de Participación Privada en Infraestructura (PAPP)", en el marco de lo establecido en el Contrato de Préstamo BID-3090/OC-CO y en el Reglamento Operativo del Programa".***
2. Que el plazo de ejecución del **CONTRATO** inicialmente establecido era el 31 de octubre de 2021, y su valor es por la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($289.765.000)**, incluidos todos los tributos a que haya lugar.
3. Que el día 5 de octubre de 2021, el *"Programa de Apoyo de Participación Privada en Infraestructura (PAPP)",* solicitó ampliar el plazo de ejecución del **CONTRATO,** prorrogándolo hasta el día 24 de diciembre de 2021, en atención a las necesidades técnicas del proyecto.

Que en atención a lo anterior, y con el propósito de prorrogar el **CONTRATO**, se acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA – PRÓRROGA: Modificar el numeral 4º del Acápite I, *"Formulario del Contrato"*, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución del **CONTRATO,** el cual quedará de la siguiente manera:

> *"La fecha esperada para la iniciación de los Servicios es a partir de la fecha de Registro Presupuestal del Contrato por parte del DNP, y su domicilio principal será en Bogotá D.C. El plazo será hasta el veinticuatro (24) de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de la suscripción del contrato y expedición del Registro Presupuestal por parte del DNP".*

SEGUNDA - VIGENCIA: Es entendido que todos los términos, condiciones y estipulaciones del **CONTRATO**, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente Otrosí.

TERCERA - PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosí requiere para su perfeccionamiento, la aceptación por parte del **CONSULTOR** y del **DNP**, a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II).

Preparó: Jessica Lorena Carreño Arias – Profesional de Adquisiciones, Grupo de Contratación
Revisó: Jorge Mario García Cadavid – Especialista Adquisiciones, Grupo de Contratación
Verificó: Ingrid Payares Anillo – Coordinadora Grupo de Contratación
Verificó: Aydee Marsiglia – Consultora, Secretaría General