4	3	2	1	N°
General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Riesgos Biológicos	Riesgos Económicos	Riesgos Regulatorios	Riesgos Político	Tipo
Riesgo de salubridad	Riesgo del mercado	Riesgo variación Normativa	Riesgo de que se presente una eventualidad a Nivel Nacional y/o Mundial que obligue a la población a detener actividades diarias o alterar el cronograma de proyectos en ejecución o en planeación.	Descripción
Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el alza, ajustes o cambios monetarios que afecten y creen desbalance financiero al proyecto	Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato (SALUBRIDAD etc..)	Está asociado a la imposición de nuevas directricez, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de actividades.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	3	4	Probabilidad
4	2	2	5	Impacto
7	**5**	**5**	**5**	Valoración Riesgo
ALTO	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Categoría
CONTRATISTA	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	¿A quién se le asigna?
Mitigar el riesgo mediante la asignación de un porcentaje valorando y apoyando todos los protocolos de bioseguridad que ayudan a mitigar y permitan controlar el contangia ante la emergencia sanitaria.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo y movimiento de moneda y posibles modificaciones que se puedan implementar. En contar con capital y musculo financiero para cubrir emergencias posibles.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Estar dispuesto y contar con el capital requerido en caso de que deba suspender cierta actividad y de cumplir o mejorar los tiempos estipulados.	Tratamiento/Control a ser implementado
3	3	3	2	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
3	3	3	3	Impacto
5	**5**	**5**	**5**	Valoración
MEDIO	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Categoría
SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	Responsable por implementar el tratamiento
9/10/2021	9/10/2021	9/10/2021	9/10/2021	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
31 diciembre de 2021	31 diciembre de 2021	31 diciembre de 2021	31 diciembre de 2021	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Realizar el debido control y seguimiento y acompañamiento en temas de salubridad.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas.	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)
DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	Periodicidad (Monitoreo y revisión)

Principio de Procedencia: 1105.17.011

Título: ANEXO No. 9 MATRIZ DE RIESGOS.
OBJETO: RCNC0800 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y PERSONAL DE LAS ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA.

FORMATO

6	5	N	
General	General	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgos Naturales	Riesgos Sociales o Políticos	Tipo	
Riesgo de eventos naturales	Riesgo de Orden Publico	Descripción	
Que se presente alguna eventualidad natural, tormentas, afectaciones meteorológicas que impidan el ingreso de aeronaves.	Que los trabajos a ejecutar se vean interrupidos a causa de paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	Probabilidad	
2	2	Impacto	
4	**4**	Valoración Riesgo	
BAJO	**BAJO**	Categoría	
COMPARTIDO	COMPARTIDO	¿A quién se le asigna?	
Mitigación mediante la evaluación previa del estado y la revisión constante con el IDEAM, esto con el fin de tomar medidas frente a los posibles incidentes.	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los bienes del estado dentro de las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales y socialización con el entorno.	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	Impacto	
5	**4**	Valoración	
MEDIO	**BAJO**	Categoría	
SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
COMPARTIDO	COMPARTIDO	Responsable por implementar el tratamiento	
9/10/2021	9/10/2021	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
31 diciembre de 2021	31 diciembre de 2021	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
DIARIO	DIARIO	Periodicidad	

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matirz presente.

NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significtivos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad), o cualquie otro mecanismo que consideren pertinentes.