INFORME

OBJETIVO: Realizar la socialización de los avances de los contratos PIC por parte de cada una de las Empresas Sociales del Estado.	**FECHA:**	28/jul/2021
	HORA INICIAL:	8:30 am
	HORA FINAL:	10:00 am
	LUGAR: Auditorio Secretaria de Salud	

ASISTENTES: Paola Andrea Quintana Cuéllar y Fernando Acosta C. – Contratistas de la Secretaría de Salud.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del Objetivo de la Reunión.
2. Realizar el avance de los contratos PIC por parte de ESE.
3. Conclusiones y Cierre.

I. DESARROLLO:

1. Presentación del Objetivo de la Reunión

La presente reunión fue convocada por la Secretaria de Salud a cada una de las Empresas Sociales del Estado con el objetivo de realizar la presentación de los avances de cada una de las obligaciones contractuales de los contratos PIC – 2021

El profesional Carlos Galindo realiza la introducción de la reunión con la lectura del objetivo y da paso a la presentación por cada una de la Empresas sociales del Estado.

2. Realizar el avance de los contratos PIC por parte de ESE.

ESE Ladera:

La Empresa Social del Estado de Ladera da inicio a su presentación explicando el estado de la documentación con referencia a las hojas de vida, la contratación y el inicio de algunas

actividades contractuales, la supervisora de esta ESE hace la aclaración de que ella para dar orden de pago de la primera cuota requiere que los apoyo a la supervisión deben de realizar el informe de supervisión y contextualizar la documentación recibida.

ESE Centro

La Empresa Social del Estado Centro, da inicio a su presentación de la documentación con las hojas de vida, refieren que están en proceso de enviar los documentos de los profesionales que están pendientes y que no han podido conseguir el artista para completar las carpetas para las hojas de vida, ellos refieren que ya enviaron el plan de trabajo y que quedan a la espera de su aprobación.

En cuanto a la iniciación de algunas actividades ya se inició con el reconocimiento de las zonas y el agendamiento de algunas reuniones para la articulación con otros sectores, con el entorno educativo están esperando que se inicie nuevamente la jornada escolar para comenzar con esas actividades con las instituciones educativas.

ESE Suroriente

La Empresa Social del Estado Suroriente, refiere que ya completaron la información requerida y actualizaron algunos documentos de las carpetas de los profesionales, queda pendiente nuevamente la revisión para su aprobación junto con el plan de trabajo.

ESE Oriente

Realizan la socialización de las carpetas de los profesionales y personal solicitado con respecto a las hojas de vida de la contratación refieren que les hace falta la actualización de algunos anexos y certificaciones y que se envió el plan de trabajo en el nuevo formato que hace falta la revisión por componentes.

ESE Norte

Realizan la socialización de la documentación con respecto a las hojas de vida de la contratación y refieren que les hace falta la aprobación del componente de víctimas del conflicto armado. Los otros componentes ya tienen el visto bueno de las carpetas de hojas de vida y anexos y plan de trabajo.


En las actividades ya se iniciaron con algunas reuniones para la formación de la red protectora en el componente de SPA y otras reuniones de articulación.

3. Conclusiones y Cierre.

El profesional Carlos Galindo de salud pública realiza el cierre de la reunión con el compromiso de que a más tardar el día de mañana sea enviada la documentación de las carpetas que hacen falta por cada una de las Empresas Sociales del Estado.

Los delegados por cada ESE se comprometen a enviar la documentación faltante según la fecha pactada.

Firma (responsable)



FERNANDO ACOSTA C.
Contratista
Equipo de Salud Mental y Convivencia Social
Secretaría Salud Pública



PAOLA ANDREA QUINTANA CUELLAR
Contratista
Secretaria de Salud Pública

Elaboró: Paola Andrea Quintana – Contratista
Revisó: Diego Andrés Chate - Enfermero