I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año:	N° 357 año *2021*
2. Nombre del contratista o conviniente:	*LUIS FELIPE TELLO CARRERA*
3. C.C o Nit	*7689352*

4. Plazo de Ejecución Contractual

Fecha de Suscripción:	08/01/2021
Fecha de inicio :	13/01/2021
Fecha de terminación:	30/06/2021

5. Modificaciones Contractuales (Prórroga, Adición, Suspensión o Modificación)

Tipo Modificación	Número	Tiempo (mes y días)	Fecha de Suscripció	Fecha de Finalización
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*

II BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor (cifras en miles de pesos)
6. Valor Inicial del Contrato o convenio	$26.885.600
7. Valor Adición (es)	$0
8. Valor Total del Contrato o convenio	$26.885.600

9. Balance de pagos (cifras en miles de pesos)

Pago No 1.	$ 2.880.600	Pago No 7.	$
Pago No 2.	$ 4.801.000	Pago No 8.	$
Pago No 3.	$ 4.801.000	Pago No 9.	$

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Pago No 4.	$ 4.801.000	Pago No 10.	$
Pago No 5.	$ 4.801.000	Pago No 11.	$
Pago No 6.	$	Pago No 12.	$

10. Sumatoria de No. de Pagos	$ 22.084.600
11. Saldo a Pagar	$ 4.801.000
12. Valor Total Pagado	$ 26.885.600
13. Saldo a Liberar	$0

III VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que verifiqué las obligaciones del CONTRATISTA O CONVINIENTE frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, encontrando que el mismo se encuentra a paz y salvo.

IV DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DURANTE TODO EL PLAZO CONTRACTUAL

14. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Actividad No 1. Implementar acciones que materialicen las disposiciones contenidas en el Decreto 899 de 2017, respecto a los beneficios, medidas e instrumentos para la reincorporación económica de carácter individual o colectiva de las personas en proceso de reincorporación.	En el mes de Enero: Se acordó con PNUD las condiciones para la proyección del acta de cierre del proyecto panelero, se acordó con PNUD la adición al acta de inicio con formato ARN para los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercado, se verifica la metodología PAATI para analizar el estado o etapa de implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento al proyecto colectivo de transporte y se acuerda con CNR su presentación, se hace seguimiento al ejercicio de entrega de los proyectos desembolsados, se realiza seguimiento a los indicadores de actas de entrega en subsanación x facilitador, se realiza verificación en SIR de los proyectos en general, se realiza remision documental de los soportes de entrega de los proyectos a gestión documental, se realiza evaluación de entrevistas socio laborales y postulaciones para acceder a proyectos productivos, se realiza asignación por cada facilitador de sus responsabilidades productivas acorde a su población asignada, se realiza seguimiento a las entregas de los proyectos de ganadería, se realiza actividad de concertación de procesos y metodologías

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	con los Facilitadores, se realiza ajuste al cuadro de seguimiento productivo a los facilitadores, se realiza ajuste a la matriz de verificación con el fin de facilitar la revisión de los proyectos individuales, se realiza análisis y ajuste de los indicadores a las metas establecidas para cada Facilitador, se realiza evaluación de los procesos de proyectos. En el mes de febrero: se comunica a los facilitadores términos para participar de la convocatoria de la fundación coca cola y articular este proceso con iniciativas de las PER, se realiza comunicación con facilitadores para la Convocatoria Nacional 2021 para acceder al programa de Laboratorios de Innovación y Diseño, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa de regional de proyectos - ARN Central , ser realiza el acompañamiento para la realización del acuerdo de alianza estratégica entre COOAMACOL Y RESGUARDO INDIGENA LA FUGA, para poder realizar el proyecto de plátano y yuca, se solicita información a los facilitadores para consolidar los PER interesados en invertir su apoyo económico en vivienda, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estados de los proyectos, se acuerdan aspectos con PNUD del acta de cierre del proyecto panelero, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de Colinas y Charras, se participa de reunión de planeación 2021 con sede central - generación de ingresos donde se acuerdan aspectos importantes para realizar, con relación a los proyectos e informes, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento al proyecto colectivo de transporte para su presentación ante CNR, se realiza informe para validar el estado de los proyectos que serán atendido con AT con sede central, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza articulación con orientador productivo del GT y sede central para ajustar la herramienta de verificación de viabilidad con el fin de ser implementada, se ajusta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y revisión de los mismos, se realiza evaluación de los procesos para la presentación de los proyectos con el fin de

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas En el mes de Marzo: Se realiza acompañamiento especial en el abordaje para la inversión del apoyo económico de personas con situación de riesgo, se realiza gestión de firmas de las actas de inicio de los proyectos de Supermercado y Transformación de plátano y yuca en colinas, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realizan dos jornadas de capacitación SIRR en articulación con ARN Central (para facilitadores antiguos y facilitadores contratados 2021), se realizan tutorías con los facilitadores nuevos, respecto a la presentación de los proyectos individuales, se realiza fortalecimiento de la estrategia de reincorporación económica con los facilitadores en el encuentro mensual, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas y sus avances en el tema productivo, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa de regional de proyectos - ARN Central , se realiza participación en la reunión con nivel central del componente de habitabilidad y vivienda con el propósito de analizar las alternativas existentes para invertir el apoyo económico , se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos, se realiza reunión de fin de AT con OIM con el fin de evaluar el estado de actual de proyecto de turismo, se realiza reunión con PNUD y CAMPOGUAVIARE para definir la implementación del proyecto de supermercado, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de Colinas y Charras, estas son firmadas por las partes, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, para satisfacer requerimientos de CNR, se realiza seguimiento a las recomendaciones del Invima con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los proyectos, se realiza articulación con la Fundacion Campoverde para validar el estado de los proyectos individuales que serán atendidos con AT, se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer necesidades, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental, se realiza recepción y verificación de los

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza articulación con orientador productivo del GT y sede central para implementar la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma, se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se implementa la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y revisión de los mismos. En el mes de Abril: Se realiza gestión, articulación y apoyo al levantamiento de actas de inicio de la AT y conformación de comités para el apoyo presupuestario. , se orienta a los facilitadores en el cumplimiento de la hoja de control con respecto a la radicación de proyectos productivos individuales , se socializa a los Facilitadores la instrucción de anexar a los proyectos productivos la Información de tenencia de predios, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realizan tutorías con los facilitadores nuevos, respecto a la presentación de los proyectos individuales, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos colectivos, se realiza análisis del proceso de auditoría del cierre del proyecto panelero para conocer el estado e implementar acciones frente a su evolución, se realiza ajuste al acta de inicio de Supermercado de CAMPOGUAVIARE, se realiza seguimiento a los acuerdos establecidos entre PNUD y la CAMPOGUAVIARE, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, y se hace entrega al RL del documento final subsanado, se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer su estado de avance y se realiza articulación con la fundación CAMPOVERDE para realizar la asistencia técnica, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental para el cumplimiento de las metas, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	focalización y estructuración de proyectos, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos En el mes de Mayo: Se realiza participación en jornadas virtuales con la DIAN y el INVIMA, se articula la realización de ajustes a radicar en el mes de mayo para los PPI solicitados por nivel central , se realiza propuesta para la Convocatoria iniciativas de desarrollo y paz y con el propósito de presentar un proyecto de economía circular para la Cooperativa CAMPOGUAVIARE -AETCR CHARRAS GUAVIARE, se realiza acompañamiento y asesoría en el proceso de respuesta AL Comité de Evaluación DE TERRAMAZ para CAMPOGUAVIARE - MANATÚ, se participa de la reunión pilar 6 PDET, se realiza articulación con Banco Agrario para analizar el avance realizado con líneas finagro, se realiza articulación con CNR y nivel central para la presentación de los cambios realizados para el proyecto colectivo transportes Guaviare COOAMACOL, se realiza encuentro con SENA otras entidades para analizar aspectos de la línea Agrosena para la Reincorporación Económica, se articula con entidades la estructuración del Acta de inicio para el Proyecto de Supermercado - CAMPOGUAVIARE, se realiza la gestión con los líderes para la aprobación de visita a los cultivos de tres proyectos productivos por parte de AGROSENA, se participa de la socialización de la estrategia de contratación de perfiles para Orientador o Dinamizador de Emprendimiento Rural en conjunto con el SENA, se participa de la Jornada revisión de proyectos apoyo económico Meta - Orinoquia, se realiza participación en la Submesa de Formulación de PPC, se realizan gestiones de solicitud de uso de suelo, se participa en reunión de avance entre ARN-OIT para promover empleos verdes, se realiza avance el PAATI para los proyectos productivos acompañados por FUCAM , se realiza informe semanal de seguimiento para el PA Guaviare, se realiza solicitud de certificado de uso de suelo de los proyectos individuales que lo requieren , se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades del proyecto de OIM - ARN - FUCAM con el propósito de extender la Asistencia Técnica, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realizan tutorías con los facilitadores nuevos, respecto a la presentación de los proyectos individuales, se realiza cambio en el proceso de entrega de los proyectos con los facilitadores y se acuerdan compromisos, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, se realiza en conjunto con los facilitadores el ajuste al Breafing Book de cada AETCR, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer su estado de avance y se realiza articulación con la fundación CAMPOVERDE para realizar la asistencia técnica, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental para el cumplimiento de las metas, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos. En el mes de Junio: Se realiza seguimiento y Tutoría formato IRF-112 (KOBO) a facilitadores, se realiza priorización para Asistencia Técnica Corporación Escuela Galán y se realiza una reunión para su socialización, se realiza plan de Choque para el logro de la meta con la radicación de los proyectos productivos para el respectivo mes , se realiza participación de la Submesa de Formulación de PPC, se realiza informe del Seguimiento Actas de entrega de bienes PRE, se realiza gestión y apoyo a la Cooperativa CAMPOGUAVIARE en obtención de los documentos y la formulación para la subsanación del proyecto presentado a la ONF ANDINA, se realiza encuentro para el seguimiento de los proyectos colectivos desembolsados con PNUD, se realiza actualización de los Breafing books, se participa del encuentro facilitadores mes de junio, se participa

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	de la reunión de la socialización del cumplimiento de las Metas 2021 del mes de Mayo, se participa de la reunión de la Mesa de Impulso PDET Pilar 6 - Reactivación Económica y producción agropecuaria subregión Macarena Guaviare, se participa de la reunión consolidación Reincorporación Económica final, se participa de la Programación proyectos productivos de carácter colectivo iNNpulsa Colombia - ARN, se participa de la Mesa Región Llanos Orientales de implementación P.P.C. OIM, se participa de la Submesa de Formulación de PPC, se participa de la Mesa Región Llanos Orientales de Implementación P.P.C. PNUD, se gestiona y hace seguimiento al programa AGROSENA para el acompañamiento técnico de los cultivos, se acompaña la Visita evaluación a COOAMACOL por parte de la Corporación Enlace, se participa de la reunión para la revisión de los avances FUCAM 150 proyectos productivos., se realiza cambio en el proceso de entrega de los proyectos con los facilitadores y se acuerdan compromisos, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa subregional de proyectos - ARN Central , se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza seguimiento e informe de los proyectos productivos e iniciativas de los AETCR remitido a nivel central, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza verificación de los documentos de asistencia técnica (PAATI y Planes de Inversión) de los proyectos productivos individuales generados por la fundación CAMPOVERDE con el objetivo de hacer seguimiento al proceso y al beneficio con cada proyecto., se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental para el cumplimiento de las metas, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	.
Actividad No 2. Orientar de manera eficaz a los profesionales facilitadores encargados de los procesos y procedimientos para la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos productivos colectivos e individuales, teniendo en cuenta las características diferenciales de la población objeto de atención.	En el mes de Enero: Se remite a Fedecacao documentación firmada por Leyder con relación a la sesión del vivero, se realiza un análisis de las convocatorias existentes con el fin de vincularlas a la población, se comparte información del análisis de las iniciativas y actores de Cooperación con los facilitadores, se realiza un análisis de necesidades de los proyectos Colectivos con el propósito de realizar gestión de acto, se realiza asignación de las formas solidarias por facilitador, previo análisis de la situación actual de cada, se acordó con PNUD las condiciones para la proyección del acta de cierre del proyecto panelero, se acordó con PNUD la adición al acta de inicio con formato ARN para los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercado, se verifica la metodología PAATI para analizar el estado o etapa de implementación de los proyectos colectivos , se realiza evaluación de entrevistas socio laborales y postulaciones para acceder a proyectos productivos, se realiza asignación por cada facilitador de sus responsabilidades productivas acorde a su población asignada, se realiza actividad de concertación de procesos y metodologías con los Facilitadores, se realiza ajuste al cuadro de seguimiento productivo a los facilitadores, se realiza análisis y ajuste de los indicadores a las metas establecidas para cada Facilitador, se realiza evaluación de los procesos de proyectos. En el mes de febrero: se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas , se articula con los facilitadores la promoción de Certificación de competencias para 500 mujeres a nivel nacional, se comparte la convocatoria para la capacitación en Importancia de las Marcas por la Superintendencia de Industria y Comercio con los facilitadores y la población objeto., se informa a las formas solidarias acerca de la beca para ir a fundapanaca Diplomado en turismo Rural Sostenible , Se participa de la mesa técnica de productividad realizada para beneficio del AETCR de Charras, se comunica a los facilitadores términos para participar de la convocatoria de la fundación coca cola y articular este proceso con iniciativas de las PER, se realiza comunicación con facilitadores para la Convocatoria Nacional 2021 para acceder al programa de Laboratorios de Innovación y Diseño, se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza articulación con facilitadora de AETCR Colinas para la presentación del proyecto a ONF Andina y TERRAMAZ de la

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	OP ASOCAM, se realiza articulación con COOTREGUA para conocer el estado del convenio con OIM y su avance en la siguiente convocatoria, se envía a los facilitadores los Lineamientos y herramientas Mesa de Asociatividad Rural Productiva para hacer el diagnóstico de las formas asociativas, se realiza acompañamiento, articulación y apoyo en la formulación de la estructura financiera para el proyecto producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de charras, con otras instituciones para ser presentado al programa alianzas para la vida, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de Colinas y Charras, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento a la visita del Invima con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los proyectos, se realiza informe para validar el estado de los proyectos que serán atendido con AT con sede central, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza articulación con orientador productivo del GT y sede central para ajustar la herramienta de verificación de viabilidad con el fin de ser implementada, se ajusta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y revisión de los mismos, se realiza evaluación de los procesos para la presentación de los proyectos con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas En el mes de Marzo: Se realizan dos jornadas de capacitación SIRR en articulación con ARN Central (para facilitadores antiguos y facilitadores contratados 2021), se realizan tutorías con los facilitadores nuevos, respecto a la presentación de los proyectos individuales, se realiza fortalecimiento de la estrategia de reincorporación económica con los facilitadores en el encuentro mensual, se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su aplicación, se realiza reunión de fin de AT con OIM con el fin de evaluar el estado de actual de proyecto de turismo, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de Colinas y Charras, estas son firmadas por las partes, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con la Fundacion Campoverde para validar el

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	estado de los proyectos individuales que serán atendidos con AT, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza articulación con orientador productivo del GT y sede central para implementar la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma, se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se implementa la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y revisión de los mismos. En el mes de Abril. Se realiza articulación con la gobernación del Guaviare, en la presentación de la temática de ley segunda y su alcance en el territorio, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se socializa a los facilitadores y a las asociaciones los Videos Capacitación Supersolidaria, se realiza mesa de verificación en la recepción de los proyectos productivos radicados para ser presentados en el mes de enero donde se solicitan de 7 proyectos los ajustes respectivos , se orienta a los facilitadores en el cumplimiento de la hoja de control con respecto a la radicación de proyectos productivos individuales , se socializa a los Facilitadores la instrucción de anexar a los proyectos productivos la Información de tenencia de predios, se realizan tutorías con los facilitadores nuevos, respecto a la presentación de los proyectos individuales, se realiza fortalecimiento de la estrategia de reincorporación económica con los facilitadores en el encuentro mensual y se acuerdan compromisos, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su aplicación, se realiza ajuste al acta de inicio de Supermercado de CAMPOGUAVIARE, se realiza seguimiento a los acuerdos establecidos entre PNUD y la CAMPOGUAVIARE, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos En el mes de Mayo: Se realiza gestión con nivel central para la realización de la Capacitación SIRR a Facilitadores , se articula la realización de ajustes a radicar en el mes de mayo para los PPI solicitados por nivel central , se realiza seguimiento para verificar la efectividad de la estrategia de evaluación a través del Kobo, se participa de la Jornada revisión de proyectos apoyo económico Meta - Orinoquia, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realizan tutorías con los facilitadores nuevos, respecto a la presentación de los proyectos individuales, se realiza cambio en el proceso de entrega de los proyectos con los facilitadores y se acuerdan compromisos, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos. En el mes de Junio: Se socializa Hoja de Control V-2 enviada desde sede Nacional a los facilitadores para ser aplicada desde el mes de julio para los proyectos productivos de este mes, se realiza seguimiento y Tutoría formato IRF-112 (KOBO) a facilitadores, se realiza seguimiento a los proyectos postulados para formulación de los mismos, se participa del encuentro facilitadores mes de junio, se realiza cambio en el proceso de entrega de los proyectos con los facilitadores y

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	se acuerdan compromisos, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos.
Actividad No 3. Realizar seguimiento a la implementación de proyectos productivos colectivos e individuales aprobados por el CNR o ARN.	En el mes de Enero: Se realiza reunión con el líder del grupo de la fundación Acción contra el hambre, con el propósito de realizar acciones de corresponsabilidad, respecto a los proyectos en general, se realiza asistencia a la socialización del proyecto de turismo de Charras, presentado a fondos concursables de ONF Andina, se solicita a la CDA el concepto de cada uno de los proyectos aprobados bajo el proyecto Caminemos Territorios Sostenible, se acordó con PNUD las condiciones para la proyección del acta de cierre del proyecto panelero, se acordó con PNUD la adición al acta de inicio con formato ARN para los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercado, se verifica la metodología PAATI para analizar el estado o etapa de implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento al proyecto colectivo de transporte y se acuerda con CNR su presentación, se hace seguimiento al ejercicio de entrega de los proyectos desembolsados, se realiza remisión documental de los soportes de entrega de los proyectos a gestión documental, se realiza seguimiento a las entregas de los proyectos de ganadería, se realiza ajuste a la matriz de verificación con el fin de facilitar la revisión de los proyectos individuales. En el mes de febrero: se realiza participación en las mesa previas al Concejo Nacional de Reincorporación en Villavicencio - META, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas , se realiza reunión con grupo primario para articular esfuerzos previos al CNR, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa de regional de proyectos - ARN Central , se realiza articulación con el SENA para la cofinanciación de perfiles que se van a postular para el proyecto de Alianzas , se realiza envío de la ficha para proyectos con TIKA, articulado con el equipo OIM para convocatoria con la Embajada Turca, se realiza acompañamiento, articulación y apoyo en la formulación de la

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	estructura financiera para el proyecto producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de charras, con otras instituciones para ser presentado al programa alianzas para la vida, se realiza reunión con ONF Andina para analizar la cofinanciación del proyecto de ovinos como fortalecimiento a lo que se ha realizado, haciendo énfasis en el aprisco, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estados de los proyectos, se acuerdan aspectos con PNUD del acta de cierre del proyecto panelero, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de Colinas y Charras, se participa de reunión de planeación 2021 con sede central - generación de ingresos donde se acuerdan aspectos importantes para realizar, con relación a los proyectos e informes, se realiza informe de los proyectos productivos e iniciativas de Charras para enlace de Coordinación, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento al proyecto colectivo de transporte para su presentación ante CNR, se realiza seguimiento a la visita del Invima con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los proyectos, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores., se ajusta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y revisión de los mismos. En el mes de Marzo: Se realiza gestión de firmas de las actas de inicio de los proyectos de Supermercado y Transformación de plátano y yuca en colinas, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realiza el informe del estado de tenencia de predios en el área productiva, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas y sus avances en el tema productivo, se realiza informe Seguimiento para la mesa de regional de proyectos - ARN Central , se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos, se realiza reunión de fin de AT con OIM con el fin de evaluar el estado de actual de proyecto de turismo, se realiza reunión con PNUD y CAMPOGUAVIARE para definir la implementación del proyecto de supermercado, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	Colinas y Charras, estas son firmadas por las partes, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza seguimiento e informe de los proyectos productivos e iniciativas de los AETCR remitido a nivel central, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, para satisfacer requerimientos de CNR, se realiza seguimiento a las recomendaciones del Invima con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los proyectos, se realiza articulación con la Fundacion Campoverde para validar el estado de los proyectos individuales que serán atendidos con AT, se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer necesidades, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se implementa la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y revisión de los mismos. En el mes de Abril: se realiza gestión, articulación y apoyo al levantamiento de actas de inicio de la AT y conformación de comités para el apoyo presupuestario, se realiza mesa de verificación en la recepción de los proyectos productivos radicados para ser presentados en el mes de enero donde se solicitan de 7 proyectos los ajustes respectivos , se realiza seguimiento de la radicación del proyecto de la organización ASOCAM presentado a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realiza en conjunto con los facilitadores el ajuste al Breafing Book de cada AETCR, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas y sus avances en el tema productivo, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su aplicación, se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer seguimiento al avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos colectivos, se realiza análisis del proceso de auditoría del cierre del proyecto panelero para conocer el estado e implementar acciones frente a su evolución, se realiza ajuste al acta de inicio de Supermercado de CAMPOGUAVIARE, se realiza seguimiento a los acuerdos establecidos entre PNUD y la CAMPOGUAVIARE, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, y se hace entrega al RL del documento final subsanado, se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer su estado de avance y se realiza articulación con la fundación CAMPOVERDE para realizar la asistencia técnica, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas En el mes de mayo: Se realiza gestión, articulación y apoyo al levantamiento de actas de inicio de la AT y conformación de comités para el apoyo presupuestario, se realiza mesa de verificación en la recepción de los proyectos productivos radicados para ser presentados en el mes de enero donde se solicitan de 7 proyectos los ajustes respectivos , se realiza seguimiento de la radicación del proyecto de la organización ASOCAM presentado a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realiza en conjunto con los facilitadores el ajuste al Breafing Book de

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	cada AETCR, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas y sus avances en el tema productivo, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su aplicación, se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer seguimiento al avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos colectivos, se realiza análisis del proceso de auditoría del cierre del proyecto panelero para conocer el estado e implementar acciones frente a su evolución, se realiza ajuste al acta de inicio de Supermercado de CAMPOGUAVIARE, se realiza seguimiento a los acuerdos establecidos entre PNUD y la CAMPOGUAVIARE, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, y se hace entrega al RL del documento final subsanado, se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer su estado de avance y se realiza articulación con la fundación CAMPOVERDE para realizar la asistencia técnica, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas. En el mes de junio: Se implementa informe semanal de seguimiento para consolidar con los facilitadores, se construye informe valorizado de las inversiones en la productividad de las PER en Guaviare, se realiza articulación para la solicitud de permiso de concesión de aguas superficiales como

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	requisito para el proyecto de Piscicultura con la AUNAP, se participa del proceso de evaluación de ejercicio planeación estratégica Charras y se inicia la planificación para Colinas, se participa de reunión con UNVMC-ARN para el área de El Retorno y Mapiripán, se realiza seguimiento para verificar la efectividad de la estrategia de evaluación a través del Kobo, se participa de la Capacitación - Registro Único de Usuarios del Servicio de Extensión Agropecuaria, se realiza el diligenciamiento de los Breafing para los AETCR ubicados en el Depto. del GUAVIARE, se realiza caracterización del proyecto Manatú con el propósito de socializar el proyecto ante la OIT, se realiza propuesta para la Convocatoria iniciativas de desarrollo y paz y con el propósito de presentar un proyecto de economía circular para la Cooperativa CAMPOGUAVIARE -AETCR CHARRAS GUAVIARE, se realiza reunión de seguimiento para el proyecto de caña entre UN y ARN, se realiza articulación con CNR y nivel central para la presentación de los cambios realizados para el proyecto colectivo transportes Guaviare COOAMACOL, se realiza encuentro con SENA otras entidades para analizar aspectos de la línea Agrosena para la Reincorporación Económica, se articula con entidades la estructuración del Acta de inicio para el Proyecto de Supermercado - CAMPOGUAVIARE, se realiza articulación en territorio con CINCOP entidad encargada de realizar Asistencia Técnica a las ESAL en los AETCR, se realiza la gestión con los líderes para la aprobación de visita a los cultivos de tres proyectos proyectos productivos por parte de AGROSENA, se participa de la Jornada revisión de proyectos apoyo económico Meta - Orinoquia, se realiza participación en la Submesa de Formulación de PPC, se realizan gestiones de solicitud de uso de suelo, se participa en reunión de avance entre ARN-OIT para promover empleos verdes, se realiza avance el PAATI para los proyectos productivos acompañados por FUCAM , se realiza informe semanal de seguimiento para el PA Guaviare, se participa en reuniones de Focalización PER con PRE-PP para Asistencia Técnica por CEG y se postulan proyectos individuales, se realiza un análisis de la oferta productiva de las PER, se realiza solicitud de certificado de uso de suelo de los proyectos individuales que lo requieren , se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades del proyecto de OIM - ARN - FUCAM con el proposito de extender la Asistencia Técnica, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realiza en conjunto con los facilitadores el ajuste al

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	Breafing Book de cada AETCR, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza seguimiento e informe de los proyectos productivos e iniciativas de los AETCR remitido a nivel central, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer su estado de avance y se realiza articulación con la fundación CAMPOVERDE para realizar la asistencia técnica, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental para el cumplimiento de las metas, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta.
Actividad No 4. Poner a disposición la diligencia y conocimiento para orientar los procesos relacionados con las diferentes formas asociativas, de acuerdo a las necesidades que se presenten en los diferentes proyectos productivos.	En el mes de Enero Se realiza reunión con el líder del grupo de la fundación Acción contra el hambre, con el propósito de realizar acciones de corresponsabilidad, respecto a los proyectos en general, se realiza reunión con el MADR para analizar la convocatoria de Alianzas Productivas para el año 2021, se acompaña en el diligenciamiento al Líder de Charras a la inscripción para educación superior ESAP y, se remite a Fedecacao documentación firmada por Leyder con relación a la sesión del vivero, se radica la PQR en banco Agrario a nombre de Francisco Gamboa solicitando por qué no aprueban su c, se realiza un análisis de las convocatorias existentes con el fin de vincularlas a la población, se comparte información del análisis de las iniciativas y actores de Cooperación con los facilitadores, se realiza un análisis de necesidades de los proyectos Colectivos con el propósito de realizar gestión de acto, se realiza asignación de las formas solidarias por facilitador, previo análisis de la situación actual de cada, se realiza asistencia a la socialización del proyecto de turismo de Charras, presentado a fondos concursables de ONF Andina, se solicita a la CDA el concepto de cada uno de los proyectos aprobados bajo el proyecto Caminemos Territorios Sostenible, se solicita información a ONF para solicitar el concepto a CDA en el marco del proyecto Caminemos Territorios S, se acordó con PNUD las

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	condiciones para la proyección del acta de cierre del proyecto panelero, se acordó con PNUD la adición al acta de inicio con formato ARN para los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercado. En el mes de Febrero: se realiza reunión con el MADR para la convocatoria de Alianzas Productivas 2021 y sus principales aspectos, se comparte la convocatoria para la capacitación en Importancia de las Marcas por la Superintendencia de Industria y Comercio con los facilitadores y la población objeto., se hace informe y seguimiento a la entrega oficial de los viveros de Colinas y Charras, Se participa de la mesa técnica de productividad realizada para beneficio del AETCR de Charras, se comunica a los facilitadores términos para participar de la convocatoria de la fundación coca cola y articular este proceso con iniciativas de las PER, ser realiza el acompañamiento para la realización del acuerdo de alianza estratégica entre COOAMACOL Y RESGUARDO INDIGENA LA FUGA, para poder realizar el proyecto de plátano y yuca, se realiza acompañamiento con la fundación FUNES para cotizar elementos que requería cotizar y presentar a la FAO, se realiza articulación con la ANT para la solicitud de acceso al derecho de uso de la tierra por parte de CAMPOGUAVIARE y se analiza su viabilidad jurídica con el depto. jurídico del GT, se realiza seguimiento a situación crediticia del líder del AETCR de Charras con banco Agrario, se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza articulación con el SENA para la cofinanciación de perfiles que se van a postular para el proyecto de Alianzas , se realiza articulación con facilitadora de AETCR Colinas para la presentación del proyecto a ONF Andina y TERRAMAZ de la OP ASOCAM, se realiza solicitud a CAMARA DE COMERCIO para vincular la institución con la propuesta de asistencia técnica con OIM, se realiza articulación con COOTREGUA para conocer el estado del convenio con OIM y su avance en la siguiente convocatoria, se envía a los facilitadores los Lineamientos y herramientas Mesa de Asociatividad Rural Productiva para hacer el diagnóstico de las formas asociativas, se realiza reunión con ONF Andina para analizar la cofinanciación del proyecto de ovinos como fortalecimiento a lo que se ha realizado, haciendo énfasis en el aprisco, solicitar información a ONF para solicitar el concepto a CDA proyectos de Caminemos Territorios Sostenibles y se hace seguimiento del mismo, se acuerdan aspectos con PNUD del acta de cierre del proyecto panelero, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de Colinas y Charras, se

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	realiza seguimiento a la visita del Invima con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los proyectos. En el mes de Marzo: Se realiza acompañamiento en la formulación del proyecto de la organización ASOCAM, se participa de la reunión con la DIAN, y las aclaraciones del régimen tributario especial , en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza acompañamiento en la inscripción de la ESAP al líder del AETCR Charras para el programa de Administración Pública, Se participa de la mesa técnica de productividad realizada en el evento de fortalecimiento estratégico organizado por la Cooperación para la Población vinculada al AETCR de Charras., se realiza seguimiento a la solicitud del Bulldozer para el proyecto de plátano y yuca, se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su aplicación, se realiza acompañamiento, en la radicación del proyecto producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida, se realizó articulación con la AUNAP -. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA con relación al avance y cumplimiento de requisitos para el proyecto de piscicultura de COOJAPAL., se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer seguimiento al avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas, Se realiza seguimiento del avance a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles y Terramaz para las diferentes iniciativas ubicadas en los AETCR, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos, se realiza reunión de fin de AT con OIM con el fin de evaluar el estado de actual de proyecto de turismo, se realiza reunión con PNUD y CAMPOGUAVIARE para definir la implementación del proyecto de supermercado, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de Colinas y Charras, estas son firmadas por las partes, se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, para satisfacer requerimientos de CNR, se realiza seguimiento a las recomendaciones del Invima con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los proyectos. En el mes de Abril: Se realiza articulación con la gobernación del Guaviare, en la presentación de la temática de ley segunda y su alcance en el territorio, se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades del proyecto de OIM - ARN - FUCAM Asistencia Técnica, se participa de la reunión virtual de la Mesa Región Llanos Orientales de implementación P.P.C. OIM, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realiza seguimiento de la radicación del proyecto de la organización ASOCAM presentado a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP para programar las visitas al territorio. , se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre con el propósito de incluir la población de proyectos individuales dentro de la cobertura de su programa, se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza seguimiento, a la radicación del proyecto de producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida y se realiza seguimiento al diseño de la infraestructura del galpon por parte del SENA para el mismo proyecto, se realizó articulación con la AUNAP -. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA con relación al avance y cumplimiento de requisitos para el proyecto de piscicultura de COOJAPAL y se acuerda con COOJAPAL hacer la gestión para solicitar el permiso de concesión de aguas para la piscicultura., se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer seguimiento al avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas, se realiza seguimiento del avance a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles y Terramaz para las diferentes iniciativas ubicadas en los AETCR, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos colectivos, se realiza seguimiento a la propuesta presentada ante la OIT y el Ministerio de Trabajo para obtener apoyo al proyecto de turismo, se realiza análisis

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	del proceso de auditoría del cierre del proyecto panelero para conocer el estado e implementar acciones frente a su evolución, se realiza ajuste al acta de inicio de Supermercado de CAMPOGUAVIARE, se realiza seguimiento a los acuerdos establecidos entre PNUD y la CAMPOGUAVIARE. En el mes de Mayo: Se realiza articulación con la gobernación del Guaviare, en la presentación de la temática de ley segunda y su alcance en el territorio, se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades del proyecto de OIM - ARN - FUCAM Asistencia Técnica, se participa de la reunión virtual de la Mesa Región Llanos Orientales de implementación P.P.C. OIM, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realiza seguimiento de la radicación del proyecto de la organización ASOCAM presentado a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP para programar las visitas al territorio. , se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre con el propósito de incluir la población de proyectos individuales dentro de la cobertura de su programa, se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza seguimiento, a la radicación del proyecto de producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida y se realiza seguimiento al diseño de la infraestructura del galpón por parte del SENA para el mismo proyecto, se realizó articulación con la AUNAP -. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA con relación al avance y cumplimiento de requisitos para el proyecto de piscicultura de COOJAPAL y se acuerda con COOJAPAL hacer la gestión para solicitar el permiso de concesión de aguas para la piscicultura., se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer seguimiento al

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas, se realiza seguimiento del avance a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles y Terramaz para las diferentes iniciativas ubicadas en los AETCR, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos colectivos, se realiza seguimiento a la propuesta presentada ante la OIT y el Ministerio de Trabajo para obtener apoyo al proyecto de turismo, se realiza análisis del proceso de auditoría del cierre del proyecto panelero para conocer el estado e implementar acciones frente a su evolución, se realiza ajuste al acta de inicio de Supermercado de CAMPOGUAVIARE, se realiza seguimiento a los acuerdos establecidos entre PNUD y la CAMPOGUAVIARE. En el mes de Junio: Se realiza participación en jornadas virtuales con la DIAN y el INVIMA, se realiza difusión de la convocatoria para proyectos Comixta con México en temas de Educación, Cultura y Deporte, se realiza articulación para la solicitud de permiso de concesión de aguas superficiales como requisito para el proyecto de Piscicultura con la AUNAP, se participa del proceso de evaluación de ejercicio planeación estratégica Charras y se inicia la planificación para Colinas, se participa de reunión con UNVMC-ARN para el área de El Retorno y Mapiripán, se participa de la capacitación del sistema información UPRA según Conpes 3931 ARN , se realiza documento escrito solicitado por el líder para ser presentado ante el gobierno local por parte de COOAMACOL, se participa de la Capacitación - Registro Único de Usuarios del Servicio de Extensión Agropecuaria, se realiza caracterización del proyecto Manatú con el propósito de socializar el proyecto ante la OIT, se realiza propuesta para la Convocatoria iniciativas de desarrollo y paz y con el propósito de presentar un proyecto de economía circular para la Cooperativa CAMPOGUAVIARE -AETCR CHARRAS GUAVIARE, se realiza reunión de seguimiento para el proyecto de caña entre UN y ARN, se realiza acompañamiento y asesoría en el proceso de respuesta AL Comité de Evaluación DE TERRAMAZ para CAMPOGUAVIARE - MANATÚ, se participa de la reunión pilar 6 PDET, Se participa de la mesa de trabajo Banco Agrario - ARN , se realiza articulación con Banco Agrario para analizar el avance realizado con líneas finagro, se realiza articulación con CNR y nivel central para la presentación de los cambios realizados para el proyecto colectivo transportes Guaviare COOAMACOL, se realiza encuentro con SENA otras entidades para analizar aspectos de la línea Agrosena para

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	la Reincorporación Económica, se realiza articulación en territorio con CINCOP entidad encargada de realizar Asistencia Técnica a las ESAL en los AETCR, se realiza la gestión con los líderes para la aprobación de visita a los cultivos de tres proyectos proyectos productivos por parte de AGROSENA, se promueve el Diplomado virtual UAEOS Compras Públicas locales y Economía Solidaria, se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades del proyecto de OIM - ARN - FUCAM con el proposito de extender la Asistencia Técnica, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP y el SENA para planificar la intervención a las formas asociativas. , se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención.
Actividad No 5. Desarrollar acciones de seguimiento para la formulación e implementación de proyectos productivos de carácter colectivo e individual que realicen los profesionales facilitadores designados en los antiguos Espacios Territoriales y/o Grupos Territoriales, teniendo en cuenta las características diferenciales de la población objeto de atención.	En el mes de Enero: Se verifica la metodología PAATI para analizar el estado o etapa de implementación de los proyectos colectivos , se hace seguimiento al ejercicio de entrega de los proyectos desembolsados, se realiza seguimiento a los indicadores de actas de entrega en subsanación x facilitador, se realiza verificación en SIR de los proyectos en general, se realiza evaluación de entrevistas socio laborales y postulaciones para acceder a proyectos productivos, se realiza ajuste al cuadro de seguimiento productivo a los facilitadores, se realiza ajuste a la matriz de verificación con el fin de facilitar la revisión de los proyectos individuales. En el mes de febrero: se realiza participación en las mesa previas al Concejo Nacional de Reincorporación en Villavicencio - META, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas , se realiza reunión con grupo primario para articular esfuerzos previos al CNR, se solicita información a los facilitadores para consolidar los PER interesados en invertir su apoyo económico en vivienda, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza informe para validar el estado de

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	los proyectos que serán atendido con AT con sede central, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores., se ajusta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y revisión de los mismos. En el mes de marzo: Se realiza acompañamiento especial en el abordaje para la inversión del apoyo económico de personas con situación de riesgo, se realiza gestión de firmas de las actas de inicio de los proyectos de Supermercado y Transformación de plátano y yuca en colinas, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realiza fortalecimiento de la estrategia de reincorporación económica con los facilitadores en el encuentro mensual, se realiza seguimiento a los facilitadores frente a la participación en la convocatoria de la fundación coca cola, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con la Fundacion Campoverde para validar el estado de los proyectos individuales que serán atendidos con AT, se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer necesidades, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza articulación con orientador productivo del GT y sede central para implementar la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas. En el mes de Abril: Se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realiza fortalecimiento de la estrategia de reincorporación económica con los facilitadores en el encuentro mensual y se acuerdan compromisos, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos. En el mes de Mayo: Se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realiza fortalecimiento de la estrategia de reincorporación económica con los facilitadores en el encuentro mensual y se acuerdan compromisos, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	En el mes de Junio: Se realiza el diligenciamiento de los Breafing para los AETCR ubicados en el Depto. del GUAVIARE, se participa de la socialización de la estrategia de contratación de perfiles para Orientador o Dinamizador de Emprendimiento Rural en conjunto con el SENA, se participa de la Jornada revisión de proyectos apoyo económico Meta - Orinoquia, se realiza participación en la Submesa de Formulación de PPC, se realizan gestiones de solicitud de uso de suelo, se participa en reunión de avance entre ARN-OIT para promover empleos verdes, se realiza avance el PAATI para los proyectos productivos acompañados por FUCAM , se realiza informe semanal de seguimiento para el PA Guaviare, se participa en reuniones de Focalización PER con PRE-PP para Asistencia Técnica por CEG y se postulan proyectos individuales, se realiza un análisis de la oferta productiva de las PER, se realizan tutorías con los facilitadores nuevos, respecto a la presentación de los proyectos individuales, se realiza cambio en el proceso de entrega de los proyectos con los facilitadores y se acuerdan compromisos, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer su estado de avance y se realiza articulación con la fundación CAMPOVERDE para realizar la asistencia técnica, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza recepción y verificación de los IRF 82 de los proyectos para emitir el concepto de viabilidad, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

6. Apoyar la coordinación en la gestión de oferta pública y privada orientada a beneficios en la Reincorporación económica, conservando el principio de la integralidad en el marco del Programa de Reincorporación liderado por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) e implementado por la ARN.	En el mes de Enero: Se realiza reunión con el líder del grupo de la fundación Acción contra el hambre, con el propósito de realizar acciones de corresponsabilidad, respecto a los proyectos en general, se realiza reunión con el MADR para analizar la convocatoria de Alianzas Productivas para el año 2021, se acompaña en el diligenciamiento al Líder de Charras a la inscripción para educación superior ESAP y, se radica la PQR en banco Agrario a nombre de Francisco Gamboa solicitando por qué no aprueban su c, se realiza un análisis de las convocatorias existentes con el fin de vincularlas a la población, se comparte información del análisis de las iniciativas y actores de Cooperación con los facilitadores, se realiza asistencia a la socialización del proyecto de turismo de Charras, presentado a fondos concursables de ONF Andina, se solicita a la CDA el concepto de cada uno de los proyectos aprobados bajo el proyecto Caminemos Territorios Sostenible, se solicita información a ONF para solicitar el concepto a CDA en el marco del proyecto Caminemos Territorios S, se realiza reunión con Invima, para fortalecer los proyectos de transformación del AETCR de Colinas. En el mes de febrero: se realiza reunión con el MADR para la convocatoria de Alianzas Productivas 2021 y sus principales aspectos, se comparte la convocatoria para la capacitación en Importancia de las Marcas por la Superintendencia de Industria y Comercio con los facilitadores y la población objeto., se informa a las formas solidarias acerca de la beca para ir a fundapanaca Diplomado en turismo Rural Sostenible , se hace informe y seguimiento a la entrega oficial de los viveros de Colinas y Charras, Se realiza contacto en la secretaria de gobierno para la evolución de la inscripción de las JAC relacionadas con los AETCR, se comunica a los facilitadores términos para participar de la convocatoria de la fundación coca cola y articular este proceso con iniciativas de las PER, se realiza comunicación con facilitadores para la Convocatoria Nacional 2021 para acceder al programa de Laboratorios de Innovación y Diseño, se realiza acompañamiento con la fundación FUNES para cotizar elementos que requería cotizar y presentar a la FAO, se realiza articulación con la ANT para la solicitud de acceso al derecho de uso de la tierra por parte de CAMPOGUAVIARE y se analiza su viabilidad jurídica con el depto. jurídico del GT, se realiza seguimiento a situación crediticia del líder del AETCR de Charras con banco Agrario, se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza articulación con el SENA para la cofinanciación de perfiles que se van a postular para el

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	proyecto de Alianzas , se realiza articulación con facilitadora de AETCR Colinas para la presentación del proyecto a ONF Andina y TERRAMAZ de la OP ASOCAM, se realiza envío de la ficha para proyectos con TIKA, articulado con el equipo OIM para convocatoria con la Embajada Turca, se comparte convocatoria con los facilitadores para hacer vinculación de los proyectos con Artesanías de Colombia, se realiza solicitud a CAMARA DE COMERCIO para vincular la institución con la propuesta de asistencia técnica con OIM, se realiza acompañamiento, articulación y apoyo en la formulación de la estructura financiera para el proyecto producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de charras, con otras instituciones para ser presentado al programa alianzas para la vida, solicitar información a ONF para solicitar el concepto a CDA proyectos de Caminemos Territorios Sostenibles y se hace seguimiento del mismo, se realiza seguimiento a la visita del Invima con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los proyectos. En el mes de marzo: Se realiza informe de productividad con enfoque de género como insumo para el GT en función al PDET, se realiza acompañamiento especial en el abordaje para la inversión del apoyo económico de personas con situación de riesgo, se realiza acompañamiento en la formulación del proyecto de la organización ASOCAM, se participa de la reunión con la DIAN, y las aclaraciones del régimen tributario especial , se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre , Se realiza participación en la mesa regional de educación previa al CNR, Se participa de la mesa técnica de productividad realizada en el evento de fortalecimiento estratégico organizado por la Cooperación para la Población vinculada al AETCR de Charras., se realiza seguimiento a los facilitadores frente a la participación en la convocatoria de la fundación coca cola, se realiza seguimiento a la solicitud del Bulldozer para el proyecto de plátano y yuca, se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su aplicación, se realiza acompañamiento, en la radicación del proyecto producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida, se realizó articulación con la AUNAP -. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA con relación al avance y cumplimiento de requisitos para el proyecto de piscicultura de COOJAPAL., se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	seguimiento al avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas, Se realiza seguimiento del avance a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles y Terramaz para las diferentes iniciativas ubicadas en los AETCR, se realiza participación en la reunión con nivel central del componente de habitabilidad y vivienda con el propósito de analizar las alternativas existentes para invertir el apoyo económico , se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos, se realiza reunión con PNUD y CAMPOGUAVIARE para definir la implementación del proyecto de supermercado. En el mes de Abril: Se realiza articulación con la gobernación del Guaviare, en la presentación de la temática de ley segunda y su alcance en el territorio, se realiza solicitud de certificado de uso de suelo de los proyectos individuales que lo requieren , se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se socializa a los facilitadores y a las asociaciones los Videos Capacitación Supersolidaria, se actualiza la información de las fichas PPI-ADCI, para ser presentadas las iniciativas de los proyectos turísticos al OCAD Paz , se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realiza seguimiento de la radicación del proyecto de la organización ASOCAM presentado a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP para programar las visitas al territorio. , se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre con el propósito de incluir la población de proyectos individuales dentro de la cobertura de su programa, se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza seguimiento, a la radicación del proyecto de producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	programa Alianzas para la vida y se realiza seguimiento al diseño de la infraestructura del galpon por parte del SENA para el mismo proyecto, se realizó articulación con la AUNAP -. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA con relación al avance y cumplimiento de requisitos para el proyecto de piscicultura de COOJAPAL y se acuerda con COOJAPAL hacer la gestión para solicitar el permiso de concesión de aguas para la piscicultura., se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer seguimiento al avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas, se realiza seguimiento del avance a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles y Terramaz para las diferentes iniciativas ubicadas en los AETCR, se realiza seguimiento a la propuesta presentada ante la OIT y el Ministerio de Trabajo para obtener apoyo al proyecto de turismo. En el mes de Mayo: Se realiza articulación con la gobernación del Guaviare, en la presentación de la temática de ley segunda y su alcance en el territorio, se realiza solicitud de certificado de uso de suelo de los proyectos individuales que lo requieren , se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se socializa a los facilitadores y a las asociaciones los Videos Capacitación Supersolidaria, se actualiza la información de las fichas PPI-ADCI, para ser presentadas las iniciativas de los proyectos turísticos al OCAD Paz , se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realiza seguimiento de la radicación del proyecto de la organización ASOCAM presentado a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP para programar las visitas al territorio. , se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre con el propósito de incluir la población de proyectos individuales dentro de la cobertura de su programa, se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	los objetivos., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza seguimiento, a la radicación del proyecto de producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida y se realiza seguimiento al diseño de la infraestructura del galpón por parte del SENA para el mismo proyecto, se realizó articulación con la AUNAP -. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA con relación al avance y cumplimiento de requisitos para el proyecto de piscicultura de COOJAPAL y se acuerda con COOJAPAL hacer la gestión para solicitar el permiso de concesión de aguas para la piscicultura., se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer seguimiento al avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas, se realiza seguimiento del avance a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles y Terramaz para las diferentes iniciativas ubicadas en los AETCR, se realiza seguimiento a la propuesta presentada ante la OIT y el Ministerio de Trabajo para obtener apoyo al proyecto de turismo. En el mes de Junio: Se realiza participación en jornadas virtuales con la DIAN y el INVIMA, se realiza difusión de la convocatoria para proyectos Comixta con México en temas de Educación, Cultura y Deporte, se realiza articulación para la solicitud de permiso de concesión de aguas superficiales como requisito para el proyecto de Piscicultura con la AUNAP, se participa del proceso de evaluación de ejercicio planeación estratégica Charras y se inicia la planificación para Colinas, se participa de la capacitación del sistema información UPRA según Conpes 3931 ARN , se realiza documento escrito solicitado por el líder para ser presentado ante el gobierno local por parte de COOAMACOL, se participa de la Capacitación - Registro Único de Usuarios del Servicio de Extensión Agropecuaria, se realiza caracterización del proyecto Manatú con el propósito de socializar el proyecto ante la OIT, se realiza propuesta para la Convocatoria iniciativas de desarrollo y paz y con el propósito de presentar un proyecto de economía circular para la Cooperativa CAMPOGUAVIARE -AETCR CHARRAS GUAVIARE, se realiza acompañamiento y asesoría en el proceso de respuesta AL Comité de Evaluación DE TERRAMAZ para CAMPOGUAVIARE - MANATÚ, se participa de la reunión pilar 6 PDET, Se participa de la mesa de trabajo Banco Agrario - ARN , se consolida el cuarto reporte de avance 2021 - Gestión Componente de Habitabilidad y Vivienda, se realiza articulación con Banco Agrario para analizar el avance

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	realizado con líneas finagro, se realiza encuentro con SENA otras entidades para analizar aspectos de la línea Agrosena para la Reincorporación Económica, se realiza articulación en territorio con CINCOP entidad encargada de realizar Asistencia Técnica a las ESAL en los AETCR, se realiza la gestión con los líderes para la aprobación de visita a los cultivos de tres proyectos proyectos productivos por parte de AGROSENA, se participa de la socialización de la estrategia de contratación de perfiles para Orientador o Dinamizador de Emprendimiento Rural en conjunto con el SENA, se realizan gestiones de solicitud de uso de suelo, se participa en reunión de avance entre ARN-OIT para promover empleos verdes, se participa en reuniones de Focalización PER con PRE-PP para Asistencia Técnica por CEG y se postulan proyectos individuales, se realiza un análisis de la oferta productiva de las PER, se realiza solicitud de certificado de uso de suelo de los proyectos individuales que lo requieren , se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP y el SENA para planificar la intervención a las formas asociativas, se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención.
7. Apoyar la implementación del componente de reincorporación económica conforme los lineamientos que se deriven desde Nivel Central de la ARN.	En el mes de Enero: Se realiza entrega a gestión documental de las actas y listados de asistencia, se realiza reunión con el MADR para analizar la convocatoria de Alianzas Productivas para el año 2021, se acompaña en el diligenciamiento al Líder de Charras a la inscripción para educación superior ESAP y, se remite a Fedecacao documentación firmada por Leyder con relación a la sesión del vivero, se realiza un análisis de las convocatorias existentes con el fin de vincularlas a la población, se realiza un análisis de necesidades de los proyectos Colectivos con el propósito de realizar gestión de acto, se realiza asignación de las formas solidarias por facilitador, previo análisis de la situación actual de cada, se acordó con PNUD las condiciones para la proyección del acta de cierre del proyecto panelero, se acordó con PNUD la adición al acta de inicio con formato ARN para los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercado, se verifica la metodología PAATI para analizar el estado o etapa de implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento al proyecto colectivo de transporte y se acuerda con CNR su

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	presentación, se hace seguimiento al ejercicio de entrega de los proyectos desembolsados, se realiza seguimiento a los indicadores de actas de entrega en subsanación x facilitador, se realiza verificación en SIR de los proyectos en general, se realiza remision documental de los soportes de entrega de los proyectos a gestión documental, se realiza evaluación de entrevistas socio laborales y postulaciones para acceder a proyectos productivos, se realiza asignación por cada facilitador de sus responsabilidades productivas acorde a su población asignada, se realiza actividad de concertación de procesos y metodologías con los Facilitadores, se realiza análisis y ajuste de los indicadores a las metas establecidas para cada Facilitador, se realiza evaluación de los procesos de proyectos. En el mes de Febrero: se realiza participación en las mesa previas al Concejo Nacional de Reincorporación en Villavicencio - META, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas , se realiza reunión con grupo primario para articular esfuerzos previos al CNR, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa de regional de proyectos - ARN Central , se realiza entrega a gestión documental de las actas y listados de asistencia, se articula con los facilitadores la promoción de Certificación de competencias para 500 mujeres a nivel nacional, se realiza reunión con el MADR para la convocatoria de Alianzas Productivas 2021 y sus principales aspectos, se comparte la convocatoria para la capacitación en Importancia de las Marcas por la Superintendencia de Industria y Comercio con los facilitadores y la población objeto., se informa a las formas solidarias acerca de la beca para ir a fundapanaca Diplomado en turismo Rural Sostenible , se hace informe y seguimiento a la entrega oficial de los viveros de Colinas y Charras, Se participa de la mesa técnica de productividad realizada para beneficio del AETCR de Charras, se realiza comunicación con facilitadores para la Convocatoria Nacional 2021 para acceder al programa de Laboratorios de Innovación y Diseño, se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza articulación con facilitadora de AETCR Colinas para la presentación del proyecto a ONF Andina y TERRAMAZ de la OP ASOCAM, se realiza envío de la ficha para proyectos con TIKA, articulado con el equipo OIM para convocatoria con la Embajada Turca, se comparte convocatoria con los facilitadores para hacer vinculación de los proyectos con Artesanías de Colombia, se realiza articulación con COOTREGUA para conocer el estado del

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	convenio con OIM y su avance en la siguiente convocatoria, se envía a los facilitadores los Lineamientos y herramientas Mesa de Asociatividad Rural Productiva para hacer el diagnóstico de las formas asociativas, se solicita información a los facilitadores para consolidar los PER interesados en invertir su apoyo económico en vivienda, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estados de los proyectos, se acuerdan aspectos con PNUD del acta de cierre del proyecto panelero, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de Colinas y Charras, se participa de reunión de planeación 2021 con sede central - generación de ingresos donde se acuerdan aspectos importantes para realizar, con relación a los proyectos e informes, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza seguimiento al proyecto colectivo de transporte para su presentación ante CNR, se realiza informe para validar el estado de los proyectos que serán atendido con AT con sede central, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza articulación con orientador productivo del GT y sede central para ajustar la herramienta de verificación de viabilidad con el fin de ser implementada, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores., se realiza evaluación de los procesos para la presentación de los proyectos con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas. En el mes de Marzo: Se realiza informe de productividad con enfoque de género como insumo para el GT en función al PDET, se realiza gestión de firmas de las actas de inicio de los proyectos de Supermercado y Transformación de plátano y yuca en colinas, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realizan dos jornadas de capacitación SIRR en articulación con ARN Central (para facilitadores antiguos y facilitadores contratados 2021), en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza acompañamiento en la inscripción de la ESAP al líder del AETCR Charras para el programa de Administración Pública, se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre , se realiza fortalecimiento de la estrategia de reincorporación económica con los facilitadores en el

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	encuentro mensual, Se consolida acta de reunión producto de la mesa de habitabilidad y vivienda previa al CNR, Se realizan informes y presentaciones para contribuir en la construcción de plan de acción regional como insumo previo al CNR, Se realiza participación en la mesa regional de educación previa al CNR, se realiza el informe del estado de tenencia de predios en el área productiva, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa de regional de proyectos - ARN Central , se realiza entrega a gestión documental de las actas y listados de asistencia, se realiza seguimiento a los facilitadores frente a la participación en la convocatoria de la fundación coca cola, se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su aplicación, se realiza acompañamiento, en la radicación del proyecto producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida, se realizó articulación con la AUNAP -. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA con relación al avance y cumplimiento de requisitos para el proyecto de piscicultura de COOJAPAL., se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer seguimiento al avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas, se realiza participación en la reunión con nivel central del componente de habitabilidad y vivienda con el propósito de analizar las alternativas existentes para invertir el apoyo económico , se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos, se realiza reunión de fin de AT con OIM con el fin de evaluar el estado de actual de proyecto de turismo, se realiza reunión con PNUD y CAMPOGUAVIARE para definir la implementación del proyecto de supermercado, se realiza ajuste a las actas de inicio de los proyectos de Plátano y Yuca - Supermercados de Colinas y Charras, estas son firmadas por las partes, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, para satisfacer requerimientos de CNR, se realiza articulación con la Fundacion Campoverde para validar el estado de los proyectos individuales que serán

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	atendidos con AT, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza articulación con orientador productivo del GT y sede central para implementar la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se implementa la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y revisión de los mismos. En el mes de Abril: Se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades del proyecto de OIM - ARN - FUCAM Asistencia Técnica, se realiza gestión, articulación y apoyo al levantamiento de actas de inicio de la AT y conformación de comités para el apoyo presupuestario. , se socializa a los facilitadores y a las asociaciones los Videos Capacitación Supersolidaria, se realiza mesa de verificación en la recepción de los proyectos productivos radicados para ser presentados en el mes de enero donde se solicitan de 7 proyectos los ajustes respectivos , se participa de la reunión virtual de la Mesa Región Llanos Orientales de implementación P.P.C. OIM, se orienta a los facilitadores en el cumplimiento de la hoja de control con respecto a la radicación de proyectos productivos individuales , se socializa a los Facilitadores la instrucción de anexar a los proyectos productivos la Información de tenencia de predios, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP para programar las visitas al territorio. , se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	aplicación, se realiza seguimiento, a la radicación del proyecto de producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida y se realiza seguimiento al diseño de la infraestructura del galpon por parte del SENA para el mismo proyecto, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos colectivos, se realiza seguimiento a la propuesta presentada ante la OIT y el Ministerio de Trabajo para obtener apoyo al proyecto de turismo, se realiza análisis del proceso de auditoría del cierre del proyecto panelero para conocer el estado e implementar acciones frente a su evolución, se realiza ajuste al acta de inicio de Supermercado de CAMPOGUAVIARE, se realiza seguimiento a los acuerdos establecidos entre PNUD y la CAMPOGUAVIARE, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza seguimiento e informe de los proyectos productivos e iniciativas de los AETCR remitido a nivel central, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, y se hace entrega al RL del documento final subsanado, se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer su estado de avance y se realiza articulación con la fundación CAMPOVERDE para realizar la asistencia técnica, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental para el cumplimiento de las metas, se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos. En el mes de Mayo: Se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	del proyecto de OIM - ARN - FUCAM Asistencia Técnica, se realiza gestión, articulación y apoyo al levantamiento de actas de inicio de la AT y conformación de comités para el apoyo presupuestario. , se socializa a los facilitadores y a las asociaciones los Videos Capacitación Supersolidaria, se realiza mesa de verificación en la recepción de los proyectos productivos radicados para ser presentados en el mes de enero donde se solicitan de 7 proyectos los ajustes respectivos , se participa de la reunión virtual de la Mesa Región Llanos Orientales de implementación P.P.C. OIM, se orienta a los facilitadores en el cumplimiento de la hoja de control con respecto a la radicación de proyectos productivos individuales , se socializa a los Facilitadores la instrucción de anexar a los proyectos productivos la Información de tenencia de predios, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP para programar las visitas al territorio. , se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su aplicación, se realiza seguimiento, a la radicación del proyecto de producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida y se realiza seguimiento al diseño de la infraestructura del galpón por parte del SENA para el mismo proyecto, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos colectivos, se realiza seguimiento a la propuesta presentada ante la OIT y el Ministerio de Trabajo para obtener apoyo al proyecto de turismo, se realiza análisis del proceso de auditoría del cierre del proyecto panelero para conocer el estado e implementar acciones frente a su evolución, se realiza ajuste al acta de inicio de Supermercado de CAMPOGUAVIARE, se realiza seguimiento a los acuerdos establecidos entre PNUD y la CAMPOGUAVIARE, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza seguimiento e informe de los proyectos productivos e

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	iniciativas de los AETCR remitido a nivel central, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, y se hace entrega al RL del documento final subsanado, se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer su estado de avance y se realiza articulación con la fundación CAMPOVERDE para realizar la asistencia técnica, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental para el cumplimiento de las metas, se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos. En el mes de Junio: Se realiza participación en jornadas virtuales con la DIAN y el INVIMA, se implementa informe semanal de seguimiento para consolidar con los facilitadores, se construye informe valorizado de las inversiones en la productividad de las PER en Guaviare, se participa del proceso de evaluación de ejercicio planeación estratégica Charras y se inicia la planificación para Colinas, se participa de reunión con UNVMC-ARN para el área de El Retorno y Mapiripán, se realiza gestión con nivel central para la realización de la Capacitación SIRR a Facilitadores , se articula la realización de ajustes a radicar en el mes de mayo para los PPI solicitados por nivel central , se participa de la capacitación del sistema información UPRA según Conpes 3931 ARN , se realiza seguimiento para verificar la efectividad de la estrategia de evaluación a través del Kobo, se participa de la Capacitación - Registro Único de Usuarios del Servicio de Extensión Agropecuaria, se realiza el diligenciamiento de los Breafing para los AETCR ubicados en el Depto. del GUAVIARE, se realiza caracterización del proyecto Manatú con el propósito de socializar el proyecto ante la OIT, se realiza acompañamiento y asesoría en el proceso de respuesta AL Comité de Evaluación DE TERRAMAZ para CAMPOGUAVIARE - MANATÚ, se participa de la reunión pilar 6 PDET, Se participa de la mesa de trabajo Banco Agrario - ARN , se realiza el diligenciamiento de la matriz acorde al

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	avance de la construcción del POA del proyecto Implementación de supermercado COOJAPAL, se consolida el cuarto reporte de avance 2021 - Gestión Componente de Habitabilidad y Vivienda, se realiza articulación con Banco Agrario para analizar el avance realizado con líneas finagro, se realiza encuentro con SENA otras entidades para analizar aspectos de la línea Agrosena para la Reincorporación Económica, se articula con entidades la estructuración del Acta de inicio para el Proyecto de Supermercado - CAMPOGUAVIARE, se realiza articulación en territorio con CINCOP entidad encargada de realizar Asistencia Técnica a las ESAL en los AETCR, se promueve el Diplomado virtual UAEOS Compras Públicas locales y Economía Solidaria, se participa de la socialización de la estrategia de contratación de perfiles para Orientador o Dinamizador de Emprendimiento Rural en conjunto con el SENA, se realiza participación en la Submesa de Formulación de PPC, se realizan gestiones de solicitud de uso de suelo, se participa en reunión de avance entre ARN-OIT para promover empleos verdes, se realiza avance el PAATI para los proyectos productivos acompañados por FUCAM , se realiza informe semanal de seguimiento para el PA Guaviare, se participa en reuniones de Focalización PER con PRE-PP para Asistencia Técnica por CEG y se postulan proyectos individuales, se realiza un análisis de la oferta productiva de las PER, se realiza solicitud de certificado de uso de suelo de los proyectos individuales que lo requieren , se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades del proyecto de OIM - ARN - FUCAM con el proposito de extender la Asistencia Técnica, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, se realizan tutorías con los facilitadores nuevos, respecto a la presentación de los proyectos individuales, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP y el SENA para planificar la intervención a las formas asociativas. , se realiza cambio en el proceso de entrega de los proyectos con los facilitadores y se acuerdan compromisos, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, se realiza en conjunto con los facilitadores el ajuste al Breafing Book de cada

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	AETCR, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental para el cumplimiento de las metas, se realiza verificación en SIR de las vinculaciones de las PER y proveedores los proyectos , se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se realiza seguimiento a los procesos para la presentación de los proyectos, con el fin de orientar a los profesionales y hacer más fácil el logro de las metas, se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos.
Actividad No. 8. Apoyar las diferentes actividades relacionadas con la articulación entre la entidad y las diferentes instituciones presentes en el territorio con el fin de fortalecer la estrategia de corresponsabilidad y estrategia comunitaria en escenarios locales relacionados con (re)construcción del tejido social, la convivencia y la reconciliación..	En el mes de Enero: Se realiza reunión con el líder del grupo de la fundación Acción contra el hambre, con el propósito de realizar acciones de corresponsabilidad, respecto a los proyectos en general, se realiza reunión con el MADR para analizar la convocatoria de Alianzas Productivas para el año 2021, se acompaña en el diligenciamiento al Líder de Charras a la inscripción para educación superior ESAP y, se remite a Fedecacao documentación firmada por Leyder con relación a la sesión del vivero, se realiza un análisis de las convocatorias existentes con el fin de vincularlas a la población, se realiza reunión con Invima, para fortalecer los proyectos de transformación del AETCR de Colinas. En el mes de febrero: se realiza reunión con el MADR para la convocatoria de Alianzas Productivas 2021 y sus principales aspectos, se informa a las formas solidarias acerca de la beca para ir a fundapanaca Diplomado en turismo Rural Sostenible , se hace informe y seguimiento a la entrega oficial de los

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	viveros de Colinas y Charras, Se realiza contacto en la secretaria de gobierno para la evolución de la inscripción de las JAC relacionadas con los AETCR, Se participa de la mesa técnica de productividad realizada para beneficio del AETCR de Charras, se realiza acompañamiento con la fundación FUNES para cotizar elementos que requería cotizar y presentar a la FAO, se realiza articulación con la ANT para la solicitud de acceso al derecho de uso de la tierra por parte de CAMPOGUAVIARE y se analiza su viabilidad jurídica con el depto. jurídico del GT, se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza articulación con el SENA para la cofinanciación de perfiles que se van a postular para el proyecto de Alianzas , se realiza articulación con facilitadora de AETCR Colinas para la presentación del proyecto a ONF Andina y TERRAMAZ de la OP ASOCAM, se realiza envío de la ficha para proyectos con TIKA, articulado con el equipo OIM para convocatoria con la Embajada Turca, se comparte convocatoria con los facilitadores para hacer vinculación de los proyectos con Artesanías de Colombia, se realiza solicitud a CAMARA DE COMERCIO para vincular la institución con la propuesta de asistencia técnica con OIM, se realiza reunión con ONF Andina para analizar la cofinanciación del proyecto de ovinos como fortalecimiento a lo que se ha realizado, haciendo énfasis en el aprisco, se realiza seguimiento a la visita del Invima con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los proyectos, se realiza informe para validar el estado de los proyectos que serán atendido con AT con sede central. En el mes de Marzo: Se participa de la mesa técnica de productividad realizada en el evento de fortalecimiento estratégico organizado por la Cooperación para la Población vinculada al AETCR de Charras., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza acompañamiento, en la radicación del proyecto producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida, se realiza articulación con la fundación Campoverde para validar el estado de los proyectos individuales que serán atendidos con AT, se participa de la reunión con la DIAN, y las aclaraciones del régimen tributario especial. En el mes de Abril: Se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades del proyecto de OIM - ARN - FUCAM Asistencia Técnica, se realiza gestión, articulación y apoyo al levantamiento de actas de inicio de la AT y conformación de comités para el apoyo presupuestario. , se socializa a los facilitadores y a las asociaciones los Videos Capacitación Supersolidaria, se realiza mesa de verificación en la recepción de los proyectos productivos radicados para ser presentados en el mes de enero donde se solicitan de 7 proyectos los ajustes respectivos , se participa de la reunión virtual de la Mesa Región Llanos Orientales de implementación P.P.C. OIM, se orienta a los facilitadores en el cumplimiento de la hoja de control con respecto a la radicación de proyectos productivos individuales , se socializa a los Facilitadores la instrucción de anexar a los proyectos productivos la Información de tenencia de predios, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, se realiza actualización en SIR del estado de los proyectos acorde al PAATI, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP para programar las visitas al territorio. , se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se envía a los facilitadores herramientas para hacer el diagnóstico de las formas asociativas y se realiza una reunión de equipo previa para su aplicación, se realiza seguimiento, a la radicación del proyecto de producción de huevo bajo el sistema de gallina feliz de Charras, con el programa Alianzas para la vida y se realiza seguimiento al diseño de la infraestructura del galpon por parte del SENA para el mismo proyecto, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	de los proyectos colectivos, se realiza seguimiento a la propuesta presentada ante la OIT y el Ministerio de Trabajo para obtener apoyo al proyecto de turismo, se realiza análisis del proceso de auditoría del cierre del proyecto panelero para conocer el estado e implementar acciones frente a su evolución, se realiza ajuste al acta de inicio de Supermercado de CAMPOGUAVIARE, se realiza seguimiento a los acuerdos establecidos entre PNUD y la CAMPOGUAVIARE, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza seguimiento e informe de los proyectos productivos e iniciativas de los AETCR remitido a nivel central, se realiza verificación de acuerdo a la metodología PAATI del estado de formulación e implementación de los proyectos colectivos , se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, y se hace entrega al RL del documento final subsanado, se realiza seguimiento a proyectos productivos individuales para conocer su estado de avance y se realiza articulación con la fundación CAMPOVERDE para realizar la asistencia técnica, se realiza verificación y orientación a los facilitadores con relación a las entregas de los proyectos desembolsados, se realiza radicación de proyectos a presentar en gestión documental para el cumplimiento de las metas, se realiza análisis de la herramienta de verificación de viabilidad y se realiza seguimiento de la misma con el fin de crear estrategias de focalización y estructuración de proyectos, se realiza revisión y seguimiento de las formulaciones y los proyectos presentados por cada uno de los facilitadores para el cumplimiento de las meta., se alimenta la matriz de verificación de los proyectos con el fin de facilitar el proceso de seguimiento y la revisión de los mismos. En el mes de Mayo: Se participa de la reunión virtual de la Mesa Región Llanos Orientales de implementación P.P.C. OIM, se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre con el propósito de incluir la población de proyectos individuales dentro de la cobertura de su programa, se participa de la mesa

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención., se realiza reunión con líder del proyecto de ovinos para hacer seguimiento al avance de la propuesta del aprisco y del proyecto con Alianzas Productivas. En el mes de Junio: Se realiza difusión de la convocatoria para proyectos Comixta con México en temas de Educación, Cultura y Deporte, se participa en reunión de avance entre ARN-OIT para promover empleos verdes, se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP y el SENA para planificar la intervención a las formas asociativas. , se realiza informe Seguimiento para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza análisis de convocatorias existentes para vincularlas a la población objeto de atención.
Actividad No. 9 Apoyar el registro de la información relacionada con el Programa de Reincorporación, la estrategia de corresponsabilidad y la participación en acciones o escenarios locales conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.	En el mes de Enero: Se realiza el registro de la corresponsabilidad relacionada con el proyecto de Alianzas Productivas y el Programa Caminemos Territorios Sostenibles. En el mes de Febrero: se realiza participación en las mesa previas al Concejo Nacional de Reincorporación en Villavicencio - META, se realiza reunión con grupo primario para articular esfuerzos previos al CNR En el mes de Marzo: Se realiza informe de productividad con enfoque de género como insumo para el GT en función al PDET, se realiza entrega a gestión documental de las actas y listados de asistencia, Se participa de la mesa técnica de productividad realizada en el evento de fortalecimiento estratégico organizado por la Cooperación para la Población vinculada al AETCR de Charras., se realiza seguimiento a la

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	solicitud del Bulldozer para el proyecto de plátano y yuca, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estado y avance de los proyectos, se realiza seguimiento a las recomendaciones del Invima con el fin hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los proyectos. En el mes de Abril: Se realiza seguimiento de la radicación del proyecto de la organización ASOCAM presentado a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP para programar las visitas al territorio. , se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre con el propósito de incluir la población de proyectos individuales dentro de la cobertura de su programa, se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza seguimiento a la propuesta presentada ante la OIT y el Ministerio de Trabajo para obtener apoyo al proyecto de turismo. En el mes de Mayo: Se realiza seguimiento de la radicación del proyecto de la organización ASOCAM presentado a la convocatoria de Caminemos Territorios Sostenibles, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP para programar las visitas al territorio. , se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre con el propósito de incluir la población de proyectos individuales dentro de la cobertura de su programa, se participa de la mesa técnica de productividad, donde se socializa el plan estratégico para la comunidad del AETCR de Charras y se acompaña en el proceso de delegación de responsabilidades para el logro de los objetivos., se realiza seguimiento a la propuesta presentada ante la OIT y el Ministerio de Trabajo para obtener apoyo al proyecto de turismo. En el mes de Junio: Se realiza difusión de la convocatoria para proyectos Comixta con México en temas de Educación, Cultura y Deporte, se realiza articulación para la solicitud de permiso de concesión de aguas superficiales como requisito para el proyecto de Piscicultura con la AUNAP, se realiza documento escrito solicitado por el líder para ser presentado ante el gobierno local por parte de COOAMACOL, se participa de la reunión pilar 6 PDET, Se participa de la mesa de trabajo Banco Agrario - ARN , se realiza articulación en territorio con CINCOP entidad encargada de realizar Asistencia Técnica a

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	las ESAL en los AETCR, se realiza la gestión con los líderes para la aprobación de visita a los cultivos de tres proyectos proyectos productivos por parte de AGROSENA, se participa en reuniones de Focalización PER con PRE-PP para Asistencia Técnica por CEG y se postulan proyectos individuales, se realiza un análisis de la oferta productiva de las PER, se participa del Taller Derechos del Consumidor financiero con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a las solicitudes financieras de la población objeto, en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza articulación con CINCOP y el SENA para planificar la intervención a las formas asociativas.
Actividad No. 10. Participar en la elaboración de informes relacionados con el objeto contractual de tal forma que la información obtenida sea veraz y se rinda de manera oportuna..	En el mes de Enero: se realiza acta solicitada por el enlace de Coordinación relacionada con el programa caminemos territorios sostenibles y su participación en la solución a la necesidad de la potabilización y el manejo del agua en AETCR Colinas, se realiza participación en las mesa previas al Concejo Nacional de Reincorporación en Villavicencio - META, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas , se realiza reunión con grupo primario para articular esfuerzos previos al CNR, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza entrega a gestión documental de las actas y listados de asistencia, ser realiza el acompañamiento para la realización del acuerdo de alianza estratégica entre COOAMACOL Y RESGUARDO INDIGENA LA FUGA, para poder realizar el proyecto de plátano y yuca, se realiza comunicación con facilitadores para la Convocatoria Nacional 2021 para acceder al programa de Laboratorios de Innovación y Diseño, se realiza articulación con la ANT para la solicitud de acceso al derecho de uso de la tierra por parte de CAMPOGUAVIARE y se analiza su viabilidad jurídica con el depto. jurídico del GT, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estados de los proyectos, se participa de reunión de planeación 2021 con sede central - generación de ingresos donde se acuerdan aspectos importantes para realizar, con relación a los proyectos e informes. En el mes de marzo: Se realiza informe de productividad con enfoque de género como insumo para el GT en función al PDET, se realiza gestión de firmas de las actas de inicio de los proyectos de Supermercado y Transformación de plátano y yuca en colinas, Se consolida acta de reunión producto de la mesa de habitabilidad y vivienda previa al CNR, Se realizan informes y presentaciones para contribuir en la construcción de plan de acción regional como insumo previo al CNR, se

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	realiza el informe del estado de tenencia de predios en el área productiva, se envía de manera periódica el informe de Alissta para el estado de salud, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa de regional de proyectos - ARN Central , se realiza seguimiento e informe de los proyectos productivos e iniciativas de los AETCR remitido a nivel central. En el mes de Abril: Se envía el informe de Alissta para el estado de salud, se realiza acta solicitada por el enlace de Coordinación relacionada con el programa caminemos territorios sostenibles y su participación en la solución a la necesidad de la potabilización y el manejo del agua en AETCR Colinas, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa de regional de proyectos - ARN Central , se realiza entrega a gestión documental de las actas y listados de asistencia, se realiza informe de los proyectos productivos e iniciativas de Charras para enlace de Coordinación. En el mes de Mayo: Se realiza informe de productividad con enfoque de género como insumo para el GT en función al PDET, se realiza gestión de firmas de las actas de inicio de los proyectos de Supermercado y Transformación de plátano y yuca en colinas, Se consolida acta de reunión producto de la mesa de habitabilidad y vivienda previa al CNR, Se realizan informes y presentaciones para contribuir en la construcción de plan de acción regional como insumo previo al CNR, se realiza el informe del estado de tenencia de predios en el área productiva, se envía de manera periódica el informe de Alissta para el estado de salud, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa de regional de proyectos - ARN Central , se realiza seguimiento e informe de los proyectos productivos e iniciativas de los AETCR remitido a nivel central. En el mes de Junio: Se implementa informe semanal de seguimiento para consolidar con los facilitadores, se construye informe valorizado de las inversiones en la productividad de las PER en Guaviare, se realiza reporte ALISSTA seguimiento condiciones de salud , Se participa de la mesa de trabajo Banco Agrario - ARN , se realiza el diligenciamiento de la matriz acorde al avance de la construcción del POA del proyecto Implementación de supermercado COOJAPAL, se realiza informe de declaración de bienes y rentas, se realiza en conjunto con los facilitadores el ajuste al Breafing Book de cada AETCR, se envía de manera periódica el informe de Alissta para el estado de salud, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se realiza seguimiento e informe de los proyectos productivos e iniciativas de los AETCR remitido a nivel central.
Actividad 11. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo al objeto del presente contrato.	En el mes de Enero: se envía informe de estado de salud de Alissta, se realiza entrega a gestión documental de las actas y listados de asistencia, se acompaña en el diligenciamiento al Líder de Charras a la inscripción para educación superior ESAP y, se remite a Fedecacao documentación firmada por Líder con relación a la sesión del vivero. En el mes de febrero: se realiza acta solicitada por el enlace de Coordinación relacionada con el programa caminemos territorios sostenibles y su participación en la solución a la necesidad de la potabilización y el manejo del agua en AETCR Colinas, se realiza participación en las mesa previas al Concejo Nacional de Reincorporación en Villavicencio- META, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas , se realiza reunión con grupo primario para articular esfuerzos previos al CNR, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza entrega a gestión documental de las actas y listados de asistencia, ser realiza el acompañamiento para la realización del acuerdo de alianza estratégica entre COOAMACOL Y RESGUARDO INDIGENA LA FUGA, para poder realizar el proyecto de plátano y yuca, se realiza comunicación con facilitadores para la Convocatoria Nacional 2021 para acceder al programa de Laboratorios de Innovación y Diseño, se realiza articulación con la ANT para la solicitud de acceso al derecho de uso de la tierra por parte de CAMPOGUAVIARE y se analiza su viabilidad jurídica con el depto. jurídico del GT, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estados de los proyectos, se participa de reunión de planeación 2021 con sede central - generación de ingresos donde se acuerdan aspectos importantes para realizar, con relación a los proyectos e informes. En el mes de Marzo Se realiza informe de productividad con enfoque de género como insumo para el GT en función al PDET, se realiza acompañamiento especial en el abordaje para la inversión del apoyo económico de personas con situación de riesgo, se participa de la reunión con la DIAN, y las aclaraciones del régimen tributario especial , en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza acompañamiento en la inscripción de la ESAP al líder del AETCR Charras para el programa de Administración Pública, se realiza encuentro de articulación con el programa Acción

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	contra el hambre , se realiza fortalecimiento de la estrategia de reincorporación económica con los facilitadores en el encuentro mensual, Se consolida acta de reunión producto de la mesa de habitabilidad y vivienda previa al CNR, Se realizan informes y presentaciones para contribuir en la construcción de plan de acción regional como insumo previo al CNR, Se realiza participación en la mesa regional de educación previa al CNR, se envía de manera periódica el informe de Alissta para el estado de salud, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas y sus avances en el tema productivo, se realiza seguimiento a los facilitadores frente a la participación en la convocatoria de la fundación coca cola, se realiza participación en la reunión con nivel central del componente de habitabilidad y vivienda con el propósito de analizar las alternativas existentes para invertir el apoyo económico , se realiza reunión con PNUD y CAMPOGUAVIARE para definir la implementación del proyecto de supermercado, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, para satisfacer requerimientos de CNR. En el mes de Abril: Se realiza acta solicitada por el enlace de Coordinación relacionada con el programa caminemos territorios sostenibles y su participación en la solución a la necesidad de la potabilización y el manejo del agua en AETCR Colinas, se realiza participación en las mesa previas al Concejo Nacional de Reincorporación en Villavicencio - META, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas , se realiza reunión con grupo primario para articular esfuerzos previos al CNR, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza entrega a gestión documental de las actas y listados de asistencia, ser realiza el acompañamiento para la realización del acuerdo de alianza estratégica entre COOAMACOL Y RESGUARDO INDIGENA LA FUGA, para poder realizar el proyecto de plátano y yuca, se realiza comunicación con facilitadores para la Convocatoria Nacional 2021 para acceder al programa de Laboratorios de Innovación y Diseño, se realiza articulación con la ANT para la solicitud de acceso al derecho de uso de la tierra por parte de CAMPOGUAVIARE y se analiza su viabilidad jurídica con el depto. jurídico del GT, se realiza participación en la mesa subregional de seguimiento con el propósito de analizar en conjunto el estados de los proyectos, se participa de reunión de planeación 2021 con sede central - generación de ingresos

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	donde se acuerdan aspectos importantes para realizar, con relación a los proyectos e informes. En el mes de Mayo: Se realiza informe de productividad con enfoque de género como insumo para el GT en función al PDET, se realiza acompañamiento especial en el abordaje para la inversión del apoyo económico de personas con situación de riesgo, se participa de la reunión con la DIAN, y las aclaraciones del régimen tributario especial , en el marco del fortalecimiento de las formas asociativas, se realiza acompañamiento en la inscripción de la ESAP al líder del AETCR Charras para el programa de Administración Pública, se realiza encuentro de articulación con el programa Acción contra el hambre , se realiza fortalecimiento de la estrategia de reincorporación económica con los facilitadores en el encuentro mensual, Se consolida acta de reunión producto de la mesa de habitabilidad y vivienda previa al CNR, Se realizan informes y presentaciones para contribuir en la construcción de plan de acción regional como insumo previo al CNR, Se realiza participación en la mesa regional de educación previa al CNR, se envía de manera periódica el informe de Alissta para el estado de salud, se participa de la reunión con grupo primario para exponer las metas y sus avances en el tema productivo, se realiza seguimiento a los facilitadores frente a la participación en la convocatoria de la fundación coca cola, se realiza participación en la reunión con nivel central del componente de habitabilidad y vivienda con el propósito de analizar las alternativas existentes para invertir el apoyo económico , se realiza reunión con PNUD y CAMPOGUAVIARE para definir la implementación del proyecto de supermercado, se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas., se realiza articulación con nivel central para hacer cambios al proyecto colectivo de transporte, para satisfacer requerimientos de CNR. Mes de Junio: Se realiza participación en jornadas virtuales con la DIAN y el INVIMA, se participa del proceso de evaluación de ejercicio planeación estratégica Charras y se inicia la planificación para Colinas, se participa de reunión con UNVMC-ARN para el área de El Retorno y Mapiripán, se participa de la Capacitación - Registro Único de Usuarios del Servicio de Extensión Agropecuaria, se realiza el diligenciamiento de los Breafing para los AETCR ubicados en el Depto. del GUAVIARE, se realiza caracterización del proyecto Manatú con el propósito de socializar el proyecto ante la OIT, se realiza propuesta para la Convocatoria iniciativas

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	de desarrollo y paz y con el propósito de presentar un proyecto de economía circular para la Cooperativa CAMPOGUAVIARE -AETCR CHARRAS GUAVIARE, se realiza reunión de seguimiento para el proyecto de caña entre UN y ARN, se participa de la reunión pilar 6 PDET, Se participa de la mesa de trabajo Banco Agrario - ARN , se realiza el diligenciamiento de la matriz acorde al avance de la construcción del POA del proyecto Implementación de supermercado COOJAPAL, se consolida el cuarto reporte de avance 2021 - Gestión Componente de Habitabilidad y Vivienda, se realiza articulación en territorio con CINCOP entidad encargada de realizar Asistencia Técnica a las ESAL en los AETCR, se realiza la gestión con los líderes para la aprobación de visita a los cultivos de tres proyectos proyectos productivos por parte de AGROSENA, se promueve el Diplomado virtual UAEOS Compras Públicas locales y Economía Solidaria, se participa de la socialización de la estrategia de contratación de perfiles para Orientador o Dinamizador de Emprendimiento Rural en conjunto con el SENA, se participa en reunión de avance entre ARN-OIT para promover empleos verdes, se realiza avance el PAATI para los proyectos productivos acompañados por FUCAM , se realiza formulación en el proyecto de MANATÚ con la finalidad de participar en la convocatoria de OIT en Empleos Verdes., se participa de la reunión CMMC Guaviare, se socializa a los facilitadores la transferencia Líneas Especiales de Crédito Finagro para ser socializado con la población objeto de atención, se da apoyo a las novedades del proyecto de OIM - ARN - FUCAM con el propósito de extender la Asistencia Técnica, se realiza en conjunto con los facilitadores el ajuste al Breafing Book de cada AETCR, se envía de manera periódica el informe de Alissta para el estado de salud, se realiza informe de seguimiento semanal de pre, se realiza informe Seguimiento para la mesa regional de proyectos - ARN Central , se participa de reunión con nivel central - generación de ingresos donde se analizan las metas y se acuerdan aspectos importantes con relación a la magnitud de las mismas.
Cumplimiento de las obligaciones generales y demás contenidas en el contrato..	En la ejecución del contrato se cumplen los numerales 1,2,3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15,16,18, 17,19,20,21,22, 23, 24, 25, 26.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

15. Meta o logro cumplido	Relación de archivos magnéticos en lo que se entrega la información
Meta o logro No 1. Se logró diligenciar los Proyectos Productivos donde se beneficiaron 63 PER.	Memorandos de envío a Oficina Central por correo electrónico de manera digital
Meta o logro No 2. Se logró orientar y entrenar de manera permanente en encuentros virtuales a los facilitadores en los procesos y procedimientos para la formulación y seguimiento de los proyectos productivos colectivos e individuales de las personas excombatientes FARC-EP	Reuniones Virtuales
Meta o logro No. 3 Se logró fortalecer la formulación de 1 proyecto colectivo para ser radicado ante CNR que beneficia a 36 PER, se realizó seguimiento a la implementación de 3 proyectos productivos colectivos que benefician a 106 PER formulados por PNUD.	Proyecto Formulado, Listados de Asistencia de las visitas de Seguimiento
Meta o logro No. 4 Se logró apoyar a la coordinación frente a las gestiones necesarias para orientar procesos relacionados con las diferentes formas asociativas de acuerdo a las necesidades presentes en los proyectos productivos colectivos e individuales en articulación con entidades como El Sena - FAO-Mesa Productiva, ONF ANDINA, PNUD, Gobernación Del Guaviare. Secretaría de Agricultura, Alcaldía de San José del Guaviare, Instituto de Fomento IFEG, ONU.	Listados de Asistencia, Encuentros Virtuales
Meta o logro No. 5: Se logró apoyar y hacer seguimiento a la formulación de 45 proyectos productivos individuales que benefician 63 PER, en estado de formulación. Por parte de los facilitadores de ETCR y Punto de Atención de San José del Guaviare, conforme a los métodos de operación por la ARN	Listados de Asistencia Documentos en Sir, solicitud de ajustes vía correo electrónico
Meta o Logro No. 6 Se logró apoyar la coordinación en la gestión de la oferta pública y privada con entidades como ART, SENA, CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER, FAO, ONU, INVIMA, ONF ANDINA, FINAGRO, Banco Agrario de Colombia, , Gobernación del Guaviare, Alcaldía de San José del Guaviare, ICA, Cootransguaviare, Comercializadora López Hermanos SAS, LLANOMARKET, articulación que	Listados de Asistencia

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

fue orientada a beneficios en la Reincorporación económica, donde se conservó el principio de la integralidad en el marco del Programa de Reincorporación liderado por el CNR e implementado por la ARN	
Meta o Logro No. 7. Se logró Impulsar e implementar los lineamientos de la estrategia de reincorporación económica haciendo parte de La organización de Mercados Campesinos en el municipio de San José de Guaviare.	Listados de Asistencia
Meta o Logro No. 8. Se logró la participación en acciones de articulación de la entidad con las diferentes redes sociales e institucionales como ART, SENA, CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER, FAO, ONU, INVIMA, ONF ANDINA, la CDA, Gobernación del Guaviare, Alcaldía de San José del Guaviare, ICA, Cootransguaviare, presentes en el territorio para dinamizar la estrategia de corresponsabilidad y al estrategia comunitaria de la entidad conforme a la implementación de acciones y escenarios locales relacionados con la reconstrucción del Tejido Social, la convivencia y la reconciliación.	Listados de Asistencia
Meta O Logro No. 10: Se Logró articular con ONG la presentación de un 1 Perfil que Para La Convocatoria De La MADR De Alianzas Productivas Para La Vida , Un Perfil Denominado “Alianza Para El Fortalecimiento De La Producción De Huevo Semicriollo, en San José Del Guaviare , vereda De Charras Boquerón “Finca Nuevo Horizonte” De La Cooperativa Multiactiva E común Agroecológica Campesina Del Guaviare “Campoguaviare” Y La Comunidad De Boquerón Charras.”	1 Gestión para la formulación y radicación de proyectos en formatos de la Entidad Convocante

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx”

VI ACTIVIDADES PENDIENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS

16. Actividad (es) Pendiente (s)

Asunto o tema	Estado Actual	Acciones recomendadas a Seguir
Ninguno	Ninguno	Ninguno

17. Acciones Correctivas Tomadas para Garantizar el Cumplimiento del Contrato o convenio

Nº	Problema identificado que afectó la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
	N.A	N.A	N.A

VII INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO AL CUAL SE REALIZÓ SUPERVISIÓN (En caso de haber supervisado Contratos)

Contrato N°_____	Nombre del Contratista	Estado actual
N/A	N/A	N/A

VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza la Asistencia Técnica de carácter integral abordando los procesos de formulación, implementación, seguimiento y comercialización de proyectos productivos de carácter colectivo e individual acorde a los intereses y expectativas de los participantes, se recomienda orientar los procesos relacionados con las diferentes formas asociativas, de acuerdo a las necesidades manifiestas en el proceso de ejecución de los proyectos.

IX CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato o convenio, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales, reposan en el expediente del contrato o convenio.

X INCUMPLIMIENTO

El contratista no tuvo incumplimiento al contrato o convenio

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

XI "EVALUACION DEL BIEN SUMINISTRADO O DEL SERVICIO PRESTADO"

18. De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista o conveniente de la siguiente manera:

Parámetros de calificación	% de Calificación
Calidad (1 al 100%)	90
Seriedad (1 al 100%)	90
Cumplimiento de sus obligaciones (1 al 100%)	90

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 30/06/2021



JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ
No. cédula: 79.895.611_____

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER.
El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.
En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.
Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"