COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS SALCEDO DE LA VEGA**
Subgerente Jurídico

DE: **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL**

Asunto: Remisión de ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato TT-123-2020 EASYCLEAN G&E S.A.S

Cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir formato GJC – FT 30 versión 11, ACTA DE LIQUIDACIÓN y último INFORME DE SUPERVISIÓN del contrato TT-123-2020 EASYCLEAN G&E S.A.S.

Lo anterior, para que continúe con el trámite desde su Subgerencia y posteriormente sea incorporada al expediente contractual original que reposa en su área.

Cordialmente,

NICHOLAS MITCHEL FRANCO GUIJARRO
Director de Seguridad Operacional.

Elaboró: Leidy Guzmán - Asistente. Dirección de Seguridad Operacional
Anexo: 10 Folios

CONTRATO No.			**TT-123-2020**			
CONTRATISTA:			EASYCLEAN G&E S.A.S.			
Nit o C.C. No.			860.522.931-2			
OBJETO:			Prestar el servicio integral de aseo y cafetería, servicios de recaudo de dineros y poda de árboles, en los inmuebles de propiedad de la Terminal de Transporte S.A. en aquellos que están bajo su administración y otros bienes que correspondan a la actividad comercial de la empresa.			
VALOR INICIAL			$3.412.660.142 Incluido IVA			
VALOR ADICIONAL			N/A			
PLAZO INICIAL:			12 meses contados a partir del acta de inicio			
PLAZO PRÓRROGA:			11 días			
SUPERVISOR(ES) CONTRATO			NICHOLAS MITCHEL FRANCO GUIJARRO			
CARGO DEL SUPERVISOR			DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
INTERVENTOR CONTRATO (Cuando aplique)			N/A			
FECHA DE INICIO:			27/02/2020			
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO:	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:			09/03/2021			

En Bogotá D. C., el 27 SET. 2021, se reunieron las siguientes personas, la señora GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS en su calidad de Representante Legal de EASYCLEAN G&E S.A.S., el señor NICHOLAS MITCHEL FRANCO GUIJARRO en su calidad de Supervisor del Contrato y la Gerente General de La Terminal ANA MARÍA ZAMBRANO DUQUE, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, así:

CONSIDERACIONES

1. Se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del contrato y el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A.

2. CLAUSULA 32 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO prevé que, no obstante que el presente contrato por regirse por el derecho privado no requiere liquidación, las partes libremente y en ejercicio de su autonomía de la voluntad acordaron que se liquidaría de común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución contractual. Si las partes no llegaban a un acuerdo, la Terminal de Transporte S.A. podría liquidarlo unilateralmente mediante acto contractual dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo de liquidación bilateral. Sin embargo, las partes en autonomía de su voluntad han decidido suscribir la presente acta, que, en todo caso, respeta el término de caducidad de la acción.

3. Que se verificó por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Informe de supervisión N° 11 suscrito el día 8 del mes de agosto del 2021.

4. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución presupuestal del contrato fue de $ 2.811.448.292 equivalente al 77.60% del valor total del contrato.

5. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 20200107 del 21/01/2020	$3.420.843.696	**Inicial**	No. 20200347 del 26/02/2020	$3.412.660.142
Adición No.	N/A		**Adición No.**	N/A	

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$3.412.660.142
Valor de la(s) adición(es)	0
Valor del total ejecutado	2.811.448.292
Saldo liberado	N/A
Saldo pendiente por liberar (recursos no ejecutados)	601.211.850
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	N/A

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato, según la verificación y certificación efectuada por el supervisor del mismo, la Terminal de Transporte S.A., realizó los siguientes pagos al contratista:

FECHA	N° DE COMPROBANTE	VALOR	IMPUESTOS
04/05/2020	TRANSF-20201308	2.216.684	12.724
04/05/2020	TRANSF-20201309	3.890.153	187.191
04/05/2020	TRANSF-20201310	19.602.841	996.407
04/05/2020	TRANSF-20201311	12.135.154	616.800
04/05/2020	TRANSF-20201312	1.695.202	9.732
04/05/2020	TRANSF-20201313	1.695.204	9.730
04/05/2020	TRANSF-20201314	1.695.203	9.731
04/05/2020	TRANSF-20201315	1.695.202	9.732
04/05/2020	TRANSF-20201316	1.695.205	9.729
04/05/2020	TRANSF-20201317	1.695.204	9.730
07/05/2020	TRANSF-20201327	219.590.897	2.490.100
16/06/2020	TRANSF-20201735	40.215.219	1.146.437
16/06/2020	TRANSF-20201736	29.732.065	755.382
16/06/2020	TRANSF-20201737	1.152.738	6.617
16/06/2020	TRANSF-20201738	55.845.682	1.926.714
16/06/2020	TRANSF-20201739	1.152.738	6.617
16/06/2020	TRANSF-20201740	1.152.738	6.617
16/06/2020	TRANSF-20201741	1.152.738	6.617
08/07/2020	TRANSF-20201854	14.214.700	728.477
16/07/2020	TRANSF-20201927	36.520.024	1.029.481
16/07/2020	TRANSF-20201928	33.100.896	573.550
16/07/2020	TRANSF-20201929	27.617.178	463.527
16/07/2020	TRANSF-20201930	63.765	365
16/07/2020	TRANSF-20201931	2.102.052	12.066
16/07/2020	TRANSF-20201932	1.966.435	11.288
16/07/2020	TRANSF-20201933	2.102.052	12.066
16/07/2020	TRANSF-20201934	2.102.052	12.066
05/08/2020	TRANSF-20202098	85.414.248	1.228.888
05/08/2020	TRANSF-20202099	54.898.487	995.738
05/08/2020	TRANSF-20202100	45.729.088	1.590.294
06/08/2020	TRANSF-20202113	1.849.149	10.615
06/08/2020	TRANSF-20202114	4.145.788	23.798
06/08/2020	TRANSF-20202115	2.072.894	11.899
06/08/2020	TRANSF-20202116	2.072.894	11.899
06/08/2020	TRANSF-20202117	2.072.894	11.899
06/08/2020	TRANSF-20202118	2.072.894	11.899
06/08/2020	TRANSF-20202119	2.072.894	11.899
09/10/2020	TRANSF-20202667	4.068.486	23.355

09/10/2020	TRANSF-20202668	49.726.431	729.575
09/10/2020	TRANSF-20202669	88.514.291	1.387.142
09/10/2020	TRANSF-20202670	1.849.149	10.615
09/10/2020	TRANSF-20202671	34.532.729	1.018.073
09/10/2020	TRANSF-20202672	2.034.243	11.678
09/10/2020	TRANSF-20202673	2.034.243	11.678
09/10/2020	TRANSF-20202675	2.034.243	11.678
09/10/2020	TRANSF-20202676	2.034.243	11.678
09/10/2020	TRANSF-20202677	2.034.243	11.678
27/10/2020	TRANSF-20202862	94.157.619	1.435.153
27/10/2020	TRANSF-20202863	52.472.772	825.877
27/10/2020	TRANSF-20202864	36.867.219	1.119.987
27/10/2020	TRANSF-20202865	1.912.912	10.981
27/10/2020	TRANSF-20202866	1.356.162	7.785
27/10/2020	TRANSF-20202867	1.356.162	7.785
27/10/2020	TRANSF-20202869	1.017.121	5.839
28/10/2020	TRANSF-20202870	1.017.122	5.839
28/10/2020	TRANSF-20202871	2.034.243	11.678
28/10/2020	TRANSF-20202872	678.081	3.893
28/10/2020	TRANSF-20202873	678.081	3.893
28/10/2020	TRANSF-20202874	678.080	3.893
28/10/2020	TRANSF-20202875	2.034.243	11.678
28/10/2020	TRANSF-20202876	1.017.122	5.839
28/10/2020	TRANSF-20202877	1.017.121	5.839
28/10/2020	TRANSF-20202890	1.356.162	7.785
11/11/2020	TRANSF-20203031	94.302.729	1.495.069
11/11/2020	TRANSF-20203032	52.939.700	849.077
11/11/2020	TRANSF-20203033	46.736.460	1.232.664
11/11/2020	TRANSF-20203034	1.912.912	10.981
11/11/2020	TRANSF-20203035	1.356.162	7.785
11/11/2020	TRANSF-20203036	1.356.162	7.785
11/11/2020	TRANSF-20203037	1.356.162	7.785
11/11/2020	TRANSF-20203038	1.017.121	5.839
11/11/2020	TRANSF-20203039	1.017.122	5.839
11/11/2020	TRANSF-20203040	2.034.243	11.678
11/11/2020	TRANSF-20203041	678.081	3.893
11/11/2020	TRANSF-20203042	678.081	3.893
11/11/2020	TRANSF-20203043	678.080	3.893
11/11/2020	TRANSF-20203044	1.017.121	5.839
11/11/2020	TRANSF-20203045	1.017.122	5.839
11/11/2020	TRANSF-20203046	2.034.243	11.678
17/12/2020	TRANSF-20203385	1.017.122	5.839
17/12/2020	TRANSF-20203386	1.017.121	5.839
17/12/2020	TRANSF-20203387	1.017.122	5.839

17/12/2020	TRANSF-20203388	1.017.121	5.839
17/12/2020	TRANSF-20203389	1.912.912	10.981
17/12/2020	TRANSF-20203390	678.081	3.893
17/12/2020	TRANSF-20203391	678.081	3.893
17/12/2020	TRANSF-20203392	678.080	3.893
17/12/2020	TRANSF-20203393	2.034.243	11.678
17/12/2020	TRANSF-20203394	2.034.243	11.678
17/12/2020	TRANSF-20203395	1.356.162	7.785
17/12/2020	TRANSF-20203396	1.356.162	7.785
17/12/2020	TRANSF-20203397	1.356.162	7.785
17/12/2020	TRANSF-20203398	51.173.214	599.009
17/12/2020	TRANSF-20203399	6.224.149	310.630
17/12/2020	TRANSF-20203400	75.720.572	819.550
17/12/2020	TRANSF-20203401	16.642.595	823.540
17/12/2020	TRANSF-20203402	53.452.949	1.130.918
17/12/2020	TRANSF-20203403	2.932.191	145.248
18/01/2021	TRANSF-20210105	1.356.162	7.785
18/01/2021	TRANSF-20210106	1.356.162	7.785
18/01/2021	TRANSF-20210107	1.356.162	7.785
18/01/2021	TRANSF-20210108	1.017.122	5.839
18/01/2021	TRANSF-20210109	1.017.121	5.839
18/01/2021	TRANSF-20210110	678.081	3.893
18/01/2021	TRANSF-20210111	678.081	3.893
18/01/2021	TRANSF-20210112	678.080	3.893
18/01/2021	TRANSF-20210113	2.034.243	11.678
18/01/2021	TRANSF-20210114	1.017.122	5.839
18/01/2021	TRANSF-20210115	1.017.121	5.839
18/01/2021	TRANSF-20210116	1.912.912	10.981
18/01/2021	TRANSF-20210117	72.043.722	1.232.543
18/01/2021	TRANSF-20210118	5.867.494	297.490
18/01/2021	TRANSF-20210119	76.308.624	804.238
18/01/2021	TRANSF-20210120	15.451.735	781.466
18/01/2021	TRANSF-20210121	51.167.430	598.713
18/01/2021	TRANSF-20210122	10.686.644	539.567
04/02/2021	TRANSF-20210368	339.041	1.946
04/02/2021	TRANSF-20210369	339.041	1.946
04/02/2021	TRANSF-20210370	339.041	1.946
19/02/2021	TRANSF-20210525	95.625.353	1.716.698
19/02/2021	TRANSF-20210526	91.811.002	1.739.066
19/02/2021	TRANSF-20210527	61.103.843	1.158.790
19/02/2021	TRANSF-20210528	1.912.912	10.981
19/02/2021	TRANSF-20210529	1.356.162	7.785
19/02/2021	TRANSF-20210530	1.356.162	7.785
19/02/2021	TRANSF-20210531	1.356.162	7.785

19/02/2021	TRANSF-20210532	1.017.122	5.839
19/02/2021	TRANSF-20210533	1.017.121	5.839
19/02/2021	TRANSF-20210534	2.034.243	11.678
19/02/2021	TRANSF-20210536	1.017.122	5.839
19/02/2021	TRANSF-20210537	1.017.121	5.839
19/02/2021	TRANSF-20210538	2.034.246	11.675
19/02/2021	TRANSF-20210539	1.017.126	5.835
19/02/2021	TRANSF-20210540	678.081	3.893
19/02/2021	TRANSF-20210541	678.081	3.893
19/02/2021	TRANSF-20210542	678.080	3.893
25/03/2021	TRANSF-20210897	79.939.956	842.421
25/03/2021	TRANSF-20210898	17.357.961	868.534
25/03/2021	TRANSF-20210899	85.043.005	1.308.018
25/03/2021	TRANSF-20210900	8.891.427	450.413
25/03/2021	TRANSF-20210901	51.226.719	599.054
25/03/2021	TRANSF-20210902	13.246.734	669.931
25/03/2021	TRANSF-20210903	1.047.974	6.016
25/03/2021	TRANSF-20210904	1.047.974	6.016
25/03/2021	TRANSF-20210907	1.397.300	8.020
25/03/2021	TRANSF-20210908	1.397.300	8.020
25/03/2021	TRANSF-20210909	1.397.300	8.020
25/03/2021	TRANSF-20210910	1.047.974	6.016
25/03/2021	TRANSF-20210911	1.047.974	6.016
25/03/2021	TRANSF-20210912	698.650	4.010
25/03/2021	TRANSF-20210913	698.650	4.010
25/03/2021	TRANSF-20210914	698.650	4.010
25/03/2021	TRANSF-20210915	2.095.950	12.030
25/03/2021	TRANSF-20210916	2.095.949	12.031
25/03/2021	TRANSF-20210917	1.970.938	11.314
14/04/2021	TRANSF-20211172	15.727.616	790.642
14/04/2021	TRANSF-20211173	80.263.967	844.281
14/04/2021	TRANSF-20211174	13.164.476	665.724
14/04/2021	TRANSF-20211175	85.346.836	1.309.762
14/04/2021	TRANSF-20211176	11.559.287	583.222
14/04/2021	TRANSF-20211177	51.428.475	600.211
14/04/2021	TRANSF-20211178	1.979.864	11.365
14/04/2021	TRANSF-20211179	1.403.628	8.057
14/04/2021	TRANSF-20211180	1.403.628	8.057
14/04/2021	TRANSF-20211181	1.403.629	8.057
14/04/2021	TRANSF-20211182	1.052.721	6.043
14/04/2021	TRANSF-20211183	1.052.721	6.043
14/04/2021	TRANSF-20211184	2.105.443	12.085
14/04/2021	TRANSF-20211185	701.815	4.028
14/04/2021	TRANSF-20211186	701.815	4.028

14/04/2021	TRANSF-20211187	701.814	4.028
14/04/2021	TRANSF-20211188	1.052.721	6.043
14/04/2021	TRANSF-20211189	1.052.721	6.043
14/04/2021	TRANSF-20211190	2.105.448	12.080
14/04/2021	TRANSF-20211191	15.520.514	777.255
14/04/2021	TRANSF-20211192	39.542.564	610.527
14/04/2021	TRANSF-20211193	14.047.964	707.433
14/04/2021	TRANSF-20211194	47.161.697	1.090.567
14/04/2021	TRANSF-20211195	9.585.442	481.821
14/04/2021	TRANSF-20211196	26.072.083	454.658
14/04/2021	TRANSF-20211197	857.941	4.925
14/04/2021	TRANSF-20211198	608.238	3.492
14/04/2021	TRANSF-20211199	608.238	3.492
14/04/2021	TRANSF-20211200	608.237	3.492
14/04/2021	TRANSF-20211201	456.180	2.618
14/04/2021	TRANSF-20211202	456.179	2.618
14/04/2021	TRANSF-20211203	912.358	5.237
14/04/2021	TRANSF-20211204	304.120	1.745
14/04/2021	TRANSF-20211205	304.120	1.745
14/04/2021	TRANSF-20211206	304.120	1.745
14/04/2021	TRANSF-20211207	456.180	2.618
14/04/2021	TRANSF-20211208	456.179	2.618
14/04/2021	TRANSF-20211209	912.365	5.230
		2.759.246.366	52.201.926
		TOTAL PAGADO	2.811.448.292

1 Que el día catorce (14) del mes agosto de 2020 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: (SEGUROS DEL ESTADO)

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
18-40-101045702 - 18-44-101066858	CUMPLIMIENTO 20%	25/02/2020	26/08/2021
	CALIDAD DE LOS BIENES 20%	25/02/2020	26/08/2021
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 10%	25/02/2020	26/02/2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 4480 SMMLV	25/02/2020	26/02/2021

6.- Que la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por NICHOLAS MITCHEL FRANCO GUIJARRO – DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL.

7. El Supervisor del contrato verificó que el Contratista cumplió con la obligación de cotizar en salud, y en pensiones, de conformidad con lo establecido en las normas pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en las leyes vigentes.

8. Las partes manifiestan quedar a paz y salvo por todo concepto / El saldo a favor de la Terminal de Transporte S.A., no ejecutado el cual se libera bajo acta de liquidación es la suma de $601.211.850 M/C de conformidad con el informe final de supervisión N° 11 del 12 de agosto de 2021

Por lo anterior, la supervisión recomienda que se suscriba la liquidación de forma bilateral.

Firmado digitalmente por GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Nombre de reconocimiento (DN): street=DIAGONAL 74 BIS NN 208 20, 2.5.4.13=Representante Empresa par GSY Calle 73 7-31 Piso 3 Torre B, cn=GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS, serialNumber=26563281, st=BOGOTA, l=BOGOTA D.C., email=licitaciones1@easyclean.com.co, c=CO, title=REPRESENTANTE LEGAL, o=EASYCLEAN GB S.A.S., 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=8605229312, name=C.C
Fecha: 2021.08.18 11:04:34 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20060

GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
CONTRATISTA:
C.C.: 26.563.281

NICHOLAS MITCHEL FRANCO GUIJARRO
SUPEVISOR:
C.C. 1.032.450.308

ANA MARIA ZAMBRANO DUQUE
GERENTE GENERAL

ROBERTO BERMÚDEZ BOLÍVAR Gestión Financiera	CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA Subgerente Jurídico	EDUARDO ANDRES GONZÁLEZ MORA Subgerente Área

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 11 FECHA: JUNIO DE 2020	

I. DATOS GENERALES

Fecha Informe	12/08/2021	Número del Contrato y año	TT-123-2020
Porcentaje de ejecución	FÍSICA: 94,34%	PRESUPUESTAL: 77,60%	
Tipo de Contrato	Prestacion de servicios	Plazo del contrato	Doce (12) meses
Valor Inicial del Contrato	$ 3.412.660.142	Fecha de Inicio	27/02/2020
Valor actual del contrato + adiciones	$ -	Fecha de Finalización	26/02/2021

Objeto: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería, servicios de reacaudo de dineros y poda de árboles, en los inmuebles de propiedad de la Terminal de Trasporte S.A . En aquellos que esten bajo su administración y otros bienes que correspondan a la actividadcomercial de la empresa.

II. DATOS DEL SUPERVISOR

Cargo del Supervisor (Según cláusula del contrato)	Director de seguridad Operacional	Nombre(s) supervisor(es) que conoció la ejecución del contrato	Nicolas Franco Guijarro
Fecha Correo Electrónico (Informando la designación como supervisor)	26/02/2020	Nombre del supervisor designado mediante correo electrónico	Nicolas Franco Guijarro
Nombre de Supervisor (para efectos de liquidación)	Nicolas Franco Guijarro		

III. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	EASYCLEAN G&E S.A.S	Cédula o NIT	860.522.931-2
Dirección	Diagonal 74 Bis N° 20B 74	Correo Electrónico	info@easyclean.com.co
Representante Legal que suscribió el contrato	Gloria Aminta Ordoñez De Mateaus	Representante Legal que suscribirá el acta de liquidación	Gloria Mercedes Mateaus Ordoñez

IV. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO

Plazo contractual	Doce (12) meses		
Desde cuándo?	27/02/2020	Hasta cuando?	26/02/2021
Fecha de expedición del CRP	25/02/2019	Fecha de aprobación de pólizas	26/02/2020
Fecha del acta de inicio	27/02/2019		
El contrato tiene prorrogas	NO		
Fecha documento de prorroga (n)		Prorrogado hasta cuándo?	

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato	$ 3.261.324.912				
Número del CDP 2020	20200107	Fecha del CDP	21/01/2020	Valor del CDP	$ 3.420.843.696
Número del CDP 2021	20210021		01/01/2021		$ 1.754.813.492
Número del CRp 2020	20200347	Fecha del CRP	26/02/2020	Valor del CRP	$ 3.412.660.142,00
Número del CRP 2021	20210021		01/01/2021		$ 1.754.813.492,00
Adición (n)	N/A				
Número del CDP	N/A	Fecha del CDP	N/A	Valor del CDP	N/A
Número del CRP	N/A	Fecha del CRP	N/A	Valor del CRP	N/A

Forma de Pago: La Terminal de Transporte S.A. cancelará el valor del contrato a suscribir mediante pagos mensuales por los servicios efectivamente prestados, los cuales se pagarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización del respectivo mes de ejecución del contrato y previa entrega de los siguientes documentos: a. Factura electrónica conforme a las disposiciones del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y Ley 2010 de 2019. b. Certificado de cumplimiento expedido por el/la Supervisor/a que designe para el efecto la Gerencia General de la Terminal de Transporte S.A. c. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales y riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente, anexando copia de las planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales del personal que preste los servicios contratados, y anexar el certificado expedido por el revisor fiscal en el que certifique dichos pagos, del correspondiente mes, en medio impreso y magnético.

VI. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	25/02/2020	25/08/2021	$ 682.532.028.40	N/A
Calidad del bien	25/02/2020	25/08/2021	$ 682.532.028.40	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25/02/2020	25/02/2024	$ 341.266.014.20	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	25/02/2020	25/02/2021	$ 3.932.557.440,00	N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 11 FECHA: JUNIO DE 2020	

VII. CERTIFICICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Período Certificado	Fecha de Certificación	Valor Pagado	Observaciones
26/02/2020 AL 27/03/2020	29/04/2020	87.885.414	Certificado de cumplimiento No. 1
26/02/2020 AL 27/03/2021	29/04/2020	119.036.505	Certificado de cumplimiento No. 2
26/02/2020 AL 27/03/2022	29/04/2020	52.587.624	Certificado de cumplimiento No. 3
26/02/2020 AL 27/03/2023	29/04/2020	2.229.408	Certificado de cumplimiento No. 4
26/02/2020 AL 27/03/2024	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 5
26/02/2020 AL 27/03/2025	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 6
26/02/2020 AL 27/03/2026	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 7
26/02/2020 AL 27/03/2027	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 8
26/02/2020 AL 27/03/2028	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 9
26/02/2020 AL 27/03/2029	29/04/2020	1.704.934	Certificado de cumplimiento No. 10
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	41.361.656	Certificado de cumplimiento No. 11
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	57.772.396	Certificado de cumplimiento No. 12
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	30.487.447	Certificado de cumplimiento No. 13
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	1.159.355	Certificado de cumplimiento No. 14
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	1.159.355	Certificado de cumplimiento No. 15
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	1.159.355	Certificado de cumplimiento No. 16
27/03/2020 AL 26/04/2020	13/05/2020	1.159.355	Certificado de cumplimiento No. 17
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	38.427.366	Certificado de cumplimiento No. 18
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	44.167.592	Certificado de cumplimiento No. 19
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	31.652.875	Certificado de cumplimiento No. 20
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	64.130	Certificado de cumplimiento No. 21
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	2.114.118	Certificado de cumplimiento No. 22
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	2.114.118	Certificado de cumplimiento No. 23
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	2.114.118	Certificado de cumplimiento No. 24
27/04/2020 AL 26/05/2020	11/06/2020	2.114.118	Certificado de cumplimiento No. 25
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	86.643.136	Certificado de cumplimiento No. 26
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	47.319.382	Certificado de cumplimiento No. 27
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	55.894.225	Certificado de cumplimiento No. 28
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	1.859.764	Certificado de cumplimiento No. 29
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	4.169.586	Certificado de cumplimiento No. 30
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 31
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 32
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 33
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 34
27/05/2020 AL 26/06/2020	07/07/2020	2.084.793	Certificado de cumplimiento No. 35
27/06/2020 AL 26/07/2020	10/09/2020	89.901.433	Certificado de cumplimiento No. 36
27/06/2020 AL 26/07/2021	10/09/2020	35.550.802	Certificado de cumplimiento No. 37
27/06/2020 AL 26/07/2022	10/09/2020	50.456.006	Certificado de cumplimiento No. 38
27/06/2020 AL 26/07/2023	10/09/2020	1.859.764	Certificado de cumplimiento No. 39
27/06/2020 AL 26/07/2024	10/09/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 40
27/06/2020 AL 26/07/2025	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 41
27/06/2020 AL 26/07/2026	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 42
27/06/2020 AL 26/07/2027	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 43
27/06/2020 AL 26/07/2028	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 44
27/06/2020 AL 26/07/2029	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 45
27/07/2020 AL 26/08/2020	10/09/2020	95.592.772	Certificado de cumplimiento No. 46
27/07/2020 AL 26/08/2030	10/09/2020	37.987.206	Certificado de cumplimiento No. 47
27/07/2020 AL 26/08/2031	10/09/2020	53.298.649	Certificado de cumplimiento No. 48
27/07/2020 AL 26/08/2032	10/09/2020	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 49
27/07/2020 AL 26/08/2033	10/09/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 50
27/07/2020 AL 26/08/2034	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 51
27/07/2020 AL 26/08/2035	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 52
27/07/2020 AL 26/08/2036	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 53
27/07/2020 AL 26/08/2037	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 54
27/07/2020 AL 26/08/2038	10/09/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 55
27/08/2020 AL 26/09/2020	14/10/2020	95.797.798	Certificado de cumplimiento No. 56
27/08/2020 AL 26/09/2020	14/10/2020	47.969.124	Certificado de cumplimiento No. 57
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	53.788.777	Certificado de cumplimiento No. 58
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 59
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 60
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 61
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 62
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 63
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 64
27/08/2020 AL 26/09/2020	16/10/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 65
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	94.006.257	Certificado de cumplimiento No. 66
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	57.661.302	Certificado de cumplimiento No. 67
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	58.307.002	Certificado de cumplimiento No. 68
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 69
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 70
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 71
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 72
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 73
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 74
27/09/2020 AL 26/10/2020	20/11/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 75
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	93.346.063	Certificado de cumplimiento No. 76
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	79.441.249	Certificado de cumplimiento No. 77
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	62.992.354	Certificado de cumplimiento No. 78
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 79
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 80
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 81
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 82
27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 83

27/10/2020 AL 26/11/2020	10/12/2020	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 84
27/10/2020 al 11/11/2020	15/01/2021	1.022.961	Certificado de cumplimiento No. 85
12/11/2020 al 26/11/2020	15/01/2021	1.022.961	Certificado de cumplimiento No. 86
27/11/2020 AL 26/12/2020	22/01/2021	97.342.051	Certificado de cumplimiento No. 87
27/11/2020 AL 26/12/2021	22/01/2021	93.550.068	Certificado de cumplimiento No. 88
27/11/2020 AL 26/12/2022	22/01/2021	62.262.633	Certificado de cumplimiento No. 89
27/11/2020 AL 26/12/2023	22/01/2021	1.923.893	Certificado de cumplimiento No. 90
27/11/2020 AL 26/12/2024	22/01/2021	4.091.841	Certificado de cumplimiento No. 91
27/11/2020 AL 26/12/2025	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 92
27/11/2020 AL 26/12/2026	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 93
27/11/2020 AL 26/12/2027	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 94
27/11/2020 AL 26/12/2028	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 95
27/11/2020 AL 26/12/2029	22/01/2021	2.045.921	Certificado de cumplimiento No. 96
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	99.008.872	Certificado de cumplimiento No. 97
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	95.692.863	Certificado de cumplimiento No. 98
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	65.742.438	Certificado de cumplimiento No. 99
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	1.982.252	Certificado de cumplimiento No. 100
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	4.215.960	Certificado de cumplimiento No. 101
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 102
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 103
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 104
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 105
27/12/2020 AL 26/01/2021	24/02/2021	2.107.980	Certificado de cumplimiento No. 106
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	16.518.258	Certificado de cumplimiento No. 107
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	81.108.248	Certificado de cumplimiento No. 108
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	13.830.200	Certificado de cumplimiento No. 109
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	86.656.598	Certificado de cumplimiento No. 110
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	12.142.509	Certificado de cumplimiento No. 111
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	52.028.686	Certificado de cumplimiento No. 112
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.991.229	Certificado de cumplimiento No. 113
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.411.685	Certificado de cumplimiento No. 114
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.411.685	Certificado de cumplimiento No. 115
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.411.685	Certificado de cumplimiento No. 116
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.058.764	Certificado de cumplimiento No. 117
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.058.764	Certificado de cumplimiento No. 118
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	2.117.528	Certificado de cumplimiento No. 119
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	705.843	Certificado de cumplimiento No. 120
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	705.843	Certificado de cumplimiento No. 121
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	705.842	Certificado de cumplimiento No. 122
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.058.764	Certificado de cumplimiento No. 123
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	1.058.764	Certificado de cumplimiento No. 124
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	2.117.528	Certificado de cumplimiento No. 125
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	16.297.769	Certificado de cumplimiento No. 126
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	40.153.091	Certificado de cumplimiento No. 127
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	14.755.937	Certificado de cumplimiento No. 128
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	48.252.264	Certificado de cumplimiento No. 129
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	10.067.263	Certificado de cumplimiento No. 130
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	26.526.741	Certificado de cumplimiento No. 131
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	862.866	Certificado de cumplimiento No. 132
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	611.730	Certificado de cumplimiento No. 133
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	611.730	Certificado de cumplimiento No. 134
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	611.729	Certificado de cumplimiento No. 135
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	458.798	Certificado de cumplimiento No. 136
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	458.797	Certificado de cumplimiento No. 137
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	917.595	Certificado de cumplimiento No. 138
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	305.865	Certificado de cumplimiento No. 139
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	305.865	Certificado de cumplimiento No. 140
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	305.865	Certificado de cumplimiento No. 141
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	458.798	Certificado de cumplimiento No. 142
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	458.798	Certificado de cumplimiento No. 143
27/12/2020 AL 26/02/2021	14/04/2021	917.595	Certificado de cumplimiento No. 144

VIII. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número de pago/desembolso, s	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
TRANSF-20201308	260.353	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201308	1.969.055	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201309	4.077.344	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201310	20.599.248	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201311	12.751.954	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201312	199.106	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201312	1.505.828	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201313	199.106	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201313	1.505.828	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201314	199.106	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201314	1.505.828	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201315	199.107	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201315	1.505.827	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201316	199.108	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201316	1.505.826	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201317	199.106	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201317	1.505.828	04/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	14.569.610	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	60.563.850	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	25.765.940	07/05/2020	N/A

TRANSF-20201327	72.671.317	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	10.613.897	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201327	37.896.383	07/05/2020	N/A
TRANSF-20201735	12.255.184	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201735	11.201.834	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201735	17.904.638	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201736	6.447.812	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201736	9.012.212	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201736	15.027.423	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201737	135.390	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201737	1.023.965	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201738	18.244.319	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201738	18.233.025	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201738	21.295.052	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201739	135.390	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201739	1.023.965	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201740	135.390	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201740	1.023.965	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201741	135.390	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201741	1.023.965	16/06/2020	N/A
TRANSF-20201854	6.618.087	08/07/2020	N/A
TRANSF-20201854	4.752.920	08/07/2020	N/A
TRANSF-20201854	3.572.170	08/07/2020	N/A
TRANSF-20201927	16.485.514	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201927	21.063.991	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201928	11.735.287	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201928	21.939.159	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201929	9.484.133	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201929	18.596.572	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201930	7.489	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201930	56.641	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201931	246.888	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201931	1.867.230	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201932	230.960	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201932	1.746.763	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201933	246.889	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201933	1.867.229	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201934	246.889	16/07/2020	N/A
TRANSF-20201934	1.867.229	16/07/2020	N/A
TRANSF-20202098	8.392.827	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202098	16.940.909	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202098	61.309.400	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202099	8.676.712	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202099	11.718.952	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202099	35.498.561	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202100	11.768.579	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202100	14.720.222	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202100	20.830.581	05/08/2020	N/A
TRANSF-20202113	217.186	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202113	1.642.578	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202114	486.929	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202114	3.682.657	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202115	243.464	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202115	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202116	243.464	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202116	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202117	243.464	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202117	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202118	243.464	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202118	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202119	243.464	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202119	1.841.329	06/08/2020	N/A
TRANSF-20202667	159.283	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	1.204.664	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	159.283	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	1.204.664	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	159.283	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202667	1.204.664	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202668	3.238.493	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202668	11.718.951	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202668	35.498.562	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202669	11.651.124	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202669	16.940.909	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202669	61.309.400	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202670	217.186	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202670	1.642.578	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202671	14.720.221	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202671	20.830.581	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202672	119.463	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202672	903.498	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202672	119.462	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202672	903.498	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202673	119.463	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202673	903.498	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202673	119.462	09/10/2020	N/A

TRANSF-20202673	903.498	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	79.642	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	602.332	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	79.642	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	602.332	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	79.641	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202675	602.332	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202676	238.925	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202676	1.806.996	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202677	238.925	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202677	1.806.996	09/10/2020	N/A
TRANSF-20202862	12.212.080	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202862	17.540.041	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202862	65.840.651	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202863	5.119.188	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202863	11.831.289	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202863	36.348.172	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202864	2.115.754	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202864	15.003.426	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202864	20.868.026	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202865	224.674	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202865	1.699.219	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202866	159.283	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202866	1.204.664	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202867	159.283	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202867	1.204.664	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202869	119.462	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202869	903.498	27/10/2020	N/A
TRANSF-20202870	119.463	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202870	903.498	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202871	238.925	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202871	1.806.996	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202872	79.642	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202872	602.332	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202873	79.642	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202873	602.332	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202874	79.641	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202874	602.332	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202875	238.925	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202875	1.806.996	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202876	119.463	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202876	903.498	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202877	119.462	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202877	903.498	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202890	159.283	28/10/2020	N/A
TRANSF-20202890	1.204.664	28/10/2020	N/A
TRANSF-20203031	13.571.927	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203031	17.405.179	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203031	64.820.692	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203032	5.609.316	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203032	11.831.290	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203032	36.348.171	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203033	3.350.209	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203033	21.889.565	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203033	22.729.350	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203034	224.674	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203034	1.699.219	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203035	159.283	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203035	1.204.664	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203036	159.283	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203036	1.204.664	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203037	159.283	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203037	1.204.664	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203038	119.462	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203038	903.498	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203039	119.463	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203039	903.498	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203040	238.925	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203040	1.806.996	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203041	79.642	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203041	602.332	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203042	79.642	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203042	602.332	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203043	79.641	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203043	602.332	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203044	119.462	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203044	903.498	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203045	119.463	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203045	903.498	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203046	238.925	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203046	1.806.996	11/11/2020	N/A
TRANSF-20203385	119.463	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203385	903.498	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203386	119.462	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203386	903.498	17/12/2020	N/A

TRANSF-20203387	119.463	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203387	903.498	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203388	119.462	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203388	903.498	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203389	224.674	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203389	1.699.219	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203390	79.642	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203390	602.332	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203391	79.642	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203391	602.332	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203392	79.641	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203392	602.332	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203393	238.925	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203393	1.806.996	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203394	238.925	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203394	1.806.996	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203395	159.283	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203395	1.204.664	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203396	159.283	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203396	1.204.664	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203397	159.283	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203397	1.204.664	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203398	12.256.215	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203398	39.516.008	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203399	6.534.779	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203400	16.768.658	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203400	59.771.464	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203401	17.466.135	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203402	23.139.491	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203402	31.444.376	17/12/2020	N/A
TRANSF-20203403	3.077.439	17/12/2020	N/A
TRANSF-20210368	39.821	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210368	301.166	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210369	39.821	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210369	301.166	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210370	39.821	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210370	301.166	04/02/2021	N/A
TRANSF-20210525	18.677.833	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210525	16.989.234	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210525	61.674.984	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210526	9.185.277	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210526	26.531.136	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210526	57.833.655	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210527	11.755.795	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210527	12.103.122	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210527	38.403.716	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210528	224.674	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210528	1.699.219	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210529	159.283	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210529	1.204.664	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210530	159.283	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210530	1.204.664	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210531	159.283	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210531	1.204.664	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210532	119.463	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210532	903.498	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210533	119.462	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210533	903.498	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210534	238.925	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210534	1.806.996	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210536	119.463	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210536	903.498	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210537	119.462	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210537	903.498	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210538	238.920	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210538	1.807.001	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210539	119.465	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210539	903.496	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210540	79.642	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210540	602.332	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210541	79.642	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210541	602.332	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210542	79.641	19/02/2021	N/A
TRANSF-20210542	602.332	19/02/2021	N/A
TRANSF-20211172	15.727.616	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211173	80.263.967	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211174	13.164.476	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211175	85.346.836	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211176	11.559.287	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211177	51.428.475	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211178	1.979.864	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211179	1.403.628	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211180	1.403.628	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211181	1.403.629	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211182	1.052.721	14/04/2021	N/A

TRANSF-20211183	1.052.721	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211184	2.105.443	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211185	701.815	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211186	701.815	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211187	701.814	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211188	1.052.721	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211189	1.052.721	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211190	2.105.448	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211191	15.520.514	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211192	39.542.564	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211193	14.047.964	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211194	47.161.697	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211195	9.585.442	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211196	26.072.083	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211197	857.941	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211198	608.238	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211199	608.238	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211200	608.237	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211201	456.180	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211202	456.179	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211203	912.358	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211204	304.120	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211205	304.120	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211206	304.120	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211207	456.180	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211208	456.179	14/04/2021	N/A
TRANSF-20211209	912.365	14/04/2021	N/A

IX. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Concepto	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$ 3.412.660.142	
Valor adición (n)		
Valor de pagos del periodo		
Valor del total ejecutado	$ 2.811.448.292	
Saldo pendiente por liberar	$ 601.211.850	
Saldo liberado		
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	$ -	
Fecha de estado de cuenta	27 de enero 2020 al 26 de febrero del 2021	

X. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento.

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento	Documento, soporte, producto o gestión	Observaciones
Desarrollar el objeto del contrato de manera diligente, oportuna, responsable y con los estándares de calidad solicitados en las especificaciones técnicas.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
Presentar el cronograma de actividades especiales, brigadas y refuerzos dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
Atender los requerimientos de la CONTRATANTE que conduzcan a un desempeño excelente del objeto del contrato.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
Conocer y respetar el Manual Operativo y Reglamento de Propiedad Horizontal de La Terminal Salitre	s	Entregables inicio de contrato	AL INICIO DEL CONTRATO SE EVIDENCIO EL MANUAL OPERATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA
Conocer, aplicar y cumplir las normas sanitarias y ambientales que le apliquen a la Terminal de Transporte S.A, acorde con el objeto del contrato.	s	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
Cumplir con el pago de los impuestos, gravámenes, obligaciones y aportes que se deriven del presente contrato en la cuantía prevista por la ley y con los requerimientos de orden tributario que según las normas le corresponde cumplir al CONTRATISTA para el ejercicio de la actividad contratada.	s	RAD FACTURACIÓN CORRESPONDENTE AL PERIODO DE INFORME 20210310017372-20210310017352-20210310017272-20210310017312-20210310017342-20210310017332-20210310017322-20210310017362-20210310017282	EL CONTRATISTA PRESENTA MES A MES SOPORTES CON EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 11 FECHA: JUNIO DE 2020	

Informe mensual de actividades: El CONTRATISTA deberá presentar al supervisor del contrato designado por la Gerencia General de la Terminal, junto con la factura correspondiente a cada periodo los siguientes documentos: -Registro de las actividades desarrolladas durante el periodo, soportado con registro fotográfico en medio magnético por separado de cada una de Las Terminales, así como para cada uno de los parqueaderos y lugares donde se preste el servicio. -Reporte de insumos utilizados en cada una de Las Terminales y parqueaderos en el desarrollo de las actividades durante el periodo. -Certificado y/o acreditación en legal forma del pago de seguridad social y parafiscales. -Soportes de asistencia diaria en cada una de las sedes. -Soportes de realización de brigadas	s	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
Reunión de seguimiento del contrato: Se deberá adelantar periódicamente reuniones de seguimiento de actividades propias para el cumplimiento del objeto del contrato, por lo menos una al mes.	s	LAS ACTAS DE REUNIÓN SE ADJUNTAN EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN MES A MES(Radicado N°20210510007723 del 03 de octubre de 2020)	EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA REALIZAN REUNIONES MES A MES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
Plan de acción: El contratista deberá presentar un plan de acción que dé respuesta al sondeo de opinión realizado por la Terminal de Transportes S.A. frente a las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recibo – este sondeo se hará en el primer trimestre de inicio de actividades.	s	Radicado N°2020510007913 del 17 de marzo de 2020	SE CUMPLE CON LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES DEL INICIO DEL CONTRATO
Fichas técnicas de maquinaria: Dentro de los 15 primeros días de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar las fichas técnicas y de operación de la maquinaria.	s	Radicado N°2020510007913 del 17 de marzo de 2020	SE CUMPLE CON LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES DEL INICIO DEL CONTRATO
Fichas técnicas de químicos: Dentro de los 15 primeros días de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar las fichas técnicas, de seguridad y matriz de compatibilidad de los insumos que se emplean en el desarrollo del objeto contractual.	s	Radicado N°2020510007913 del 17 de marzo de 2020	SE CUMPLE CON LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES DEL INICIO DEL CONTRATO
Equipos de comunicación: Se requiere la asignación de cinco (5) equipos de comunicación compatibles con los utilizados por la Terminal de Transporte, los cuales son utilizados en la comunicación interna del supervisor de turno y el coordinador de ejecución contractual, los cuales deberán poderse enlazar con la supervisión del contrato de la Terminal.	s	Radicado N°2020510007913 del 17 de marzo de 2020	SE CUMPLE CON LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES DEL INICIO DEL CONTRATO
Responsabilidad por bienes entregados al CONTRATISTA: En el evento en que le sean entregados o puestos a disposición bienes devolutivos de propiedad de la CONTRATANTE, se obliga a: a. Conservarlos y dar adecuado uso, manejo y organización. b. Devolverlos a la CONTRATANTE en las mismas condiciones en que le fueron entregados. c. Responder por el valor de los bienes entregados o dejados a disposición, en caso de daño o pérdida de estos. En estos eventos se autoriza irrevocablemente a la Terminal de Transporte S.A. para que, del valor adeudado por ésta, se descuente hasta el valor total del bien a precios del mercado. En caso de que no hubiere sumas que compensar, el CONTRATISTA se obliga a reintegrar a la CONTRATANTE el valor antes mencionado o un(os) bien(es) de iguales condiciones y características. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la adopción de las medidas previstas en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, según lo estipulado en este contrato y de conformidad con la ley, y a que la CONTRATANTE adelante las acciones legales pertinentes para obtener el pago del valor de los bienes y demás perjuicios causados a la Entidad.	S	NO APLICA	EL CONTRATISTA UTILIZO SUS PROPIOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Pago de salarios: Cumplir con el pago de salarios como mínimo en las condiciones señalas en la propuesta, así como con las afiliaciones y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con las leyes vigentes, para lo cual la supervisión del contrato estará atenta a las correspondientes verificaciones y podrá solicitar documentos adicionales que soporten el cumplimiento de dicha obligación.	S	Rad No. 20210510001131 del 22/01/2021 y respuesta; Radicado No. 20210510000381 del 12/01/2021 y respuesta.	
Procedimiento de recaudo de dineros: Acatar los procedimientos establecidos por la Terminal de Transporte S.A. respecto del recaudo de dineros en baños y módulo de excretas y responder por las conductas de los trabajadores a su cargo. El CONTRATISTA asignará un trabajador en cada uno de los puntos en donde la Terminal presta estos y realiza un cobro por ello. Estos servicios se prestan de manera ininterrumpida las 24 horas al día y mientras tenga vigencia del contrato. Al finalizar cada jornada laboral un trabajador asignado por la Terminal de Transporte S.A. realizará el respectivo cierre acorde con el procedimiento establecido para tal fin. Eventualmente y durante cada turno, un trabajador designado por La Terminal Transporte S.A. podrá realizar arqueos a fin de garantizar la integridad de los dineros recaudados, los cuales pertenecen a la Terminal de Transporte S.A.	S	Radicado N°20205100007913 del 17 de marzo de 2020	EL CONTRATISTA RADICA EL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DINERO
Registro biométrico. El futuro contratista deberá realizar todas las adecuaciones necesarias para que desde el primer día de ejecución del contrato se realice el registro biométrico de todo el personal que ejecuta el contrato en las sedes Salitre (incluyendo Lote 12), Norte y Sur. Todos los retardos del personal entrante serán considerados ausencias, por lo cual serán considerados como períodos de no efectiva prestación del servicio y por lo tanto, después de ser contabilizados por parte de la Supervisión, serán descontados del valor a pagar. Lo anterior sin perjuicio de que el personal que sale de turno cubra el retardo del personal entrante.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
Lockers: El CONTRATISTA deberá instalar lockers los cuales deberán estar en perfecto estado, para que sus operarios guarden sus elementos personales, la entidad proporcionará el espacio físico.	s	EVIDENCIA FISICA DE LA INSTALACIÓN DE LOS LOKERS	EN LOS PRIMEROS DIAS EL CONTRATO EL CONTRATISTA INSTALO LOS LOKERS PARA BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA EASY CLEAN
Elementos de bienestar para trabajadores: El CONTRATISTA deberá suministrar un horno microondas y una greca con capacidad mínima para 30 tintos en cada una de las sedes de las Terminal como elementos de bienestar para los trabajadores que designe en cada una de las sedes objeto del contrato. Estos elementos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento durante la vigencia del contrato.	s	EVIDENCIA FISICA DE LA INSTALACIÓN DEL MICROONDAS	EN LOS PRIMEROS DIAS EL CONTRATO EL CONTRATISTA INSTALO UN HORNO MICROONDAS PARA BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA EASY CLEAN

Formación del recurso humano asignado a la Terminal de Transporte S.A.: Una vez suscrito el contrato objeto de este proceso y antes de la suscripción del acta de iniciación, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. una copia de las hojas de vida de los operarios y operarias asignados para la ejecución de la obligación contractual. Las hojas de vida deberán incluir, de manera individual lo siguiente: a. Para el personal asignado al edificio administrativo y a la Subgerencia de Servicios Operacionales. Curso de manipulación de alimentos, manipulación y clasificación de productos químicos y de productos reciclables, con el fin de garantizar que el personal se encuentra en condiciones de atender las diferentes reuniones y demás eventos de trabajo que sean programados por la Terminal. b. Recaudo de dinero en batería de baños y módulo de excretas. Mínimo bachiller, curso de atención al cliente. c. Supervisores, perfil mínimo de supervisores: contar con formación académica técnica o tecnóloga en Gestión Empresarial y una experiencia de mínimo dos (2) años en actividades de servicios de aseo y cafetería, para lo cual deberá allegar las certificaciones respectivas. d. Vacunación del personal. Certificación de vacunación (hepatitis A y B – Tétano - Influenza) del equipo de trabajo que hace parte del contrato en ese momento.	S	Radicado N°2020510007913 del 17 de marzo de 2020	EN ESTE INFORME SE ADJUNTAN LAS HOJAS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ADICIONALMENTE EN CADA INFORME MENSUAL SE INFORMA DE LOS CAMBIOS Y ADJUNTAN LAS NUEVAS HOJAS DE VIDA
Cambio del Recurso Humano: En aquellos casos en que la Terminal de Transporte S.A., a través del supervisor designado para la ejecución del contrato, por razones del servicio o razones que motiven solicitar el cambio, requiera cambio de personal, éste deberá ser reemplazado de manera inmediata por el contratista y el cambio deberá hacerse atendiendo las condiciones del requerimiento con el fin de evitar traumatismos e interrupciones en la ejecución de las obligaciones contractuales. En el mismo sentido, el CONTRATISTA no podrá trasladar, reasignar o reemplazar al personal asignado a la Terminal de Transporte S.A. sin que exista causa justificada y previo visto bueno del supervisor del contrato, excepto cuando se presenten situaciones imprevistas o de fuerza mayor, en cuyo caso el reemplazo debe ser inmediato y con personal de estas o mejores calidades e idoneidad del personal reemplazado.	S	RAD.20210510000381 DEL 12/01/2021. RAD. 20210510000931 DEL 20/01/2021	DE ACUERDO A NOVEDADES EL SUPERVISOR SOLICITA CAMBIOS DE PERSONAL
Registro biométrico. El futuro contratista deberá realizar todas las adecuaciones necesarias para que desde el primer día de ejecución del contrato se realice el registro biométrico de todo el personal que ejecuta el contrato en las sedes Salitre (incluyendo Lote 12), Norte y Sur. Todos los retardos del personal entrante serán considerados ausencias, por lo cual serán considerados como períodos de no efectiva prestación del servicio y por lo tanto, después de ser contabilizados por parte de la Supervisión, serán descontados del valor a pagar. Lo anterior sin perjuicio de que el personal que sale de turno cubra el retardo del personal entrante.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

XI. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones

Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo: Informe en formato entregado por la Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Terminal de Transporte S.A., donde se evidencien las diferentes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo desarrolladas durante el mes.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
14. Seguridad humana: Será responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la prestación del servicio y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial y salud y seguridad en el trabajo serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato, el nivel de riesgo y la complejidad de cada actividad. Así mismo, los operarios del CONTRATISTA no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
Registro biométrico. El futuro contratista deberá realizar todas las adecuaciones necesarias para que desde el primer día de ejecución del contrato se realice el registro biométrico de todo el personal que ejecuta el contrato en las sedes Salitre (incluyendo Lote 12), Norte y Sur. Todos los retardos del personal entrante serán considerados ausencias, por lo cual serán considerados como períodos de no efectiva prestación del servicio y por lo tanto, después de ser contabilizados por parte de la Supervisión, serán descontados del valor a pagar. Lo anterior sin perjuicio de que el personal que sale de turno cubra el retardo del personal entrante.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
XI. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL			
Disposición final de residuos: La disposición final de residuos generados en el mantenimiento de prados, mantenimiento de árboles, limpieza de sumideros de aguas lluvias, manejo de residuos de combustibles y tierra producto del barrido de vías que se generen en la ejecución del contrato deben ser retirados de las instalaciones de La Terminal y depositados en los lugares autorizados por la autoridad ambiental, para lo cual deberá presentarse certificación de recibo por parte de la empresa que realice esta disposición final, los costos de esta actividad deben ser incluidos en el valor total de la propuesta.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.
Compromiso Ambiental: Conocer, aplicar y divulgar las políticas que en materia de protección ambiental tenga o llegare a tener la Terminal de Transporte S.A. y ejecutar las obligaciones contractuales descritas sobre este particular sin crear riesgo que afecte la salud, la seguridad y el medio ambiente. En cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias que le permitan mitigar los impactos ambientales. En todo caso, el CONTRATISTA formulará matriz de aspectos e impactos ambientales que contemple las diversas condiciones objeto del contrato y entregará evaluación de esta de forma mensual.	S	Radicado N°20210510007723 del 03 de marzo de 2021, donde se consolida la información de los informes de actividades de los meses de marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; y enero de 2021	SE REALIZA ENTREGA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CON EL RADICADO ASOCIADO, CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA . LOS ANEXOS Y SOPORTES SE REMITEN EN FORMA DIGITAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 11 FECHA: JUNIO DE 2020	

Sanidad Portuaria: Participar en las reuniones de coordinación con las instancias internas y externas que le sean solicitadas, entre ellas las reuniones periódicas convocadas, en el marco del proceso de monitoreo al cumplimiento de las exigencias de sanidad portuaria. NOTA: Las anteriores son las exigencias mínimas a cargo del futuro contratista, sin perjuicio de los demás equipamientos o servicios que dentro de su autonomía técnica y administrativa considere necesarios para cumplir el objeto contractual, los cuales en todo caso se entiende que hacen parte del valor de la oferta y la Terminal no reconocerá ni asumirá valor alguno, salvo que sea la propia entidad quien lo solicite como nuevo o mayor servicio, caso en el cual se adelantarán los trámites presupuestales y contractuales pertinentes.	S	DRIVE COMPARTIDO - RAD. 20200510024501 DEL 05/06/2021	EL CONTRATISTA ASISTE A LAS REUNIONES Y ESTABLECEN FECHAS PARA CUMPLIR CON LOS HALLAZGOS DE ACUERDO A MATRIZ CREADA POR LA SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y COMUNICADO POR PARTE DEL SUPERVISOR

XI. CERTIFICACIÓN

Fecha del Informe	12/08/2021		**SUPERVISOR**
		Nombre	Nicolas Franco Guijarro
Proyecto	LEIDY YOHANA GUZMAN PEREZ	**Cargo**	Director de seguridad operacional
Revisó	Director de seguridad operacional	**Firma**	