GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 04102021-1335**	Código: FO-CA-01-011 Versión: 09 Fecha de Modificación: 10/01/2019

FECHA DEL ACTA		4/10/2021
RADICADO	**CONTRATO**	**04102021-1335**
SECRETARÍA		DEPORTE RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA
UNIDAD / DEPENDENCIA		DESPACHO SECRETARÍA DE DEPORTE RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	ANDRES FELIPE MARIN VILLADA
	CARGO	Secretario de Despacho
CONTRATISTA O CONVINIENTE		IMPORLED S.A.S
No. DE IDENTIFICACION		900.856.859-8
REPRESENTANTE LEGAL		Luis Felipe Betancourt Aristizabal
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL, MEDIANTE ILUMINACION LED EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR		**348.108.352 COP**
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		El contrato tendrá un plazo de ejecución de 75 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución, en todo caso no podrá superar la vigencia 2021 y los topes establecidos en la tabla de honorarios.
FECHA DE INICIO		4/10/2021
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		18/12/2021
DURACION DEL CONTRATO		2 Meses y 15 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500019654**
	FECHA DE EXPEDICION	**1/10/2021**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**CO1.WRT.7676537**
	FECHA	**4/10/2021**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP	CO1.PCCNTR.2895187		
SUPERVISOR (ES)	WILLIAM ANDRES CARDENAS OSORIO	C.C.	1.053.776.882
	JULIAN ANDRES CARMONA PIEDRAHITA	C.C.	1.054.995.186
		C.C.	
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 04102021-1335**	Código: FO-CA-01-011 Versión: 09 Fecha de Modificación: 10/01/2019

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT	
	RAZON SOCIAL	
	CONTRATO No.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el dia lunes, 4 de octubre de 2021, y según el plazo pactado la fecha de terminacion sera el sábado, 18 de diciembre de 2021

Para constancia firman los intervinientes:

ANDRES FELIPE MARIN VILLADA
Secretario de Despacho
EL DEPARTAMENTO

IMPORLED S.A.S
EL CONTRATISTA

0
Interventor Externo

WILLIAM ANDRES CARDENAS OSORIO
Supervisor técnico

JULIAN ANDRES CARMONA PIEDRAHITA
Supervisor técnico

0
Supervisor administrativo

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la *Oficina de Radicación de la Secretaria Jurídica*, con el fin de que repose en el expediente del contrato.