	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	3

FECHA 16 12 2013

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA — DIRECCION TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 1232 DE 2013

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ISNOS - LA PORTADA RUTA 20 TRAMO 2002, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCANCE CONTRACTUAL

(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 220.194.807,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 16 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2013 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO TRES (3) MESES

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 16 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2013 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INICICON VIAS

INTERVENTOR: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1232-2013	TRES (3) MESES	$ 220.194.807,00	$ 220.194.807,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	2	DE	3

FECHA 16 12 2013

UNIDAD EJECUTORA **TERRITORIAL HUILA** DIRECCION TERRITORIAL **HUILA**

CONTRATO DE OBRA No: **1232** DE **2013**

OBJETO DEL CONTRATO. **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ISNOS - LA PORTADA RUTA 20 TRAMO 2002, DEPARTAMENTO DEL HUILA**

En La Ciudad de Neiva, a los Diez (16) días del mes de diciembre del año 2013, se reunieron los siguientes: **DANIEL HORACIO LESMES OSORIO EN REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO INCICON VIAS** como contratista y **CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ** como interventor , con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No 1232 del año 2013.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Las principales obras ejectdas en desarrollo del contrato 1232 de 2013 son las siguientes : REMOCION DE DERRUMBES, EXCAVACIONES PARA REPARACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE, MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO NO INCLUYE TRANSPORTE, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, CUNETA FUNDIDA EN EL SITIO CONCRETO TIPO E, TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES, TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS, SUBBASE GRANULAR Y BASE GRANULAR

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$	218.837.841,04
Valor Ajustes:		
Valor IVA:	$	1.346.694,00
Valor total de la obra :	$	220.184.535,04

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1		REMOCION DE DERRUMBES	M3	98,00	9.137,00	$ 895.426,00
2		EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	0,00	21.587,00	$ -
3		EXCAVACIONES PARA REPARACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE	M3	229,93	40.229,00	$ 9.249.853,97
4		MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	229,93	725.400,00	$ 166.791.222,00
5		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	8,80	23.795,00	$ 209.396,00
6		CUNETA FUNDIDA EN EL SITIO CONCRETO TIPO E	M3	5,00	521.789,00	$ 2.608.945,00
7		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES	M3-KM	469,92	1.161,00	$ 545.577,12
8		TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS, SUBBASE GRANULAR Y BASE GRANULAR	M3-KM	22.211,77	1.735,00	$ 38.537.420,95
					SUBTOTAL	$ 218.837.841,04
					IVA SOBRE UTILIDAD	$ 1.346.694,00
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	$ 220.184.535,04

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	3	DE	3
		FECHA	16	12	2013

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA — DIRECCION TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 1232 DE 2013

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ISNOS - LA PORTADA RUTA 20 TRAMO 2002, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	43.769.610,00
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	43.769.610,00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SEP-OCT	4.259.344,12	0	0	26.211,00	$ 4.285.555,12
2	OCT-NOV	94.953.616,87	0	0	584.330,00	$ 95.537.946,87
3	NOV-DIC	119.624.880,05	0	0	736.153,00	$ 120.361.033,05
TOTALES		**4.259.344,12**	**0**	**0**	**26.211,00**	**$ 220.184.535,04**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVÍAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diez y seis (16) días del mes de Diciembre de 2013.

Firma
Nombre : DANIEL HORACIO LESMES OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO
Contratista
Matricula No.: 17202-74101 CLD

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO
Interventor
Matricula No.:19202-13474

Firma
Nombre : DANIEL HORACIO LESMES OSORIO
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No.17202-74101 CLD

Firma
CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No.:19202-13474

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No: 024	CÓDIGO	MSE-FR-27		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	2

FECHA 06 MAY 2014

UNIDAD EJECUTORA HUILA DIRECCION TERRITORIAL HUILA

CONTRATO No: 1232 DE 2013

En la ciudad Neiva en la fecha se reunieron los siguientes: DANIEL HORACIO LESMES OSORIO Como representante legal o su delegado del (debidamente autorizado) de la firma contratista CONSORCIO INCICON VIAS el Director Territorial OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO, con el fin de efectuar la liquidación del contrato No.1232 del año 2013 por parte del Institito Nacional de Vías, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Resolución No. 3388 del 28 de julio de 2010, Resolución modificatoria 5060 del 27 de septiembre de 2011 y 1327 de marzo 8 de 2012 , y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

OBJETO DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ISNOS - LA PORTADA RUTA 20 TRAMO 2002 DPTO DEL HUILA

FECHA DE INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 16 DE 2013

FECHA DE VENCIMIENTO: DICIEMBRE 15 DE 2013

FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 15 DE 2013

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR
1232-2013	PRINCIPAL	$ 220.194.807,00
		$ 0,00
		$ 0,00
		$
		$
		$
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**$ 220.194.807,00**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA: $

DESCRIPCIÓN	VALOR
Discriminados así:	
Valor total de la obra básica:	218.837.841,04
Valor total de los Ajustes:	$ 0,00
Valor del IVA	$ 1.346.694,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**220.184.535,04**

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor por Actas Obra básica:	218.837.840,99
Valor por Ajustes:	0
Valor IVA pagado:	1.346.694,00
VALOR TOTAL PAGADO:	**220.184.534,99**

COMENTARIOS:

VALOR POR IVA ; (AIU): (0) % U: (0) % IVA: (16) %:

Valor correspondiente de IVA: $ 1.346.694,00

Valor pagado por IVA: $ 1.346.694,00

ANTICIPO ☑ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido $ 43.769.610,00

Valor Amortizado $ 43.769.610,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No: 024	CÓDIGO	MSE-FR-27		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	2

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Valor total ejecutado por actas parciales de Obra	218.837.841,04	
Valor total pagado por actas parciales de obra		218.837.840,99
Valor total ajustes	$ 0,00	
Valor pagado por ajustes		$ 0,00
Valor correspondiente a IVA	1.346.694,00	
Valor pagado por IVA		$ 1.346.694,00
Valor no pagado Acta N. 3		$ 0,05
SUMAS IGUALES:	**$ 220.184.535,04**	**$ 220.184.535,04**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Valor no pagado Acta N. 3 ☐ O IN ☐S $ 0,05

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 549313 FECHA: 03-09-2013 $ 10.271,96

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Obra	3
2	Fotocopia del Acta Final de Obra	4
3	Fotocopia del Acta de Ajuste definitivo No. de de	0
4	Información Financiera del Contrato	2
5	Póliza certificado de modificación Anexo No 5. Poliza 560-47-994000054225 Expedida por Aseguradora Solidaris debidamente aprobada, que ampara el Cumplimiento, el Pago de Salarios, Prestaciones Sociales y calidad del servicio.	3
6	Certificación mediante las cuales el Contratista - Certifica el cumplimiento con las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 06 MAY 2014
(Mes en que se firma el acta)

Firma
Nombre DANIEL HORACIO LESMES OSORIO
Representante Legal o delegado del
Contratista: CONSORCIO INCICON VIAS
Matrícula No.17202-74101 CLD

Firma
Nombre : OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO
Jefe de la Unidad Ejecutora/Director Territorial HUILA
Matrícula No. : 19202-81145 CAUCA

Proyectó y elaboró (Supervisor Contrato/Proyecto o Delegado por INVIAS: EMEDINA

Revisó: Gestor Tecnico contrato EMEDINA

Revisó. Abog.

Fecha: MARZO 20 DE 2013

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial

OBSERVACION:
Con oficio de fecha 20 de marzo de 2013, el contratista renuncia a cobrar el valor de $0,05 centavos dejados de consignar por el Invias del Acta N° 3 factura 010 del 20-12-2013

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Huila – Grupo Evaluador
Neiva

REF: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SA-MC-DT-HUI-007-2013

Objeto: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ISNOS-LA PORTADA RUTA 20 TRAMO 2002, DEPARTAMENTO DEL HUILA**

los suscritos: DANIEL HORACIO LESMES OSORIO identificado con cédula de ciudadanía 10.283.252, y HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía 10.279.070, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ISNOS-LA PORTADA RUTA 20 TRAMO 2002, DEPARTAMENTO DEL HUILA**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución, liquidación del contrato (que para este efecto se tomará de 6 meses) y un (1) año más.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN	**(%)** (1)
DANIEL HORACIO LESMES OSORIO	50%
HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO INCICON VIAS

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es DANIEL HORACIO LESMES OSORIO, identificado con C. C. No. 10.283.252 de Manizales, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección Calle 22 No 22 – 26 Oficina 901
Teléfono 8722556
Telefax 8722556
Ciudad Manizales
Correo electrónico: danielhlesmes@yahoo.com

En constancia, se firma en Manizales, a los diez y siete (17) días del mes de Julio de 2013.

DANIEL HORACIO LESMES
OSORIO C.C 10.283.252 de
Manizales
INTEGRANTE CONSORCIO INCICON VIAS

HECTOR ORLANDO ALARCON G
C.C 10.279.070 de Manizales
INTEGRANTE CONSORCIO INCICON VIAS

DANIEL HORACIO LESMES OSORIO
Representante Legal del Consorcio
INCICON VIAS