Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1100-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
ACTA No.	1				
FECHA DEL ACTA	06/10/2021				
No. DE CONTRATO Y FECHA	290 - 21/01/2021				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0				
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
CONTRATISTA	NOMBRE:	FERLEY CACUA ARIAS			
	C.C./NIT	1102774314			
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	FERLEY CACUA ARIAS			
	C.C.	1102774314			
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS			
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura			
	C.C.	91278629			
SUPERVISOR	NOMBRE:	WILSON MOTTA RODRIGUEZ			
	C.C./NIT	8738495			
VALOR DEL CONTRATO	$ 14.400.000,00				
VALOR ADICIONADO	$ 0,00				
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00				
CDP	NÚMERO:	248			
	FECHA:	14/01/2021			
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica			
	FECHA:	No Aplica			
RP	NÚMERO:	374			
	FECHA:	21/01/2021			
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica			
	FECHA:	No Aplica			
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	25/01/2021			
	FECHA FIN:	24/09/2021			
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica			
	DURACIÓN:	8 MESES			

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	**Tipo de Modificación**	**No.**	**Tiempo**	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Tipo de Modificación	**No**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
	Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Otras Modificaciones	**No**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
	Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	No Aplica	

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO				
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/09/2021			
	HASTA: 24/09/2021			
VALOR A COBRAR	$ 1.440.000,00			
ANTICIPO AMORTIZADO	0,00 % Valor a amortizar: $ 0,00			
	PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
	Septiembre	17/09/2021	4407594135	$ 1.560.000,00
	Agosto	07/09/2021	7808320251	$ 908.526,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
	NUEVA EPS S. A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
	VR PAGADO $ 195.000,00	VR PAGADO $ 249.600,00	VR PAGADO $
	VR PAGADO $	VR PAGADO $	VR PAGADO $ 39.600,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron WILSON MOTTA RODRIGUEZ quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra FERLEY CACUA ARIAS quien actúa en nombre y representación propia , con el fin de suscribir el acta de ejecución final del Contrato.

2. El Contratista ha ejecutado las actividades estipulas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales.

3. El Supervisor certifica que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado Contrato.

4. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

5. El supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 9	$ 1.440.000,00
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 1.440.000,00

6. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502100372703	$ 3.000,00
ORDENANZA 012	2502100372703	$ 300,00

7. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 14.400.000,00
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 0,00
Valor total			$ 14.400.000,00
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 0,00
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	**PERIODO**	**N° COMPROBANTE**	
	09-2021	2109000276	$ 1.440.000,00
	02-2021	2102000764	$ 360.000,00
	02-2021	2103000461	$ 1.800.000,00
	03-2021	2104000448	$ 1.800.000,00
	04-2021	2105000464	$ 1.800.000,00
	05-2021	2106000751	$ 1.800.000,00

	06-2021	2107000553	$ 1.800.000,00
	07-2021	2108000740	$ 1.800.000,00
	08-2021	2109000654	$ 1.800.000,00
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 14.400.000,00
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 1.440.000,00
Valor amortización contra la presente acta			$ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 1.440.000,00
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 14.400.000,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 6 de Octubre de 2021.

Supervisor

WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

FERLEY CACUA ARIAS
Representación propia
Contratista

Elaboró: ANDREA SUAREZ
Revisó: ANDREA SUAREZ