INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 14 Septiembre 2021

TIPO DE CONTRATACIÓN	Suministros	**CONTRATO No.**	172 - 2021	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CO1.PCCNTR.2599666

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
172 - 2021	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 2 – ORNAMENTACIÓN Y LOTE 7- PLOMERIA).**	**Fecha de suscripción: 29 junio 2021**
		Valor inicial $ 170.000.000
		Adiciones **1- $**_____ **2- $**_____ **Reducciones** **1- $**_____ **2- $**_____
		Valor Total $ 170.000.000
		Registro Presupuestal SIIF No. 236821 (2407) **Fecha:** 25 junio 2021 **CDP No.** 236821
		Garantía No.: 3052936-2 , 13690785
		Aseguradora: Suramericana de Seguros
		Fecha de aprobación de la Garantía: 28 junio 2021
		Fecha de la notificación del Supervisor: 29-junio 2021
		Fecha del A cta de Inicio 02 julio 2021
		Plazo de ejecución del Contrato: 07 meses
		Vigencia del contrato: 30 junio 2021 al 31/12/2021
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: JOE FERNANDEZ QUIJANO, Comercial JFI S.A.S		**NIT/C.C.:** 800.066.274-4
		Dirección: Calle 37 46-213
		Teléfono: 3215186606
		Cuenta Bancaria No. 810 - 05364-5 **Banco:** Banco Occidente **Clase de Cuenta Ahorros ____Corriente __X__**

Forma de pago:

+	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
a. Elementos y materiales de ferretería y construcción. Lote 7 Plomería Adaptador hembra cobre tipo k presión de 1" Cantidad : 14 Buje reducción presión de 1 ½" a 1 ¼" Cantidad: 8 Buje pvc sanitario 2 plul ½ Cantidad: 13 Buje 3" a 2 Cantidad: 8 Codo pvc presión ½ Cantidad: 18 Codo en pvc sanitario de 1 1/2" Cantidad: 9 Codo en pvc de 2 Cantidad: 19 Codo en pvc sanitario de 3" Cantidad: 8 Codo en pvc sanitario de 4" Cantidad: 8 Desagues push largo metal con rebose (cromo) REF 01-2911-11 Cantidad: 17 Escudo para ducha Cantidad: 7 Mezclador lavamanos de 8" metalico REF 01061200 Cantidad: 3 Regadera ducha REFBL8430 Cantidad: 27 Adaptador semicodo pvc sanitario de 1 ½ Cantidad: 7 Adaptador Macho pvc presión de ½" Cantidad: 14 Buje reducción pvc sanitario 4" x 2" Cantidad: 8	FVE N°7980	SEPTIEMBRE 2021	N/A	$ 4.087.958

+	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Buje reducción pvc sanitario 4 a 3" Cantidad: 8 Limpiador pvc Cantidad: 4 Rejilla con sosco de 3x2 Cantidad: 42 Adaptador semicodo pvc sanitario de 2" Cantidad: 8 Adaptador semicodo pvc sanitario de 3" Cantidad: 8 Adaptador semicodo pvc sanitario de 4 Cantidad: 4 Sifon botella para lacvamanos Cantidad: 7 Sifon en plástico de 1 ½" x 11/4 blanco REF 011941-15 Cantidad: 14 Soldadura pvc Cantidad: 5 Soldadura dos componentes para anclajes y varillas Cantidad: 5 Tee pvc presión de ½ Cantidad: 15 Adaptador unión "y" pvc sanitario de 4" a2" Cantidad: 5 Tapón infección 1 ½" Cantidad: 17 Teflón Cantidad: 12 Tuvo pvc presión de ½ x 6 mts Cantidad: 12 Tuvo pvc sanitario 1.1/2" x6mts Cantidad: 7 Tubo pvc sanitario de 2" x 6 mts Cantidad: 5				

+	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Tubo pvc sanitario de 4" x6 mts Cantidad: 6 Adaptador unión pvc presión de ½" Cantidad: 12 Adaptador unión "t" pvc sanitario de 1 1/2" Cantidad: 16 Adaptador unión "t" pvc sanitario de 2" Cantidad: 12 Adaptador unión "t" pvc sanitario de 4 Cantidad: 13 Valvula de bola en pvc de soldar de 11/2" Cantidad: 5 Valvula de bola en pvc de soldar de 1" Cantidad: 6 Valvula de bola en pvc de soldar de ½" Cantidad: 6 Adaptador unión "y" pvc sanitario de 4 Cantidad: 6 Adaptador unión "y" pvc sanitario de 4" a2" Cantidad: 7 Adaptador unión "y" pvc sanitario de 4" a3" Cantidad: 6 Tubo pvc presión de ½" 6 mts Cantidad: 5 Codo pvc Presión 1/2 Cantidad: 8 Tele pvc presión de ½ Cantidad: 8 Adaptador unión pvc presión de 1/2 " Cantidad: 4 Adaptador semicodo pvc presión de 1 ½" Cantidad: 7				

+	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
Tee para sanitario 1. ½" pvc Cantidad: 12 Tee para sanitario 2.2" pvc Cantidad: 12 Tee para sanitario 3.3" pvc Cantidad: 7 Tee para sanitario 4.4" pvc Cantidad: 6 Adaptador unión "t" pvc sanitario de 3" Cantidad: 13 Tee para sanitario de 4x3 pul Cantidad: 5				
Saldo del contrato				$ 151.840.044

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 4.087.958**)** cuatro millones ochenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos M/CTE

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

_____

_____

_____

_____

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SP. ARLES RIOS MAYORGA

NUMERO DE CÉDULA: 18.469.393

FIRMA:

