Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081
		Versión: 0.0
		Fecha: NOVIEMBRE-19-2019
		Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	219 - 06/09/2021	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-03	
CONTRATISTA	NOMBRE	I.G.S. INGENIERIA E.U
	C.C./NIT	900308302
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JORGE EDUARDO ARRIETA ROA
	C.C	91299870
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	NICOLAS COBOS PORRAS
	C.C./NIT	91540910
VALOR DEL CONTRATO	$ 893.418.828,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	$ 268.025.648,40	
CDP	NUMERO:	3046
	FECHA:	28/06/2021
RP	NÚMERO	5077
	FECHA	07/09/2021
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	04/10/2021
	FECHA FIN:	03/02/2022
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron NICOLAS COBOS PORRAS quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra JORGE EDUARDO ARRIETA ROA en representación de I.G.S. INGENIERIA E.U, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 20 de Septiembre de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101164472-1	06/09/2021	06/05/2022	$ 268.025.649,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101058303-0	06/09/2021	06/01/2022	$ 181.705.200,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101164472-1	06/09/2021	06/01/2025	$ 89.341.883,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101164472-1	06/09/2021	06/01/2024	$ 178.683.766,00
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101164472-1	06/09/2021	06/05/2022	$ 178.683.766,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101164472-1	06/01/2022	06/01/2027	$ 178.683.766,00

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato Nº 219 de fecha 06/09/2021, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 4 de Octubre de 2021.

Supervisor

NICOLAS COBOS PORRAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

JORGE EDUARDO ARRIETA ROA
I.G.S. INGENIERIA E.U
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ABG. DIANA CAROLINA QUINTERO LEON