	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 7 / 7 / 2021

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 50.591.962,00**

PERIODO MES: **18**

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	7	7	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	7	7	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	8	7	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRÍAN VALENCIA	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	8	7	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRÍAN VALENCIA	Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2669** DE **2019** NIT. **900,617,340-3**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6.**

INTERVENTOR: **GIA INGENIERÍA S.A.S.**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA** autoriza el pago a favor del interventor **GIA INGENIERÍA S.A.S.** por valor de : **$ 60.204.435,00** Letras: sesenta millones doscientos cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte.

Correspondiente al acta No.**18** del periodo del mes de JUNIO **de 2021** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma:
Nombre ING: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula No.: **19202 - 79853 CAU**
Supervisor del Contrato

Firma:
Nombre: ING. **JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN**
Matrícula No. **19202 - 40638**
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA

Firma: _____**N/A**_____
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: __
Nombre: ING. **JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN**
Matrícula No. **19202 - 40638**
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

GIA INGENIERIA S A S
900.617.340-3
CALLE 131C # 88B-24 CASA 33
Bogotá - Colombia
(1) 8113909
giaingsas@gmail.com
www.giaingenieria.com.co

Factura electrónica de venta

N°: GIA-26

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit: 800.215.807-2
Teléfono: (031) 3770600
Dirección: CALLE 25G # 73B-90
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	13/07/2021, 12:00
Expedición	13/07/2021, 12:03
Vencimiento	13/07/2021
Vendedor	GIA INGENIERIA S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTRATO 2669 DE 2019. ACTA DE COSTOS: DIECIOCHO (18) PERIODO: 01 JUN 2021 AL 30 JUN 2021. OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6. No. Compromiso. 195521.	1.00	50,591,962.00	60,204,435.00

Total items: 1

Total Bruto	50,591,962.00
IVA 19%	9,612,473.00
Total a Pagar	60,204,435.00

Valor en Letras:
Sesenta millones doscientos cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado	Transferencia	Desembolso Crédito plus (CCD+)	$ 60,204,435.00

Observaciones:
#$24-02-00;2669-2019;jvalencia@invias.gov.co#$

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS:
BANCO POPULAR
No. 220-362-26108-3
A NOMBRE DE GIA INGENIERIA S.A.S.

Elaborado por

Firma recibido

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764001733463 aprobado en 20200805 prefijo GIA desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa

CUFE: 26b50cbba14f7f1e9578c4bf1d5caf85aead9bd7eeb9c08eaa9205c0cbda5d04f43dd59a9e2f7af5e181d0463f23a5c4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	7 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 18 **VALOR BÁSICO ACTA:** 50.591.962,00 **PERIODO:** JUNIO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2669 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6

INTERVENTOR: GIA INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO DE OBRA No.: N/A
CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.942.879.235 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.879.235,00

PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2019						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de 15-01-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA PRESUPUESTO 2019	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.000.000	$ 300.000	1,00	$ 5.300.000,0			-	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.600.000	$ 300.000	1,00	$ 3.900.000,0			0,03	$ 117.000,00	0,00	$ -	0,03	$ 117.000,00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.150.000		1,00	$ 1.150.000,0			0,03	$ 34.500,00	0,00	$ -	0,03	$ 34.500,00
4	1	Conductor	$ 1.350.000		1,00	$ 1.350.000,0			0,03	$ 40.500,00	0,00	$ -	0,03	$ 40.500,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.700.000,0				$ 192.000,00	0	$ -	0,00	$ 192.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 28.080.000				$ 460.800,00		$ -		$ 460.800,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2019						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de 15-01-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA PRESUPUESTO 2019	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
5	1	Ingeniero Residente	200.000	Día	5,0	$ 1.000.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículo mayor a 2000 CC y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	4.770.000	Mes	1,0	$ 9.540.000			0,03	$ 286.200	0,00	$ -	0,03	$ 286.200,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	47.925.427	Global S/ Comprobante	1,0	$ 47.925.427			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Transportes aéreos y terrestres	0	Global S/ Comprobante	0,0	$ -			0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.272.000	mes (S/comprobante)	1,0	$ 1.272.000			0,03	$ 38.160	0,00	$ -	0,03	$ 38.160,00
10	1	Dotación de Oficina	2.000.000	mes (S/comprobante)	1,0	$ 2.000.000			0,03	$ 60.000	0,00	$ -	0,03	$ 60.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	300.000	mes (S/comprobante)	1,0	$ 300.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Comunicaciones	300.000	mes (S/comprobante)	1,0	$ 300.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	Capacitación microempresas	300.000	mes (S/comprobante)	1,0	$ 300.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	1	Peajes	150.000	mes (S/comprobante)	1,0	$ 150.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	441.667	Global (NO MODIFICABLE y se pagará según comprobantes)	1,0	$ 441.667			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas.	1.100.000	Global	1,0	$ 1.100.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	0	Plegables (1000 semestrales)	0	Unidad	0,0	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	0	Videos	0	Unidad	0,0	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación				$ -								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 64.329.094				384.360		$ -		$ 384.360

Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 92.409.094,00	Valor total básico	$ -	Valor total básico	$ 845.160,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	IVA	$ -	IVA	$ 160.580,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 92.409.094,00	Valor total	$ -	Valor total	$ 1.005.740,00
IVA (F) = (E) * (19%)	$ 17.557.728,00				
Costo Total = (E) + (F)	**$ 109.966.822,00**				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	7 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 18 **VALOR BÁSICO ACTA:** 50.591.962,00 **PERIODO:** JUNIO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2669 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6

INTERVENTOR: GIA INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO DE OBRA No.: N/A
CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.879.235** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.879.235,00**

PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2020						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de 15-01-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA PRESUPUESTO 2020	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.393.000	$ 220.000	12,00	$ 67.356.000,0			11,93	$ 66.981.800,0		$ -	11,93	$ 66.981.800,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.820.000	$ 220.000	12,00	$ 48.480.000,0			11,97	$ 48.358.800,0		$ -	11,97	$ 48.358.800,00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.235.000		12,00	$ 14.820.000,0			11,97	$ 14.782.950,0		$ -	11,97	$ 14.782.950,00
4	1	Conductor	$ 1.460.000		12,00	$ 17.520.000,0			11,97	$ 17.476.200,0		$ -	11,97	$ 17.476.200,00
5	1	Inspector SISO					$ 1.600.000,0		7,20	$ 11.520.000,0		$ -	7,20	$ 11.520.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 148.176.000,0						$ -		$ 159.119.750
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 355.622.400						$ -		$ 381.887.400

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2020						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de 15-01-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA PRESUPUESTO 2020	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
6	1	Ingeniero Residente	200.000	Día	10,0	$ 2.000.000			0,00	$ -			0,00	$ -
		COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS												
7	2	Vehículo mayor a 2000 CC y modelo no	5.056.000	Mes	12,0	$ 121.344.000			9,87	$ 99.805.440			9,87	$ 99.805.440,00
		OTROS COSTOS												
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para	7.865.200	Global S/ Comprobante	1,0	$ 7.865.200			0,77	$ 51.487.222			0,77	$ 51.487.222,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	4.000.000	Global S/ Comprobante	1,0	$ 4.000.000			1,00	$ -			0,00	$ -
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.348.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 16.176.000			11,97	$ 16.135.560			11,97	$ 16.135.560,00
11	1	Dotación de Oficina	2.000.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 24.000.000			9,97	$ 19.940.000			9,97	$ 19.940.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	350.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 4.200.000			9,77	$ 3.419.500			9,77	$ 3.419.500,00
13	1	Comunicaciones	300.000	mes	12,0	$ 3.600.000			11,79	$ 3.537.000			11,79	$ 3.537.000,00
14	1	Capacitación microempresas	400.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 4.800.000			3,97	$ 1.588.000			3,97	$ 1.588.000,00
15	1	Peajes	205.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 2.460.000			0,00	$ -			0,00	$ -
16	1	Implementación de Protocolo de bioseguridad					4.800.000	Global S/comprobante	0,074	$ 355.200			0,074	$ 355.200,00
17	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	5.618.000	Global (NO MODIFICABLE y se pagará según comprobantes)	1,0	$ 5.618.000			0,00	$ -			0,00	$ -
18	1	Señales temporales incluyendo cinta	8.000.000	Global	1,0	$ 8.000.000			0,05	$ 392.000			0,049	$ 392.000,00
19	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.850	Unidad	2,0	$ 3.700.000			2,00	$ 3.700.000			2,00	$ 3.700.000,00
20	1	Videos	1.000.000	Unidad	2,0	$ 2.000.000			2,00	$ 2.000.000			2,00	$ 2.000.000,00
		Ajuste por Acta de modificación				$ -								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 209.763.200						$ -		$ 202.359.922,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 565.385.600,00					Valor total básico	$ -	Valor total básico	$ 584.247.322,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -					IVA	$ -	IVA	$ 111.006.991,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 565.385.600,00					Valor total	$ -	Valor total	$ 695.254.313,00
		IVA (F) = (E) * (19%)				$ 107.423.264,00								
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 672.808.864,00**								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	7 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 18 **VALOR BÁSICO ACTA:** 50.591.962,00 **PERIODO:** JUNIO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2669 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6

INTERVENTOR: GIA INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO DE OBRA No.: N/A
CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.942.879.235 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.879.235,00

PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2021						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de 15-01-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.716.000	$ 220.000	12,00	$ 71.232.000			12,00	$ 71.232.000	1,00	$ 5.936.000,00	6,00	$ 35.616.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.049.000	$ 220.000	12,00	$ 51.228.000			12,00	$ 51.228.000	1,00	$ 4.269.000,00	6,00	$ 25.614.000,00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.310.000		12,00	$ 15.720.000			12,00	$ 15.720.000	1,00	$ 1.310.000,00	6,00	$ 7.860.000,00
4	1	Conductor	$ 1.548.000		12,00	$ 18.576.000			12,00	$ 18.576.000	1,00	$ 1.548.000,00	6,00	$ 9.288.000,00
5	1	Inspector SISO					$ 1.656.000,0		12,00	$ 19.872.000,0	1,00	$ 1.656.000,00	6,00	$ 9.936.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 156.756.000				$ 176.628.000		$ 14.719.000,00		$ 88.314.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				$ 2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 376.214.400				$ 423.907.200		$ 35.325.600,00		$ 211.953.600,0

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2021						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de 15-01-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
5	1	Ingeniero Residente	250.000	Día	10,0	$ 2.500.000			10,00	$ 2.500.000	0	0,00	0,00	$ -
		COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehículo mayor a 2000 CC y modelo no	5.359.000	Mes	12,0	$ 128.616.000			12,00	$ 128.616.000	1,00	$ 10.718.000,00	6,00	$ 64.308.000,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para	8.337.112	Global S/ Comprobante	1,0	$ 8.337.112			1,00	$ 29.346.524	0,01126	$ 330.442,00	0,5554	$ 16.297.886,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	4.000.000	Global S/ Comprobante	1,0	$ 4.000.000			1,00	$ 4.000.000	0	$ -	0,00	$ -
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.348.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 16.176.000			12,00	$ 16.176.000	1,00	$ 1.348.000,00	6,00	$ 8.088.000,00
10	1	Dotación de Oficina	2.200.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 26.400.000			12,00	$ 26.400.000	1,00	$ 2.200.000,00	6,00	$ 13.200.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	400.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 4.800.000			12,00	$ 4.800.000	0,7828	$ 313.120,00	5,78	$ 2.313.120,00
12	1	Comunicaciones	300.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 3.600.000			12,00	$ 3.600.000	1,00	$ 300.000,00	6,00	$ 1.800.000,00
13	1	Capacitación microempresas	500.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 6.000.000			12,00	$ 6.000.000	0,00	$ -	0,00	$ -
14	1	Peajes	200.000	mes (S/comprobante)	12,0	$ 2.400.000			12,00	$ 2.400.000	0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	Implementación de Protocolo de bioseguridad					4.000.000	Global S/comprobante	1,0	$ 4.000.000	0,0142	$ 56.800,00	0,0858	$ 343.200,00
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	5.955.080	Global (NO MODIFICABLE y se pagará según comprobantes)	1,0	$ 5.955.080			1,00	$ 5.955.080	0,00	$ -	0,00	$ -
16	1	Señales temporales incluyendo cinta	8.635.000	Global	1,0	$ 8.635.000			1,00	$ 8.635.000		$ -	0,0170	$ 146.795,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.850	Unidad	2,0	$ 3.700.000			2,00	$ 3.700.000	0,00	$ -	0,00	$ -
18	1	Videos	1.000.000	Unidad	2,0	$ 2.000.000			2,00	$ 2.000.000	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación				$ -								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 223.119.192				$ 248.128.604		$ 15.266.362,00		$ 106.497.001
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 599.333.592,00					Valor total básico	$ 50.591.962,00	Valor total básico	$ 318.450.601,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -					IVA	$ 9.612.473,00	IVA	$ 60.505.614,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 599.333.592,00					Valor total	$ 60.204.435,00	Valor total	$ 378.956.215,00
		IVA (F) = (E) * (19%)				$ 113.873.382,00								
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 713.206.974,00**								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	7 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 18 **VALOR BÁSICO ACTA:** 50.591.962,00 **PERIODO:** JUNIO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2669 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6

INTERVENTOR: GIA INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO DE OBRA No.: N/A
CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.942.879.235 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.879.235,00

PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2022						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de 15-01-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.059.000	$ 220.000	7,00	$ 43.953.000			7,00	$ 43.953.000				
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.292.000	$ 220.000	7,00	$ 31.584.000			7,00	$ 31.584.000				
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.388.000		7,00	$ 9.716.000			7,00	$ 9.716.000				
4	1	Conductor	$ 1.641.000		7,00	$ 11.487.000			7,00	$ 11.487.000				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 96.740.000				$ 96.740.000				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 232.176.000				$ 232.176.000				

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2022						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de 15-01-2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
5	1	Ingeniero Residente	250.000	Día	10,0	$ 2.500.000			10,00	$ 2.500.000				
		COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS							0,00	$ -				
6	2	Vehículo mayor a 2000 CC y modelo no	5.681.000	Mes	7,0	$ 79.534.000			7,00	$ 79.534.000				
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para	5.155.115	Global S/ Comprobante	1,0	$ 5.155.115			1,00	$ 5.155.115				
8	1	Transportes aéreos y terrestres	4.000.000	Global S/ Comprobante	1,0	$ 4.000.000			1,00	$ 4.000.000				
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.348.000	mes (S/comprobante)	7,0	$ 9.436.000			7,00	$ 9.436.000				
10	1	Dotación de Oficina	2.225.000	mes (S/comprobante)	7,0	$ 15.575.000			7,00	$ 15.575.000				
11	1	Papelería, CDs, DVDs, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	450.000	mes (S/comprobante)	7,0	$ 3.150.000			7,00	$ 3.150.000				
12	1	Comunicaciones	300.000	mes (S/comprobante)	7,0	$ 2.100.000			7,00	$ 2.100.000				
13	1	Capacitación microempresas	500.000	mes (S/comprobante)	7,0	$ 3.500.000			7,00	$ 3.500.000				
14	1	Peajes	200.000	mes (S/comprobante)	7,0	$ 1.400.000			7,00	$ 1.400.000				
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	3.682.225	Global (NO MODIFICABLE y se pagará según comprobantes)	1,0	$ 3.682.225			1,00	$ 3.682.225				
16	1	Señales temporales incluyendo cinta	8.635.000	Global	1,0	$ 8.635.000			1,00	$ 8.635.000				
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.850	Unidad	2,0	$ 3.700.000			2,00	$ 3.700.000				
18	1	Videos	1.000.000	Unidad	1,0	$ 1.000.000			1	$ 1.000.000				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 143.367.340				$ 143.367.340		$ -		$ -

Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 375.543.340,00	Valor total básico	$ -	Valor total básico	$ -
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	IVA	$ -	IVA	$ -
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 375.543.340,00	Valor total	$ -	Valor total	$ -
IVA (F) = (E) * (19%)	$ 71.353.235,00				
Costo Total = (E) + (F)	**$ 446.896.575,00**				
Valor total básico 2019, 2020, 2021 2022	**$ 1.632.671.626,00**				
Provisión para ajustes y frente adicional					
Subtotal costos básicos 2019, 2020, 2021 2022	**$ 1.632.671.626,00**	Valor total básico	$ 50.591.962,00	Valor total básico	$ 903.543.083,00
IVA (F) = (E) * (19%) 2019, 2020, 2021 2022	$ 310.207.609,00	IVA	$ 9.612.473,00	IVA	$ 171.673.186,00
Costo Total 2019, 2020, 2021 2022 =	**$ 1.942.879.235,00**	Valor total	$ 60.204.435,00	Valor total	$ 1.075.216.269,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	7 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAUCA** **ACTA No.** **18** **VALOR BÁSICO ACTA:** **50.591.962,00** **PERIODO:** **JUNIO DE 2021**

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2669 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6

INTERVENTOR: GIA INGENIERÍA S.A.S.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO DE OBRA No.: N/A

CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1.942.879.235** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.942.879.235,00**

PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	4.085.080	**61.441.737**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS:CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: $ 729.128.543,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
C.C. No.: 79.724.313 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 - 79853 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2669 DE 2019** Contratista **GIA INGENIERIA S.A.S.**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6.

Acta N° **18** Valor basico **$ 50.591.962,00** Período **JUNIO DE 2021**

Valor Incluido Iva **$ 60.204.435,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25CC15	ROSAS - LA VEGA - SAN SEBASTIAN -			$ 43.382.870,00	$ 43.382.870,00
2	25CC02	POPAYÁN - EL ROSARIO			$ 9.989.477,00	$ 9.989.477,00
3	25CC04	TIMBIO - EL HATO - EL TABLÓN			$ 6.832.088,00	$ 6.832.088,00
4						
5						
6						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	$ 60.204.435,00	$ 60.204.435,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.983-4	MUNICIPIO 1	ROSAS	$ 2.283.309,00	$ 1.918.747,00
891.502.169-3	MUNICIPIO 2	LA SIERRA	$ 6.921.280,00	$ 5.816.201,00
891.500.997-6	MUNICIPIO 3	LA VEGA	$ 19.336.773,00	$ 16.249.389,00
891.502.664-8	MUNICIPIO 4	ALMAGUER	$ 9.632.710,00	$ 8.094.714,00
891.502.482-4	MUNICIPIO 5	SAN SEBASTIAN	$ 5.208.799,00	$ 4.377.142,00
891.580.006-4	MUNICIPIO 6	POPAYAN	$ 3.924.437,00	$ 3.297.846,00
891.500.864-5	MUNICIPIO 7	CAJIBIO	$ 6.065.039,00	$ 5.096.672,00
891.500.742-5	MUNICIPIO 8	TIMBIO	$ 2.961.166,00	$ 2.488.375,00
891.500.978-6	MUNICIPIO 9	EL TAMBO	$ 3.870.922,00	$ 3.252.876,00
	TOTAL DEPARTAMENTO CAUCA		**$ 60.204.435,00**	**$ 50.591.962,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

LUIS GABRIEL IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 79.724.313 de Bogotá D.C.

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
GESTOR TECNICO DEL CONTRATO
Matrícula No.: 19202 - 79853 CAU
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2669 DE 2019**

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	**18**	**JUNIO DE 2021**
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	195521	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$ 60.204.435,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	**$ 60.204.435,00**

NOMBRE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato
M.P. N° 19202 - 79853 CAU

CERTIFICACION

Yo, **LUIS GABRIEL IBARRA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.724.313 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **GIA INGENIERIA S.A.S** identificada con número de Nit. 900.617.340-3, certifico que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en consecución a lo establecido en la cláusula quinta del contrato **2669 de 2019**, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIA DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA MÓDULO 6, GRUPO 6, para que sirva de soporte para proceder al pago del Acta de Obra correspondiente al periodo del mes de **junio del 2021.**

Para constancia se firma en Popayán, a los siete días del mes de julio del 2021.

LUIS GABRIEL IBARRA
Matricula N° 25202-094013 CND
Rep. Legal GIA INGENIERIA S.A.S

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - NIT No. 891580016-8
Dir: Calle 4 Carrera 6 Esquina Info:(57) 0928220570 - 092822057

PAGUESE EN:
CTA CORRIENTE No. 520-37101-4

Entidad:INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Tipo: NACIONAL Nit: 800215807**	**REFERENCIA** 28038487
Tipo de Contrato: CONSULTORIA	**No. Contrato: 2669 de 2019 Acta N°18**	**Fecha de Expedicion**
Contratista :	**GIA INGENIERÍA S.A.S**	**12-07-2021**
SERVICIOS		
ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DEL CAUCA		
Consigne en el Banco Bogota Cuenta Corriente No.520-37101-4 En la Oficina Edificio Santo Domingo, o en las sedes del Banco en la ciudad		

Banco de Bogota 017 Centro Comercial Ca
Srv 2160 0C081702 Usu7505 T318
CC******1014 13/07/21 10:39 H.NO
TOD ESTAMPILLA UNIVERSID CEO 2005
U 28038487
TOTAL ivo:301,000.00 301,000
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:301,000.00

301,000

CLEINTE

Exija en esta factura el timbre de la maquina registradora o sello de cancelacion del banco y conservelo en caso de reclamo

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14701831031

(415)7707212489984(8020) 000001470183103 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 7 3 4 0	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GIA INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 131 C 88 B 24 CA 33

42. Correo electrónico giaingsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 1 1 3 9 0 9	3 1 0 8 0 6 3 5 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 5 0 5 1 5	4 2 1 0	2 0 1 5 0 5 1 5	4 2 2 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 08 - 05 / 11 : 19: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701831031

(415)7707212489984(8020) **000001470183103 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 7 3 4 0	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 3 0 5 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 5 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 3 2 1 7 1 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 5 0 4
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Cámara de Comercio 3 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 5 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14701831031

(415)7707212489984(8020) **000001470183103 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 7 3 4 0	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 5 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 7 2 4 3 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
IBARRA	ANGEL	LUIS	GABRIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 8 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 6 7 8 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
IBARRA	SALAZAR	GABRIEL	ESTEBAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 8 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 1 8 1 6 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	ANACONA	SONIA	ESTELLA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14701831031

(415)7707212489984(8020) **000001470183103 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO