FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2025
Sector	Comercio, Industria y Turismo
Entidad Responsable	350102-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Programa	3501-INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
SubPrograma	0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Línea	12041 - 3. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas
Programa	3501 - internacionalización de la economía

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Control Posterior DNP Aplicado
Usuario Formulador	Edgar Carrillo Moncada
Fecha del Estado Actual	2021-08-20 11:08:44
Fecha Control Posterior	2021-08-20 11:08:44
Solicitud de Formulación	636609 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 636608)
Vigencia Seleccionada	2021
Fecha Creación del Turno	2021-Jul-02 09:18:20
Turno de trámite	636608-Vigencias futuras

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Aumentar los niveles de apoyo a los usuarios en la gestión de trámites de comercio exterior

Problema

Bajos niveles de apoyo a los usuarios en la gestión de trámites de comercio exterior

Descripción

La Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE– es la principal herramienta de Facilitación del Comercio del País, a través de la cual se canalizan trámites de comercio exterior de 62.000 usuarios vinculados a 21 entidades del Estado con el fin de intercambiar información, eliminar redundancia de procedimientos, implementar controles eficientes y promover actuaciones administrativas transparentes. A la fecha se han realizado 4,5 millones de operaciones desde el año 2005.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personas	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo Especifico: Fortalecer los servicios tecnológicos y de atención de trámites gestionados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo para facilitar el comercio exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Unidad:** Número de trámites **Meta Total:** 1,470,388.0000	Adquirir equipos y servicio de monitoreo y seguridad para la plataforma **Etapa:** Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Adquirir licenciamiento **Etapa:** Operación	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Brindar asistencia en materia de comercio exterior a los ciudadanos y entidades gubernamentales **Etapa:** Inversión	N	2020-Jan-01	2025-Dec-31
	Brindar servicio de Call Center **Etapa:** Operación	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Capacitar a los ciudadanos y Entidades en las aplicaciones informáticas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Etapa:** Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Diseñar e implementar el Gobierno y Arquitectura de Tecnologías de la Información para la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE **Etapa:** Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Disponer de un servicio de canal dedicado de acceso a internet **Etapa:** Operación	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Disponer de un servicio de Datacenter alterno y de servicios en la nube **Etapa:** Operación	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantener e implementar funcionalidades a los sistemas de información de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Etapa:** Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantener y adquirir hardware **Etapa:** Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar actividades de seguimiento e interventoria en el desarrollo de la VUCE **Etapa:** Inversión	N	2020-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar seguimiento y optimización de los procedimientos para facilitar el comercio **Etapa:** Inversión	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Soportar y mantener la plataforma de certificación digital **Etapa:** Operación	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350102-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR	Nación	15,854,777,640.00	9,493,961,000.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
Vigencia	**Recursos Solicitados**	**Otros Recursos**	**Total**	**Inicial**	**Vigente**
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000,000.00
2019	10,718,000,000.00	0.00	10,718,000,000.00	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
2020	11,039,540,000.00	0.00	11,039,540,000.00	12,220,588,000.00	12,220,588,000.00
2021	15,854,777,640.00	0.00	15,854,777,640.00	9,493,961,000.00	9,493,961,000.00
2022	12,964,821,809.00	0.00	12,964,821,809.00	0.00	0.00
2023	13,353,766,463.00	0.00	13,353,766,463.00	0.00	0.00
2024	13,754,379,457.00	0.00	13,754,379,457.00	0.00	0.00
2025	14,167,010,841.00	0.00	14,167,010,841.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo: Fortalecer los servicios tecnológicos y de atención de trámites gestionados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo para facilitar el comercio exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Unidad:** Número de trámites **Meta Horizonte:** 1,470,388.0000	Adquirir equipos y servicio de monitoreo y seguridad para la plataforma	1,591,149,000.00	1,591,149,000.00	1,591,149,000.00
	Capacitar a los ciudadanos y Entidades en las aplicaciones informáticas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE	0.00	0.00	0.00
	Diseñar e implementar el Gobierno y Arquitectura de Tecnologías de la Información para la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE	2,224,800,000.00	2,224,800,000.00	1,777,544,442.00
	Realizar seguimiento y optimización de los procedimientos para facilitar el comercio	1,236,000,000.00	500,000,000.00	0.00
	Disponer de un servicio de Datacenter alterno y de servicios en la nube	824,000,000.00	650,000,000.00	1,400,000,000.00
	Soportar y mantener la plataforma de certificación digital	896,100,000.00	650,000,000.00	100,000,000.00
	Adquirir licenciamiento	1,339,000,000.00	600,000,000.00	692,895,245.00
	Mantener e implementar funcionalidades a los sistemas de información de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE	2,223,515,740.00	1,520,272,000.00	2,101,924,365.00
	Disponer de un servicio de canal dedicado de acceso a internet	130,810,000.00	123,600,000.00	46,981,200.00
	Mantener y adquirir hardware	824,000,000.00	400,000,000.00	500,410,940.00
	Brindar servicio de Call Center	584,555,900.00	550,000,000.00	514,555,808.00
	Realizar actividades de seguimiento e interventoria en el desarrollo de la VUCE	554,140,000.00	554,140,000.00	723,000,000.00
	Brindar asistencia en materia de comercio exterior a los ciudadanos y entidades gubernamentales	159,135,000.00	130,000,000.00	45,500,000.00
	Total	**12,587,205,640.00**	**9,493,961,000.00**	**9,493,961,000.00**

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2018	140,000,000.00	140,000,000.00
2019	1,813,861,025.00	1,575,274,137.00
2020	2,210,351,595.00	2,023,927,842.00
2021	2,193,569,108.00	2,074,686,008.00
2022	1,030,399,125.00	983,439,800.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Fortalecer los servicios tecnológicos y de atención de trámites gestionados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de apoyo para facilitar el comercio exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE	Adquirir equipos y servicio de monitoreo y seguridad para la plataforma **Etapa: Inversión** **Fecha Inicial:** 2018-Jan-01 **Fecha Final:** 2025-Dec-31	2018	140,000,000.00	140,000,000.00
		2019	1,500,000,000.00	1,499,990,000.00
		2020	1,545,000,000.00	1,544,953,200.00
		2021	1,591,350,000.00	1,591,149,000.00
		2022	956,136,125.00	956,034,100.00
	Brindar servicio de Call Center **Etapa: Operación** **Fecha Inicial:** 2018-Jan-01 **Fecha Final:** 2025-Dec-31	2019	48,152,137.00	48,152,137.00
		2020	490,354,744.00	443,147,642.00
		2021	478,619,108.00	436,555,808.00
	Disponer de un servicio de canal dedicado de acceso a internet **Etapa: Operación** **Fecha Inicial:** 2018-Jan-01 **Fecha Final:** 2025-Dec-31	2019	265,708,888.00	27,132,000.00
		2020	174,996,851.00	35,827,000.00
		2021	123,600,000.00	46,981,200.00
		2022	74,263,000.00	27,405,700.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

	Solicitado			Inicial			Vigente		
Departamento	**Nación**	**Propios**	**Otras Fuentes**	**Nación**	**Propios**	**Otras Fuentes**	**Nación**	**Propios**	**Otras Fuentes**
NO REGIONALIZABLE	7,319,149,100.00	0.00	0.00	9,493,961,000.00	0.00	0.00	9,493,961,000.00	0.00	0.00
Total	**7,319,149,100.00**	**0.00**	**0.00**	**9,493,961,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,493,961,000.00**	**0.00**	**0.00**

Focalización de Recursos en la Vigencia 2021

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación	159,135,000.00	159,135,000.00	0.00
	Transferencia de conocimiento y tecnología	0.00	0.00	45,500,000.00
	Total	**159,135,000.00**	**159,135,000.00**	**45,500,000.00**
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	1,909,620,000.00	1,909,620,000.00	2,794,819,610.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	265,225,000.00	265,225,000.00	500,410,940.00
	SERVICIOS	4,985,169,100.00	4,985,169,100.00	6,153,230,450.00
	Total	**7,160,014,100.00**	**7,160,014,100.00**	**9,448,461,000.00**

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G004 - Sistemas De Información Actualizados **Unidad de Medida:** Número	2018	1.0000
	2019	1.0000
	2020	1.0000
	2021	1.0000
	2022	1.0000
	2023	2.0000
	2024	2.0000
	2025	2.0000
9900G096 - Licencias de Software adquiridas **Unidad de Medida:** Número	2018	1.0000
	2019	1.0000
	2020	3.0000
	2021	1.0000
	2022	3.0000

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G096 - Licencias de Software adquiridas **Unidad de Medida:** Número	2023	5.0000
	2024	7.0000
	2025	9.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Fortalecer los servicios tecnológicos y de atención de trámites gestionados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de apoyo para facilitar el comercio exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE	350100400 - Trámites realizados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Tipo indicador:** Indicador de Programa **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 2,700,388.0000	2018	30,388.0000
		2019	360,000.0000
		2020	360,000.0000
		2021	370,000.0000
		2022	380,000.0000
		2023	390,000.0000
		2024	400,000.0000
		2025	410,000.0000
	350100401 - Usuarios atendidos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Tipo indicador:** Indicador de Programa **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 303,763.0000	2018	3,763.0000
		2019	45,000.0000
		2020	30,000.0000
		2021	45,000.0000
		2022	45,000.0000
		2023	45,000.0000
		2024	45,000.0000
		2025	45,000.0000
	350100402 - Capacitaciones realizadas en el uso de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Tipo indicador:** Indicador de Programa **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 316.0000	2018	1.0000
		2019	15.0000
		2020	50.0000
		2021	50.0000
		2022	50.0000
		2023	50.0000
		2024	50.0000
		2025	50.0000
	350100403 - Informes de monitoreo y seguimiento elaborados **Tipo indicador:** Indicador de Programa **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 12.0000	2018	0.0000
		2019	0.0000
		2020	2.0000
		2021	2.0000
		2022	2.0000
		2023	2.0000
		2024	2.0000

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Servicio de apoyo para facilitar el comercio exterior a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE	350100403 - Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	2025	2.0000
	350100404 - Operaciones de interoperabilidad e integración con otros sistemas de información implementados **Tipo indicador:** Indicador de Programa **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 31.0000	2018	0.0000
		2019	1.0000
		2020	5.0000
		2021	5.0000
		2022	5.0000
		2023	5.0000
		2024	5.0000
		2025	5.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Capacitaciones realizadas en el uso de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 316.0000	2018	1.0000	No	Si
	2019	15.0000	No	Si
	2020	50.0000	No	Si
	2021	50.0000	No	Si
	2022	50.0000	No	Si
	2023	50.0000	No	Si
	2024	50.0000	No	Si
	2025	50.0000	No	Si
Informes de monitoreo y seguimiento elaborados **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 12.0000	2018	0.0000	No	Si
	2019	0.0000	No	Si
	2020	2.0000	No	Si
	2021	2.0000	No	Si
	2022	2.0000	No	Si
	2023	2.0000	No	Si
	2024	2.0000	No	Si
	2025	2.0000	No	Si
Operaciones de interoperabilidad e integración con otros sistemas de información implementados **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 31.0000	2018	0.0000	No	Si
	2019	1.0000	No	Si
	2020	5.0000	No	Si
	2021	5.0000	No	Si
	2022	5.0000	No	Si
	2023	5.0000	No	Si
	2024	5.0000	No	Si

Operaciones de interoperabilidad e integración con otros sistemas de in	2025	5.0000	No	Si
Trámites realizados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 2700388.0000	2018	30,388.0000	Si	Si
	2019	360,000.0000	Si	Si
	2020	360,000.0000	Si	Si
	2021	370,000.0000	Si	Si
	2022	380,000.0000	Si	Si
	2023	390,000.0000	Si	Si
	2024	400,000.0000	Si	Si
	2025	410,000.0000	Si	Si
Usuarios atendidos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE **Unidad de Medida:** Número **Meta Total:** 303763.0000	2018	3,763.0000	No	Si
	2019	45,000.0000	No	Si
	2020	30,000.0000	No	Si
	2021	45,000.0000	No	Si
	2022	45,000.0000	No	Si
	2023	45,000.0000	No	Si
	2024	45,000.0000	No	Si
	2025	45,000.0000	No	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021

Politica
Actividades de ciencia, tecnología e innovación
Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Erick Ottovianny Perez Gaitan
Cargo ASESOR
Fecha 2021-Aug-11 09:11:10

Observación
Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las politícas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Focalizado, ajustados para 2021 y 2022

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario MANUELA MIRANDA CASTRILLON
Cargo Jefe
Fecha 2021-Aug-11 09:11:52

Observación
Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las politícas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Focalizado, ajustados para 2021 y 2022

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Erick Ottovianny Perez Gaitan
Cargo ASESOR
Fecha 2021-Aug-11 09:13:30

Observación
Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las politícas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Focalización ajustada
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No indica que se requieran
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF , si justifica

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario MANUELA MIRANDA CASTRILLON
Cargo Jefe
Fecha 2021-Aug-11 09:14:43

Observación
Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las politícas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Focalización ajustada
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No indica que se requieran
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF , si justifica

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Se actualiza distribución de recursos para 2021 y 2022 no se requiere ajuste de metas y se actualiza para tramite de VF

El futuro es de todos | DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Olga Rodriguez
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2021-Aug-20 09:58:22

Observación
Las actualizaciones del proyecto están bien justificadas, para dar la aprobación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

El futuro es de todos | DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se actualización de la redistribución del presupuesto de 2021 (sin modificar el presupuesto de la vigencia) y se actualizó la redistribución del presupuesto de 2022 (ajustado al presupuesto aprobado para la vigencia). En trámite solicitud de vigencias futuras 2022.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	La solicitud de vigencia futura corresponden al año 2022

El futuro es de todos | DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario María Piedad Bayter Horta
Cargo FUNCIONARIA
Fecha 2021-Aug-20 11:08:44

Observación
Las actualizaciones del proyecto están bien justificadas, para dar la aprobación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

Código Bpin: 2018011000279

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se hizo la actualización de la redistribución del presupuesto de 2021 (sin modificar el presupuesto de la vigencia) y se actualizó la redistribución del presupuesto de 2022 (ajustado al presupuesto aprobado para la vigencia). En trámite solicitud de vigencias futuras 2022.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	La solicitud de vigencia futura corresponden al año 2022

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior