MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO PN MESAN No. 89-6-10055-18, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA CON NIT: 900552743-7 Y SEÑOR HERNANDO SANDOVAL GUZMAN CON C.C 79.268.184 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA Y VIVIENDAS FISCALES, EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA".

Entre los suscritos, de una parte la **POLICÍA NACIONAL–POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA**, quien actúa a través de su representante legal o su delegado, quien en adelante se denominará la **POLICÍA**, y por la otra, el **CONTRATISTA**, debidamente identificados como aparece en el contrato "DATOS DEL CONTRATISTA", hemos convenido realizar Adición No. 01 del contrato **PN MESAN No.89-6-10055-18**, previos los siguientes considerandos: **a)** Que mediante comunicación oficial No. S-2018-027455/AREAD – GUBIR-3.1 de fecha 03/08/2018 el supervisor del contrato en referencia solicito al Jefe de Planeación el certificado del Plan de Compras para amparar adición No. 01 del contrato **PN MESAN No.89-6-10055-18. b)** Que mediante Certificación de Plan de Compras No. 44 de fecha 09/08/2018 fue certificado por parte del Administrador del Plan de Compras de la Policía Metropolitana de Santa Marta por el valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 58.236.528,30) MCTE. c)** Que mediante comunicación oficial No. S-2018-027189/ AREAD – GUBIR 2.29 de fecha 08/08/2018 el supervisor del contralo en referencia solicito al señor Ingeniero **HERNANDO SANDOVAL GUZMAN**, representante legal, la aceptación de la Adición No. 01 por el valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 58.236.528,30) MCTE. d)** Que mediante documento de fecha 08/08/2018 el señor Ingeniero **HERNANDO SANDOVAL GUZMAN,** emite concepto de viabilidad de aceptación de la Adición No. 01 propuesta por parte del Supervisor del contrato. **e)** Que existen los Estudios Previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 del 2015, el cual fue debidamente revisado como consta formato de revisión de estudios previos de fecha 09/08/2018. **f)** Que mediante Comunicado Oficial No S-2018-027628 / AREAD – GUBIR 2.29 del 11/08/2018 el señor Teniente **JULIO ALBERTO URAN AREBALO,** Supervisor del contrato **PN MESAN No.89-6-10055-18,** solicita al señor Coronel **GUSTAVO BERDUGO GARAVITO** Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta, Delegatario Contractual, la viabilidad y la autorización para adelantar la Adición No. 01 referente al contrato, ya que se hace necesario el mejoramiento de estas instalaciones como esta descrito en el estudio de conveniencia y oportunidad en su **ÍTEM 1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN. g)** Que mediante Nota Interna No. 008541 del 15/08/2018, el señor Coronel **GUSTAVO BERDUGO GARAVITO** Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta Autoriza la Adición No. 01. **h)** Que se ampara mediante la presente Adición No. 1 mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 7818 expedido el 17/08/2018 por el Jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana de Santa Marta. **i)** Que de conformidad con lo previsto en el enciso 2 parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 los contratos se podrán adicionar hasta el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. **j)** Que es procedente la Adición No. 01 del contrato **PN MESAN No.89-6-10055-18,** el cual se regirá por las siguientes clausulas así: ***CLÁUSULA PRIMERA - VALOR*** el valor del contrato **PN MESAN No.89-6-10055-18** inicial asciende a la suma de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 215.792.207,76) MCTE.** Para la vigencia 2018, se realiza adición N° 1 por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 58.236.528,30) MCTE.** Para un valor total del contrato de **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SEIS CENTAVOS,** moneda legal **($ 274.028.736.06).** ***CLAUSULA SEGUNDA – PLAZO DE EJECUCION*** el plazo de ejecución del objeto del contrato a adicionar, será el mismo del contrato inicial de obra **PN MESAN**

89-6-10055-18, hasta el 28/10/2018. ***CLAUSULA TERCERA.*** Para el perfeccionamiento de la presente Adición No. 01 se requiere las firmas de las partes y el correspondiente registro presupuestal para su legalización y para su ejecución se requiere de la aprobación de la Garantía Única, para ello deberá adecuar los mecanismos de cobertura de riesgos establecidos de la presente Adición No. 01. ***PARÁGRAFO:*** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de la presente minuta de adición, sí éste se obliga a modificar la garantía única mecanismo de cobertura de riesgos y entregarla a la Oficina de Contratos de la **POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA.** Las sanciones que ocasionen la no entrega de los respectivos documentos a la **POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA** dentro del término antes fijado, se hará efectiva la póliza I**). DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** por el 20% del valor del contrato, vigente por un término igual de la vigencia del contrato y un (1) año más. **II). CALIDAD DE LOS BIENES (O SERVICIOS CUANDO APLIQUE)** por el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un (1) año más. **III). PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**: por el Cinco (5%) del valor del contrato, vigente por un término igual de la vigencia del contrato y tres (3) años más. **CLAUSULA *CUARTA*** las demás clausulas seguirán siendo las mismas del contrato principal **PN MESAN 89-6-10055-18** para constancia de lo anterior, se firma en un (01) original en Santa Marta, D.T.C. H., el 12 OCT 2018

LA POLICÍA NACIONAL

Coronel **GUSTAVO BERDUGO GARAVITO**
Comandante Policia Metropolitana de Santa Marta

CONTRATISTA

HERNANDO SANDOVAL GUZMAN
Cedula No. 79.268.184

ELABORO:	REVISO:	REVISO:	REVISO:
PT. ANDERSON ANDRES FONSECA RIVERA ANALISTA DE CONTRATOS MESAN	CT. YEZID GUERRERO RODRIGUEZ JEFE CONTRATOS MESAN	MY. MARÍA CONSTANZA HERNÁNDEZ GARCÍA JEFE ADMINISTRATIVA MESAN	TC. HAINER CANTERO OSORIO ASESOR JURIDICO MESAN (E)