Fecha: 2021-10-11 10:09:12
Radicado: I2021DRBQ000958
No Folios: 20

Remitente: JORGE ANTONIO DE JESUS ROA BARROS
Destinatario: DANIEL ENRIQUE ARIZA HEREDIA
Asunto: Remisión documentos solicitud prórroga d

AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA

MEMORANDO INTERNO DRBQ 1412 de 2021

PARA: DANIEL ARIZA HEREDIA
Secretario General

DE: JORGE ROA BARROS
Director Regional Barranquilla

ASUNTO: Remisión documentos solicitud prórroga del Contrato No. 393 de 2021.

Cordial saludo,

De manera atenta la Dirección Regional Barranquilla, por medio de la presente remite para su consideración y demás fines de trámite los documentos requeridos para poder realizar la modificación del Contrato de Compraventa No. 393 de 2021, mediante la prórroga de este; los cuales son:

- Proforma solicitud de modificación de Contrato de fecha 08 de octubre de 2021.
- Solicitud de prorroga presentada por la Fundación Fauna Caribe Colombiana-FFCC de Radicado No. E2021DRBQ001839 de fecha 08 de octubre de 2021.
- Acta No. 2 del Comité Supervisor del Contrato No. 393 de 2021 de fecha 8 de octubre de 2021.

Atentamente,

JORGE ROA BARROS
Director Regional Barranquilla

Anexos: Proforma solicitud de modificación de Contrato (4 folios)
Solicitud de FFCC Radicado No. E2021DRBQ001839 (11 folios)
Acta No. 2 suscrita por el Comité supervisor (4 folios)

Proyectó: Angie Suárez M- Contratista DRBQ
Aprobó: Jorge Roa Barros- Director DRBQ

El campo es de todos
Minagricultura

Bogotá, D.C., 8 de octubre de 2021.

PARA: Doctor
DANIEL ARIZA HEREDIA
Secretario General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

DE:
ALYS CASTRO ASMAR
Supervisora Técnica
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ TAPIAS
Apoyo a la supervisión
ANGIE SUÁREZ MALDONADO
Apoyo a la supervisión
ALEXANDER TOBIO CÁRDENAS
Apoyo a la supervisión

JORGE ANTONIO ROA
Director Regional Barranquilla

ASUNTO: Solicitud de prórroga Contrato No 393/2021

No. CONTRATO	Contrato No.393 de 2021		
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	7 de septiembre de 2021		
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS CON EL ALMACENAMIENTO Y PROCESO DE LAS POSTCAPTURA / POSTCOSECHA DE PRODUCTOS PESQUEROS PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPIO DEL CARIBE COLOMBIANO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO DEL CARIBE COLOMBIANO PRIORIZADOS".		
VALOR	NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA DE PESOS ($94.250.170) moneda legal, incluido IVA y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar.		
CONTRATISTA	FUNDACIÓN FAUNA CARIBE COLOMBIANA FFCC		
NIT/CC	900.043.253-6		
REPRESENTANTE LEGAL	**ANA ESTHER QUINTERO GONZÁLEZ**		
NIT/CC	1.082.869.428		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO Y/O ACUERDO DE FINANCIACIÓN	12 DE OCTUBRE DE 2021		
AVANCE TECNICO	27.852%		
AVANCE FINANCIERO	0%		
AMPLIACION DE PLAZO	SI (X) NO ()	PLAZO INICIAL 30 DÍAS	PRÓRROGA 15 DÍAS MÁS
ADICION	SI ( ) NO (X)	VALOR INICIAL	ADICION PROPUESTA
MODIFICACION SUSPENSION	SI ( ) NO ( )		

CLÁUSULA (S) A MODIFICAR	PLAZO

Considerando las especificaciones señaladas anteriormente, en nuestra condición de supervisores del contrato 393 de 2021, respetuosamente nos permitimos informar que es conveniente y necesario para la entidad prorrogar el mismo, teniendo en cuenta las justificaciones acotadas a continuación y expresadas también por parte del contratista como se expresa a continuación

Con el fin de atender la solicitud de prórroga del Contrato 393 de 2021, por parte de FFCC, en la cual expone los siguientes argumentos.

1. Siendo que actualmente se pasa por una adversidad climática, Estados Unidos ha entrado en una situación de alerta climática; por lo cual las importaciones de equipos e insumos tecnológicos provenientes de dicho país presentan dificultades y retrasos a la hora del despacho y envió a nuestro país. Considerando que la gran mayoría de los productos en el convenio son de tipo tecnológico los cuales son importados o ensamblados o requieres insumos o piezas provenientes de estados unidos, tal y como es el caso de los equipos eléctricos solares.

2. Por lo anterior, FFCC, presenta el siguiente cronograma, donde se justifica la necesidad de dicha prorroga, justificando la necesidad de realizar la ampliación del plazo entrega.

DESCIPCION	**Justificación y necesidad**	**Días**
KIT DE DOS CONGELADORES DE 500 LTS PANELES SOLARES Y CONTROLADORES ELECTRICOS	Retraso en el trámite de importación de los equipos e insumos para los Kits de sistema solar para congeladores de 500 litros lo cual nos afecta la instalación y prueba de funcionamiento de los equipos a entregar.	15

Es por ello que se hace necesario la prórroga del contrato para Adquisición de equipos relacionados con el almacenamiento y proceso de la postcaptura / postcosecha de productos pesqueros para la dotación y fortalecimiento de los centros de acopio del caribe colombiano en el marco del proyecto "fortalecimiento de la cadena de comercialización de los centros de acopio del caribe colombiano priorizados", celebrado entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP y la Fundación Fauna Caribe Colombiana – FFCC., y de esta manera cumplir a cabalidad la entrega al 100% establecida por el contrato, suministrando equipos de alta calidad en pro de repercutir de manera positiva en estos procesos productivos con el objetivo de facilitar la posibilidad a estos productores de entregar un producto pesquero de gran calidad con excelentes condiciones de salubridad.

Es por lo indicado anteriormente que los supervisores del Contrato 393 de 2021, encuentra factible la prórroga del Contrato, sin que se presente ninguna situación extraordinaria diferente a la actual, se estaría logrando la total ejecución el día 27 de octubre de 2021, bajo los siguientes términos:

1. La prórroga del convenio sólo será para la entrega de los "KIT DE DOS CONGELADORES DE 500 LTS PANELES SOLARES Y CONTROLADORES ELECTRICOS" los cuales se deben entregar en los lugares descritos a continuación, por lo que el contratista deberá contar con transporte especializado para su entrega a satisfacción, e informar al supervisor del contrato con debida antelación la fecha exacta de entrega y hora aproximada para que el personal responsable de la recepción de los elementos se encuentre disponible para el efecto.

MUNICIPIO	**DIRECCIÓN**
TASAJERA	Carrera 5a Nº 1 - 23 Tasajera
DIBULLA	Calle 5 No 7-11 Dibulla

RIOHACHA	Carrera 7 #16 – 22

2. A la fecha se han entregado los siguientes elementos:

Equipo o elemento	**CANT.**	**Cantidad de equipos o elementos a entregar por localidad**	
		PUERTO COLOMBIA	**MANZANILLO**
Báscula electrónica 150 kg	1	1	
Báscula electrónica 300 kg	1	1	
Cava isotérmica 150 litros	6	4	2
Congelador exhibidor 510 litros	1		1
Congelador horizontal 535 litros	2	2	
Empacadora al vacío 400 doblecampana	1		1
Kit de Buenas Prácticas de Manufactura (bpm): 5 cuchillos de 10 pulgadas, 10 delantales calibre 18, 2 guantes en acero inoxidable ambidiestro, 5 tablas para picar en polietileno, 1 escamador en acero inoxidable, 1 caja de cofias oruga desechables x 100 unidades, 2 cajas de tapabocas desechables tres capas x 50 unidades	4	2	2

3. Es por lo indicado con anterioridad que el cronograma de entregas quedará de la siguiente manera

CRONOGRAMA 393 DE 2021							
EQUIPO O ELEMENTO	**CANTIDAD**	**TASAJERA**	**TIEMPO**	**DIBULLA**	**TIEMPO**	**RIOHACHA**	**TIEMPO**
kit de 2 congeladores de 500 litros, paneles solares y controladores eléctrico	**4**	1	27 De octubre	2	27 De octubre	1	27 De octubre

Por lo anterior, el comité supervisor APRUEBA dicha modificación de tal manera que se prorrogué el tiempo de ejecución del contrato hasta el día 27 de octubre de 2021

Finalmente, aclaramos que la justificación anterior no implica la necesidad de recursos adicionales por parte de la AUNAP, y La FFCC se compromete a lograr la entrega de los elementos bajo el mismo presupuesto por lo cual se requiere modificar la cláusula de plazo de la siguiente manera:

PLAZO INICIAL: 30 DÍAS CALENDARIO

PLAZO ADICIONAL: 15 DÍAS CALENDARIO
PLAZO FINAL: 45 DÍAS CALENDARIO

Fecha de Terminación inicial: 12 de octubre de 2021
Fecha de Terminación final: 27 de octubre de 2021

Atentamente,

ALYS CASTRO ASMAR
Supervisora Técnica

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ TAPIAS
Apoyo a la supervisión

ANGIE SUÁREZ MALDONADO
Apoyo a la supervisión

ALEXANDER TOBIO CÁRDENAS
Apoyo a la supervisión

Visto Bueno. JORGE ANTONIO ROA
Director Regional Barranquilla

Anexos:
Solicitud de FFCC Radicado No. E2021DRBQ001839 (11 folios)
Acta No. 2 suscrita por el Comité supervisor (4 folios)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Camilo Bermúdez Santaella Contratista Gestión Contractual Elaboración Formato	**Milton Laureano Cuervo** Líder equipo Gestión Contractual	**Daniel Ariza Heredia** Secretario General Líder del Proceso
Houslersjurs Cárdenas Contreras Contratista Planeación Normalización Documento	**Elsa Malo Lecompte** Profesional Grado 14 con Funciones de Planeación Revisión SIG	

Doctor

JHON JAIRO RESTREPO ARENAS

Director Técnico de Administración y Fomento

ALYS PATRICIA CASTRO ASMAR
Profesional universitario Grado 10 - Supervisión Técnica.

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ TAPIAS
Contratista Dirección Regional Barranquilla - Apoyo a la Supervisión Técnica.

ALEXANDER TOBIO CÁRDENAS
Contratista Dirección Técnica de Administración y Fomento - Apoyo a la Supervisión Financiera.

ANGIE MARGARITA SUÁREZ MALDONADO
Contratista Dirección Regional Barranquilla - Apoyo a la Supervisión Jurídica

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO No 393 DE 2021

ANA ESTHER QUINTERO GONZALES, mujer, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.869.428 de Santa Marta, actuando en mi calidad de representante legal de la **FUNDACIÓN FAUNA CARIBE COLOMBIANA (FFCC)**, identificada con el NIT. 900.043.253-6, muy respetuosamente me dirijo ante usted, para solicitarle la prórroga del Contrato No 393 de 2021 celebrado entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP y la Fundación Fauna Caribe Colombiana – FFCC, fundamento mi solicitud en los siguientes términos:

1. De acuerdo con el contrato “Adquisición de equipos relacionados con el almacenamiento y proceso de la postcaptura / postcosecha de productos pesqueros para la dotación y fortalecimiento de los centros de acopio del caribe colombiano " en el marco del proyecto "fortalecimiento de la cadena de comercialización de los centros de acopio del caribe colombiano priorizados” entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP y la Fundación Fauna Caribe Colombia FFCC, se acordó que el plazo de ejecución del convenio era de 30 días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

2. Siendo que actualmente se pasa por una adversidad climática, estados unidos ha entrado en una situación de alerta climática; por lo cual las importaciones de equipos e insumos tecnológicos provenientes de dicho país presentan dificultades y retrasos a la hora del despacho y envió a nuestro país. Considerando que la gran mayoría de los productos en el convenio son de tipo tecnológico los cuales son importados o ensamblados o requieres insumos o piezas provenientes de estados unidos, tal y como es el caso de los equipos eléctricos solares.

Por lo anterior y como representante legal de la FFCC, presento el siguiente cronograma, donde se justifica la necesidad de dicha prorroga, justificando la necesidad de realizar la ampliación del plazo entrega solo en tiempo y para la entrega de los Kit de los congeladores solares 500 lts paneles solares y controladores eléctricos, es menester anotar que los demás equipo e insumos de dicho contrato ya fueron entregados.

DESCIPCION	**Justificación y necesidad**	**Días**
KIT DE DOS CONGELADORES DE 500 LTS PANELES SOLARES Y CONTROLADORES ELECTRICOS	Retraso en el tramite de importación de los equipos e insumos para los Kits de sistema solar para congeladores de 500 litros lo cual nos afecta la instalación y prueba de funcionamiento de los equipos a entregar.	15

Por lo anterior mencionado, es necesario la prórroga del contrato para “Adquisición de equipos relacionados con el almacenamiento y proceso de la postcaptura / postcosecha de productos pesqueros para la dotación y fortalecimiento de los centros de acopio del caribe colombiano” en el marco del proyecto "fortalecimiento de la cadena de comercialización de los centros de acopio del caribe colombiano priorizados”, celebrado entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP y la Fundación Fauna Caribe Colombiana – FFCC., y de esta manera cumplir a cabalidad la entrega al 100% establecida por el contrato, suministrando equipos de alta calidad en pro de repercutir de manera positiva en estos procesos productivos con el objetivo de facilitar la posibilidad a estos productores de entregar un producto pesquero de gran calidad con excelentes condiciones de salubridad.

Las entregas quedarán de la siguiente manera:

CRONOGRAMA 393 DE 2021							
EQUIPO O ELEMENTO	**CANTIDAD**	**TASAJERA**	**TIEMPO**	**DIBULLA**	**TIEMPO**	**RIOHACHA**	**TIEMPO**
kit de 2 congeladores de 500 litros, paneles solares y controladores eléctrico	**4**	1	27 De octubre	2	27 De octubre	1	27 De octubre

Cordialmente.

Ana E. Quintero G.

Ana Esther Quintero Gonzales

Presidente FFCC

Anexo


MC Lo más trending / Noticias

Temporada de huracanes 2021 • La tormenta sigue incrementando su categoría

Huracán Sam en vivo: Ya es categoría 4 y podría aumentar su peligrosidad el fin de semana

AP 26/09/2021 | 13:38 CDT

0 Comentar



HURACANES

Sam se fortalece y se convierte en el cuarto gran huracán de la temporada

Por Haley Brink
12:29 ET(16:29 GMT) 25 Septiembre, 2021



MÁS DE CLIMA



El fenómeno de "La Niña" está a punto de llevar la sequía del suroeste de mal

Home Mobile Site Text Version RSS Local Forecast Enter City,St or ZIP code Go

NATIONAL HURRICANE CENTER and
CENTRAL PACIFIC HURRICANE CENTER
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION

ANALYSES & FORECASTS DATA & TOOLS EDUCATIONAL RESOURCES ARCHIVES ABOUT SEARCH

Huracan Sam Aviso Publico*

```
000
WTCA43 TJSJ 271528 CCA
TCPSP3

BOLETIN
Huracan Sam Advertencia Numero  20
Centro Nacional de Huracanes del SNM Miami FL       AL182021
Traduccion por el SNM San Juan PR
1100 AM AST lunes 27 de septiembre de 2021

...AVION CAZA HURACANES ESTA INVESTIGANDO ACTUALMENTE A SAM...


RESUMEN DE LAS 1100 AM AST...1500 UTC...INFORMACION
-----------------------------------------------
LOCALIZACION...15.7N 52.1W
CERCA DE 745 MI...1200 KM AL ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS DEL NORTE DE
LAS ISLAS DE SOTAVENTO
VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS...125 MPH...205 KM/H
MOVIMIENTO ACTUAL...NO O 310 GRADOS A 8 MPH...13 KM/H
PRESION CENTRAL MINIMA...966 MB...28.53 PULGADAS


VIGILANCIAS Y AVISOS
--------------------
No hay vigilancias ni advertencias costeras en vigor.


DISCUSION Y PERSPECTIVAS
----------------------

A las 1100 AM AST (1500 UTC), se localizo el centro del huracan Sam
cerca de la latitud 15.6 norte, longitud 52.0 oeste. Sam se mueve
hacia el noroeste cerca de 8 mph (13 km/h) y se espera que este
movimiento continue durante los proximos dias, con un aumento en la
velocidad de traslacion a partir del jueves. Se espera un giro hacia
el norte el viernes. En la trayectoria pronosticada, Sam pasara bien
al noreste de las Islas de Sotavento del norte el miercoles y jueves.

Los vientos maximos sostenidos estan cerca de 125 mph (205 km/h) con
rafagas mas altas. Sam es un huracan de categoria 3 en la Escala
Saffir-Simpson de vientos huracanados. Son posibles fluctuaciones en
la intensidad durante los proximos dias, aunque se pronostica que
Sam seguira siendo un huracan intenso hasta al menos el jueves por
la noche.

Los vientos con fuerza de huracan se extienden hasta 30 millas (45
km) del centro y con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta
105 millas (165 km).

La presion central minima estimada de las observaciones realizadas
por el Caza Huracanes de NOAA es de 966 mb (28.53 pulgadas).


PELIGROS AFECTANDO TIERRA
----------------------

SURF: El oleaje generado por Sam llegara hoy a las Antillas Menores
y las impactaran durante los proximos dias. Se espera que la
marejada llegue a Bermuda y las Bahamas a mediados o finales de la
semana, y luego se propagara a la costa este de los Estados Unidos a
```


e-mail:fundaciónfaunacaribecolombiana@gmail.com tel. (095) 3420030 Cel 3163623276
Sede principal Carrera 67 No 74-201 Barranquilla Atlántico
www.fundacionffcc.org

finales de esta semana. Estas marejadas pudieran causar condiciones de resacas y corrientes marinas amenazantes a la vida. Favor de consultar los productos emitidos por su oficina local de meteorologia.

PROXIMA ADVERTENCIA

Proxima advertencia completa a las 500 PM AST.

$$
Pronosticador Hagen/Pasch

Quick Links and Additional Resources

TROPICAL CYCLONE FORECASTS
Tropical Cyclone Advisories
Tropical Weather Outlook
Audio/Podcasts
About Advisories

MARINE FORECASTS
Offshore Waters Forecasts
Gridded Forecasts
Graphicast
About Marine

SOCIAL MEDIA
NHC on Facebook
Twitter
YouTube
NHC Blog: "Inside the Eye"

HURRICANE PREPAREDNESS
Preparedness Guide
Hurricane Hazards
Watches and Warnings
Marine Safety
Ready.gov Hurricanes | en Español
Weather-Ready Nation
Emergency Management Offices

RESEARCH AND DEVELOPMENT
NOAA Hurricane Research Division
Joint Hurricane Testbed
Hurricane Forecast Improvement Program

OTHER RESOURCES
Q & A with NHC
NHC/AOML Library Branch
NOAA: Hurricane FAQs
National Hurricane Operations Plan
WX4NHC Amateur Radio

NWS FORECAST OFFICES
Weather Prediction Center
Storm Prediction Center
Ocean Prediction Center
Local Forecast Offices

WORLDWIDE TROPICAL CYCLONE CENTERS
Canadian Hurricane Centre
Joint Typhoon Warning Center
Other Tropical Cyclone Centers
WMO Severe Weather Info Centre

USA.gov

US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Hurricane Center
11691 SW 17th Street
Miami, FL, 33165
nhcw ebmaster@noaa.gov

Central Pacific Hurricane Center
2525 Correa Rd
Suite 250
Honolulu, HI 96822
W-HFO.w ebmaster@noaa.gov

Disclaimer
Information Quality
Help
Glossary

Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities

e-mail:fundaciónfaunacaribecolombiana@gmail.com tel. (095) 3420030 Cel 3163623276
Sede principal Carrera 67 No 74-201 Barranquilla Atlántico
www.fundacionffcc.org

FFCC
Fundación Fauna Caribe Colombiana

ACTA DE ENTREGA

CONTRATO: 393 DE 2021 "Adquisición de equipos relacionados con el almacenamiento y proceso de la postcaptura / postcosecha de productos pesqueros para la dotación y fortalecimiento de los centros de acopio del caribe colombiano " en el marco del proyecto "fortalecimiento de la cadena de comercialización de los centros de acopio del caribe colombiano priorizados".

Yo, Angie Margarita Suárez Maldonado, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en calidad de apoyo jurídico comité supervisor avalo que recibí de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato 393 de 2021 suscrito entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP y la Fundación Fauna Caribe Colombiana FFCC, los siguientes equipos y elementos:

Numero	Equipo y/o elemento	Observaciones
1	Bascula electronica 150 kg	1 UNd
2	Bascula electronica 300 kg	1 UNd
3	Cava isotermica 150 L	4 UNd
4	Congeladora horizontal 535 L Marca Challenger	2 UNd
5	kit BPM: 5 cuchillos 10 delantales, 2 guantes de acero	2 UNd
6	inoxidable, 5 tablas para picar, 1 escarmador, 1 caja de 100 copias cayga blanca, 2 cajas	
7	de tapabocas desechables x50 UNd	

Para constancia, se firma libre y voluntariamente, la presente acta en la ciudad de Barranquilla Departamento de Atlántico a los ocho (8) días del mes de octubre del año 2021.

Quien recibe:

Firma: Angie Suárez M

Nombre en letra: Angie Suárez Maldonado

C.C 1.140870.619 de Barranquilla

Entidad: Aunap

Cargo: Abogada contratista.

Quien entrega:

Firma:

Nombre en letra: Nicolas Alexander Leyva.

C.C 1140889871 de Barranquilla

Entidad: Fundación fauna caribe colombiana

Cargo: Coordinador de compras.

FFCC
Fundación Fauna Caribe Colombiana

ACTA DE ENTREGA

CONTRATO: 393 DE 2021 "Adquisición de equipos relacionados con el almacenamiento y proceso de la postcaptura / postcosecha de productos pesqueros para la dotación y fortalecimiento de los centros de acopio del caribe colombiano " en el marco del proyecto "fortalecimiento de la cadena de comercialización de los centros de acopio del caribe colombiano priorizados".

Yo, Juan Gonzalo Tapia, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en calidad de Comité supervisor AUNAP avalo que recibí de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato 393 de 2021 suscrito entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP y la Fundación Fauna Caribe Colombiana FFCC, los siguientes equipos y elementos:

Numero	Equipo y/o elemento	Observaciones
1	Congelador exhibidor 500L	1 unidad
2	Empacadora al vacio 400 dobles	1 unidad
3	Cava isotermica 150 litros	2 unidades
4	Kit BPM	2 unidades
5		
6		
7		

Para constancia, se firma libre y voluntariamente, la presente acta en la ciudad de Cartagena Departamento de Bolívar a los Ocho (8 días del mes de Octubre del año 2021.

Quien recibe:

Firma:
Nombre en letra: Juan González T.
C.C 1064992192 de Cocorá
Entidad: Autoridad Nal. Acuicultura y Pesca - AUNAP
Cargo: Contratista - Comité supervisor contrato 393 de 2021

Quien entrega:

Firma:
Nombre en letra: Sebastián Hernández Pintor
C.C 1082921143 de Santa Marta
Entidad: Fundación Fauna Caribe Colombiana
Cargo: Coordinador técnico general

1. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN	
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	DIRECCIÓN REGIONAL BARRANQUILLA
TEMA CENTRAL DE LA REUNIÓN	SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO N° 393 DE 2021
FECHA	8 de octubre de 2021
LUGAR	VIRTUAL

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(TEMAS DESARROLLADOS DE MANERA SECUENCIAL Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN)

ACTA No 2

Objetivo:

Revisar la solicitud de prórroga del Acuerdo de Financiación 393 de 2021, Bajo radicado No. E2021DRBQ001839 de fecha 8 de octubre de 2021.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Atender la solicitud de PRÓRROGA DEL CONTRATO No 393 DE 2021, en la cual expone los siguientes argumentos.

Siendo que actualmente se pasa por una adversidad climática, Estados Unidos ha entrado en una situación de alerta climática; por lo cual las importaciones de equipos e insumos tecnológicos provenientes de dicho país presentan dificultades y retrasos a la hora del despacho y envió a nuestro país. Considerando que la gran mayoría de los productos en el convenio son de tipo tecnológico los cuales son importados o ensamblados o requieres insumos o piezas provenientes de estados unidos, tal y como es el caso de los equipos eléctricos solares.

Por lo anterior, FFCC, presenta el siguiente cronograma, donde se justifica la necesidad de dicha prorroga, justificando la necesidad de realizar la ampliación del plazo entrega.

DESCIPCION	Justificación y necesidad	Días
KIT DE DOS CONGELADORES DE 500 LTS PANELES SOLARES Y CONTROLADORES ELECTRICOS	Retraso en el trámite de importación de los equipos e insumos para los Kits de sistema solar para congeladores de 500 litros lo cual nos afecta la instalación y prueba de funcionamiento de los equipos a entregar.	15

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Es por ello que se hace necesario la prórroga del contrato para Adquisición de equipos relacionados con el almacenamiento y proceso de la postcaptura / postcosecha de productos pesqueros para la dotación y fortalecimiento de los centros de acopio del caribe colombiano en el marco del proyecto "fortalecimiento de la cadena de comercialización de los centros de acopio del caribe colombiano priorizados", celebrado entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP y la Fundación Fauna Caribe Colombiana – FFCC., y de esta manera cumplir a cabalidad la entrega al 100% establecida por el contrato, suministrando equipos de alta calidad en pro de repercutir de manera positiva en estos procesos productivos con el objetivo de facilitar la posibilidad a estos productores de entregar un producto pesquero de gran calidad con excelentes condiciones de salubridad.

Conclusión:

El comité supervisor aprueba la solicitud de prórroga de la Fundación Fauna Caribe teniendo en cuenta los argumentos expuestos, sin embargo, es necesario realizar las siguientes precisiones:

1. La prórroga del convenio sólo será para la entrega de los "KIT DE DOS CONGELADORES DE 500 LTS PANELES SOLARES Y CONTROLADORES ELECTRICOS" los cuales se deben entregar en los lugares descritos a continuación, por lo que el contratista deberá contar con transporte especializado para su entrega a satisfacción, e informar al supervisor del contrato con debida antelación la fecha exacta de entrega y hora aproximada para que el personal responsable de la recepción de los elementos se encuentre disponible para el efecto.

MUNICIPIO	DIRECCIÓN
TASAJERA	Carrera 5a Nº 1 - 23 Tasajera
DIBULLA	Calle 5 No 7-11 Dibulla
RIOHACHA	Carrera 7 #16 – 22

2. A la fecha se han entregado los siguientes elementos:

Equipo o elemento	CANT.	Cantidad de equipos o elementos a entregar por localidad	
		PUERTO COLOMBIA	MANZANILLO
Báscula electrónica 150 kg	1	1	
Báscula electrónica 300 kg	1	1	
Cava isotérmica 150 litros	6	4	2
Congelador exhibidor 510 litros	1		1
Congelador horizontal 535 litros	2	2	
Empacadora al vacío 400 doblecampana	1		1

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Kit de Buenas Prácticas de Manufactura (bpm): 5 cuchillos de 10 pulgadas, 10 delantales calibre 18, 2 guantes en acero inoxidable ambidiestro, 5 tablas para picar en polietileno, 1 escamador en acero inoxidable, 1 caja de cofias oruga desechables x 100 unidades, 2 cajas de tapabocas desechables tres capas x 50 unidades	4	2	2

3. Es por lo indicado con anterioridad que el cronograma de entregas quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA 393 DE 2021							
EQUIPO O ELEMENTO	**CANTIDAD**	**TASAJERA**	**TIEMPO**	**DIBULLA**	**TIEMPO**	**RIOHACHA**	**TIEMPO**
kit de 2 congeladores de 500 litros, paneles solares y controladores eléctrico	**4**	1	27 De octubre	2	27 De octubre	1	27 De octubre

Por lo anterior, el comité supervisor APRUEBA la solicitud de prórroga del contrato suscrito entre AUNAP y FFCC, de tal manera que se prorrogué el tiempo de ejecución del contrato por 15 días calendario esto es hasta el día 27 de octubre de 2021.

Dicha adición es en tiempo más no en recursos.

4. **ASISTENTES**

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Alys Castro Asmar	AUNAP	alys.castro@aunap.gov.co	3233677946	
Juan José González Tapias	AUNAP	juan.gonzalez@aunap.gov.co	3014686859	
Angie Suárez Maldonado	AUNAP	angie.suarez@aunap.gov.co	3167405401	
Andrés Ortiz Astudillo	AUNAP	andres.ortiz@aunap.gov.co	3176158559	
Iveth Sofia Cajamarca	AUNAP	sofia.cajamarca@aunap.gov.co	3124947879	
Alexander Tobio Cárdenas	AUNAP	alexander.tobio@aunap.gov.co	3108135884	

5. **COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

COMPROMISO/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Hacer seguimiento al cronograma de entrega y requerir al contratista oportunamente para dicha entrega	Supervisión	

Elaborada por:	Sofia Cajamarca

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.