ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE
AREA DE RECREACIÓN

INFORME

FECHA DE ELABORACION: 07 DE OCTUBRE DE 2021

SEGUIMIENTO AL CONTRATO 2935 – 2020
FECHA DE INICIO DE CONTRATO – 2 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO – 1 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA: HASTA EL 1 DE MARZO DE 2022

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CICLOVIA.
SUPERVISOR.

Por: Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO 2935 – 2020
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CICLOVIA.
SUPERVISOR.

INFORME

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entre la semana del 1 al 5 de febrero de 2021, se inició el seguimiento del contrato 2935 de 2020, teniendo como fecha de inicio el 2 de febrero de 2021, nos reunimos con el representante legar de la empresa **GESTION VIAL INTEGRAL SAS**, quienes son los responsables del suministro de un material de señalización para la operación de la Ciclovía como lo establece el Objeto del contrato así:

"OBJETO: Contratar el suministro de material de señalización para la operación de los corredores viales habilitados para la Ciclovía en Bogotá D.C." (… ídem)

"Alcance del objeto: Grupo 1: Contratar el suministro de material de señalización que consiste en: Conos de señalización y Barrera plástica rellenable tipo maletín." (… ídem)

FECHA DE INICIO DE CONTRATO – 2 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO – 1 DE JUNIO DE 2021

Reuniones con el fin de iniciar el contrato y para ver las condiciones del mismo.

Para este inicio, se han realizado reuniones con los abogados de la Subdirección de Recreación, asesores y la coordinación del programa Ciclovía, Pedalea y jefatura del área de Recreación.

Como conclusión tenemos:

INICIO DEL CONTRATO

Ya se cumplieron con todos términos para dar inicio al contrato y se firmó el acta correspondiente, se han realizado dos prórrogas, la primera hasta el 1 de octubre de 2021 y la segunda hasta el 1 de marzo de 2022.

AVANCE DEL CONTRATO CON CORTE A ESTE INFORME

Se determina que las cantidades a suministrar por parte del proveedor son:

BARRERA PLÁSTICA RELLENABLE TIPO MALETÍN: 1.101 UNIDADES
CONOS DE SEÑALIZACIÓN: 14.061 UNIDADES


Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.

Según el cronograma de ejecución del contrato después del aval de la prorroga No 2. Se inicia del día 27 de septiembre de 2021, al 11 de octubre de 2021, la entrega de los maletines con una cantidad de 100 unidades diarias.

El resultado final de esta primera entrega es; se reciben la totalidad de los 1.101 maletines del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2021.


REMISIONES MATERIAL (Documentos Soporte)

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021






27 DE SEPTIEMBRE DE 2021



28 DE SEPTIEMBRE DE 2021



29 DE SEPTIEMBRE DE 2021




30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



01 DE OCTUBRE DE 2021

Anulada por no concidir cantidades recibidas




01 DE OCTUBRE DE 2021



04 DE OCTUBRE DE 2021



05 DE OCTUBRE DE 2021



06 DE OCTUBRE DE 2021



Total de maletines recibidos por remisión: 1101 Unidades

Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.


REGISTRO FOTOGRAFICO RECEPCION BARRERA PLASTICA TIPO MALETIN:

RECEPCION PRIMEROS MALETINES EL 24 DE SEPTIMBRE DE 2021





VERIFICACION CONDICIONES TECNICAS



Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.



CONTEO UNO A UNO



Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.







Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.







Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.

ELABORACION ACTAS DE RECEPCION POR DIA







Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.

MATERIAL DEVUELTO QUE NO CUMPLIAN CON CALIDAD



Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.