	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

INFORME No.:	3	**SUPERVISION X**		DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		*01/07/2021*	Hasta:	*22/07/2021*	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		*N.A*	Hasta:	*N.A*	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		*2021-0078 (4600011984)*	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		*16/04/2021*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*17/04/2021*	
OBJETO: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARALA ADMINISTRACIÓN DE LAS BODEGAS DE PRODUCTO TERMINADO E INSUMOS DE LA FLA*					
CONTRATANTE:				*FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*SUPPLA S.A*	
		NIT		*890.903.295-0*	
VALOR [$]:		INICIAL:		***HASTA DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M.L ($ 17.083.632.921)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
				N.A	*N.A*
		VALOR TOTAL:		***HASTA DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M.L ($ 17.083.632.921)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				***N.A***	
PLAZO:		INICIAL		***OCHO (8)*** *MESES Y* ***CATORCE (14)*** *DÍAS, O HASTA LA EJECUCIÓNDEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTADOS DESDE LA FIRMA ACTA DE INICIO SIN SUPERAR 31 DE DICIEMBRE DE 2021*	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
				17/04/2021	*31/12/2021*
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N.A	*N.A*
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	*N.A*	*N.A*
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			*2021-0078 (4200010584)*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			*12/04/2021*

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	**SI**
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	100057

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*BLANCA GARCIA ACEVEDO*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	*20,73 %*
% DE EJECUCION DE RECURSOS	*20,73 %*

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Prestación De Servicios de Operación Logística Integral ParaLa Administración De Las Bodegas De Producto Terminado E Insumos De La Fla	*20,73 %*	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	*20,73 %*	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
22-07-2021	*N.A*

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	FLA EICE	DEPARTAMENTO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 17.083.632.921	$0	$0	$ 17.083.632.921
2. Adiciones	$ *0*	$0	$0	$ *0*
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 17.083.632.921	$0	$0	$ 17.083.632.921
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 3.541.534.503	$0	$0	$ 3.541.534.503
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 3.541.534.503	$0	$0	$ 3.541.534.503

7. Recursos ejecutados	$ 3.541.534.503	$0	$0	$ 3.541.534.503
8. Recursos no ejecutados	$ 13.542.098.418	$0	$0	$ 13.542.098.418

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Vlr.E/M incluido IVA	Facturas(DOC.)	No.contrato/Ref	Texto breve	Vlr.Ped.mas IVA	Documento compras	Fe
3.436.441.181	3.436.441.181	4600011984	ADMON Y MANEJO BODEGA PTO TERMINADO	7.630.320.656	4200010584	17
0	0		ADMON Y MANEJO BODEGA PTO TERMINADO	7.630.320.656	4200010584	17
105.093.322	105.093.322		TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO	1.822.991.609	4200010584	17
3.541.534.503	**3.541.534.503**	4600011984		**17.083.632.921**		
3.541.534.503	**3.541.534.503**			**17.083.632.921**		

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE, efectuará el pago previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA -EICE y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

Las facturas se radicarán en el Centro de Administración Documental de la FLA Caseta de Radicación, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12m y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. hasta los días 25 de cada mes, o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral. Para el mes de diciembre de cada año, se establecerá un horario especial de recepción de facturas, de acuerdo al cronograma contable y financiero de fin de año o en el correo electrónico facturacionelectronica@fla.com.co en formato PDF y archivo xml cumpliendo las características definidas en la resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 destinado únicamente para éste fin, lo anterior aplicaría solo para los contribuyentes obligados a la facturación electrónica, de no presentarla de esta forma la factura será devuelta.

Todas las entradas de mercancía o servicios prestados deberán ser facturadas y radicadas en el mismo mes de la recepción o recibo a satisfacción, lo anterior con el fin de garantizar que dichas facturas sean entregadas y causadas por la Dirección Financiera y de Planeación dentro de la misma vigencia.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por

concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Ninguna

Para constancia, se firma la presente acta el: ***23/07/2021***

Blanca G. Garcia

_____

BLANCA GARCIA ACEVEDO
SUPERVISORA