INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-~~MN~~-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	2	6	2021

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO**

ACTA DE OBRA No. 18 Parcial **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** N/A **ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.** N/A **VALOR BÁSICO ACTA:** 33.168.476

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

PERIODO MES 1 al 31 de mayo de 2021

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	6	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS VICENTE CALDERON CABRERA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8	6	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Milton G. Chamorro M.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8	6	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Milton G. Chamorro M.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	8	6	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Milton G. Chamorro M.		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 2268 -2019 **NIT: 846003814-1**

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS. 1003 PASTO - EL PEPINO, PR113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR137+0700 (EL PEPINO)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA, autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA por valor de

$ 33.738.842,89 TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

Correspondiente al acta No. 18 Parcial del período 1 al 31 de mayo de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Matrícula No.: 19202-05518 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Matrícula No.: 19202-05518 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL (E.)

N/A
Matrícula No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Matrícula No.: 19202-05518 CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MSE-FR-31
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA No, 18 Parcial PERIODO DEL: 1 al 31 de mayo de 2021

CONTRATO No.	2268 -2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO PRINCIPAL No	2268 -2019
CONTRATOS ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019
INTERVENTOR (AMV)	CONSORCIO PALTA SERNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
LICITACIÓN PÚBLICA ☑	CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ☐	LP-DT-PUT-002-2019
OBJETO DEL CONTRATO	
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR137+0700 (EL PEPINO)	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR137+0700 (EL PEPINO) VIA 1003 PASTO- EL PEPINO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y DOS (32) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 de diciembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de julio de 2022
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	1.090.637.105
VALOR TOTAL ADICIONALES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.090.637.105

VALOR DEL PAGO

VALOR BASICO ACTA DE OBRA :	PERIODO	1 al 31 de mayo de 2021	32.967.252,00
VALOR IVA 19% ACTA DE OBRA:			569.434,37
SUBTOTAL VALOR OBRAS (INCLUYE IVA):			33.536.686
GASTOS REEMBOLSADOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID-19			196.316
ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO (2,5%)			4.908
IVA (19%) SOBRE LA ADMINISTRACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN			932,52
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD			202.157
TOTAL VALOR BÁSICO			33.168.476
VALOR IVA (19%)			570.367
VALOR TOTAL A PAGAR			33.738.842,89

En Mocoa, se reunieron: el ingeniero LUIS VICENTE CALDERON CABRERA Ingeniero Residente de la Administración Vial Grupo 3 CONSORCIO PALTA SERNA Interventor y el señor BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato 2268 de 2019, de pago correspondiente al periodo entre el 1 al 31 de mayo de 2021, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta Parcial No. 18 bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo, a los 2 dias del mes de junio de 2021

BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ
Representante Legal
CONTRATISTA
C.C. 18.128.087 Mocoa.

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado AMV Grupo 3
Consorcio PALTA SERNA INTERVENTOR
Mat. No. Mat.17202-147472 CLD

JUAN DIEGO SERNA

CONSORCIO PALTA SERNA

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2268 DE 2019, REPRESENTANDO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA, identificada con el NIT No. 846003814-1, realizó el pago de aportes al Sistema de SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES del Contrato No. 2268-2019, correspondiente al mes de mayo de 2021. La Cooperativa NO está exonerada del pago de aportes Parafiscales a SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.

Que dichos pagos fueron verificados mediante la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes No. 9420627624 (aportes en linea), aportada por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA, documento que reposa en el Archivo de la Territorial Putumayo de INVIAS.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa Putumayo, a los 2 días del mes de junio de 2021.

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado AMV Grupo 3
Mat.17202-147472 CLD


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 18.128.087 de Mocoa (P), en mi condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA, identificada con el NIT No. 846003814-1, certifico el pago de los aportes de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiera lugar, pagados durante el mes de mayo de 2021 del contrato No. 2268 DE 2019. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la Planilla No.9420627624 (aportes en línea) se presenta conjuntamente con la documentación del ACTA PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.18 correspondiente al Periodo del 1 al 31 de mayo de 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa Putumayo, a los 2 días del mes de junio de 2021.



BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ
Cédula de Ciudadanía No. 18.128.087 de Mocoa (P)
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846003814	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA CTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOPERATIVA INDIWAWA	CALLE 11 3 82 BARRIO SAN AGUSTIN	MOCOA-PUTUMAYO	4205201	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1008242605	9420627624	E	2021/06/03	2021/06/01	BANCOLOMBIA	0	$4,042,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COOPERATIVA INDIWAWA (10 Afiliados)																							$9,085,260	$1,454,000			$9,085,260	$1,136,000			$9,085,260	$364,000			$9,085,260	$633,000		$9,085,260	$455,000		$4,042,000
Centro de Trabajo: CINCO (10 Afiliados)																							$9,085,260	$1,454,000			$9,085,260	$1,136,000			$9,085,260	$364,000			$9,085,260	$633,000		$9,085,260	$455,000		$4,042,000
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (10 Afiliados)																							$9,085,260	$1,454,000			$9,085,260	$1,136,000			$9,085,260	$364,000			$9,085,260	$633,000		$9,085,260	$455,000		$4,042,000
1	CC	1124849942	BENITEZ JIMMY																		Z30201	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
2	CC	18126245	CHAMORRO MISAEL																		Z30301	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
3	CC	18128924	GUANCHA SEGUNDO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
4	CC	18109579	JANSASOY FRANCISCO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
5	CC	1124852914	JANSASOY JOSE																		Z30301	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
6	CC	18123684	JOJOA JOSE																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
7	CC	18128768	JUAJIBIOY RENE																		Z30301	30	$908,526	$145,400	EPSIC5	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
8	CC	13067396	MAYAG ANTONIO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
9	CC	18128087	MUCHAVISOY BAIRON																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
10	CC	18125756	TORO JESUS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
Total	**Afiliados(10)**																						$9,085,260	$1,454,000			$9,085,260	$1,136,000			$9,085,260	$364,000			$9,085,260	$633,000		$9,085,260	$455,000		$4,042,000

2021/06/01 08:59 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846003814	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA CTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOPERATIVA INDIWAWA	CALLE 11 3 82 BARRIO SAN AGUSTIN	MOCOA-PUTUMAYO	4205201	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1008242605	9420627624	E	2021/06/03	2021/06/01	BANCOLOMBIA	0	$4,042,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,454,000	$0	$0	$1,454,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$872,400	$0	$0	$872,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$436,200	$0	$0	$436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$633,000	$0	$0	$633,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$633,000	$0	$0	$633,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	10	$364,000	$0	$0	$364,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,136,000	$0	$0	$1,136,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$227,200	$0	$0	$227,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$681,600	$0	$0	$681,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$273,000	$0	$0	$273,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$273,000	$0	$0	$273,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$182,000	$0	$0	$182,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$182,000	$0	$0	$182,000
TOTAL				10	$4,042,000	$0	$0	$4,042,000

2021/06/01 08:59 AM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 2268 -2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**18 Parcial**	1 al 31 de mayo de 2021
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	171921	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 33.738.842,89
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 33.738.842,89

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula 19202-05518 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 2268 -2019 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA

Objeto del Contrato

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR137+0700 (EL PEPINO)

Acta No.: 18 Parcial **Valor básico $** 32.972.160 **Período:** 1 al 31 de mayo de 2021

Valor incluido el IVA $ 33.738.842,89

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1003	PASTO- EL PEPINO, FILO DE HAMBRE-EL PEPINO, PR 113+0000 AL PR 137+0000	-	-	33.738.842,89	33.738.843
2						
	TOTALES		-	-	33.738.843	33.738.843

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO VALLE DEL PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800102891-6	MOCOA	24,29 Km atendidos. Tarifa ICA del 10x1000 Acuerdo N° 2028 de Diciembre 31 de 2012. Modificado por acuerdo 019 de 2014- Ultima modificación acuerdo nj 029 de Diciembre 30 de 2016.	33.738.842,89	32.972.160
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		33.738.842,89	32.972.160

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL: 33.738.842,89 32.972.160

BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. 18.128.087 Mocoa.
CONTRATISTA

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado AMV Grupo 3
CONSORCIO PALTA SERNA
INTERVENTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

TIPO DE CONTRATO: OBRA **X** CONSULTORIA INTERVENTORIA
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA **NIT .** 846003814-1
CONTRATO No. 2268 -2019
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR137+0700 (EL PEPINO)
ACTA No. : **18 Parcial**
PERIODO 1 al 31 de mayo de 2021

VALOR BÁSICO ACTA: $ 33.168.476,00
Valor Costo Directo: $ 30.166.545,09
Valor A.I.U. $ 3.001.930,81
Valor IVA: $ 570.367
Valor Total Acta: $ 33.738.842,89

		Jusrisdicción de Vía por cada Municipio						Impuesto ICA	
VIA	**Código de vía**	**Municipio**	**NIT**	**PR inicial**	**PR final**	**Km**	**Valor Basico Ejecutado en el Municipio**	**TARIFA (POR MILES)**	**Acuerdo Municipal No.**
PASTO – EL PEPINO, SECTOR LA PISCICULTURA – EL PEPINO, PR 33+0000 – PR 137+0700, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 105.32 KM	1003	MOCOA	800102891-6	PR 113+0000	PR 137+0700	24,29	$ 33.168.476,00	10,0	Acuerdo No. 028 de Diciembre 31 de 2012 - Modificado por el acuerdo 019 de 2014 - Ultima modificacion Acuerdo No. 029 de Diciembre 30 de 2016
TOTALES						**24,29**	**$ 33.168.476**		

Resumen por Municipio	**Valor Total Ejecutado en el Municipio**	**Valor Básico Ejecutado en el Municipio**	**% Ejecución por Municipio**	**Bases A.I.U. por sector**	**Tarifa ICA %X1000**	**Valor a retener**
MOCOA	$ 33.738.843	$ 33.168.476	100,00%	$ 3.001.930,81	10	$ 30.019
TOTALES	**$ 33.738.843**	**$ 33.168.476**	**100%**	**$ 3.001.930,81**		**$ 30.019**

BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ
C. C. No. 18.128.087 de Mocoa (P).
Representante Legal

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado AMV Grupo 3
Mat.17202-147472 CLD
CONSORCIO PALTA SERNA
Firma Autorizada

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 de 1	
		FECHA	2	6	2021

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIA** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 2268 -2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 1003 PASTO - EL PEPINO

SECTOR: PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR137+0700 (EL PEPINO) VIA 1003 PASTO- EL PEPINO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1211719	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2268 - 2019 contrato principal	69.830.592
2020	176720	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2268 - 2019 contrato principal	369.523.363
2021	171921	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2268 - 2019 contrato principal	402.440.237
			TOTAL			841.794.192
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:			$ 841.794.192			

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No._ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								1211719 del 13 de diciembre de 2019		$ 1.080.837.105,00				
							-	69.830.592,00						
1	Parcial	18 al 31 de Diciembre de 2019	15.648.312	270.289	15.918.601	0	0	53.911.991	15.918.601	1.074.718.504				
2	Parcial	01 al 31 de Enero de 2020	30.270.755	522.858	30.793.613	0	0	23.118.378	46.712.214	1.043.924.891				
								176720 DE 14 de febrero 2020						
3	Parcial	01 al 29 de febrero de 2020	30.270.755	522.858	30.793.613	0	0	361.846.118	77.505.827	1.013.131.278				
4	Parcial	01 al 31 de marzo de 2020	30.270.755	522.858	30.793.613	0	0	331.054.505	108.299.440	982.337.665				
5	Parcial	01 al 30 de abril de 2020	30.270.755	522.858	30.793.613	0	0	300.260.892	139.093.053	951.544.052				
6	Parcial	01 al 31 de mayo de 2020	30.270.755	522.858	30.793.613	0	0	269.467.279	169.886.666	920.750.439				
7	Parcial	01 al 30 de junio de 2020	30.498.618	523.915	31.022.533	0	0	238.444.746	200.909.199	889.727.906				
8	Parcial	1al 31 de julio de 2020	30.498.618	523.915	31.022.533	0	0	207.422.214	231.931.731	858.705.374				
9	Parcial	1al 31 de agosto de 2020	30.498.618	523.915	31.022.533	0	0	176.399.681	262.954.264	827.682.841				
10	Parcial	1al 30 de septiembre de 2020	30.498.618	523.915	31.022.533	0	0	145.377.149	293.976.796	796.660.309				
11	Parcial	1al 31 de octubre de 2020	30.498.618	523.915	31.022.532,55	0	0	114.354.616	324.999.329	765.637.776,25				
12	Parcial	1al 30 de noviembre de 2020	30.498.618	523.915	31.022.532,56	0	0	83.332.084	356.021.861	734.615.243,7				
13	Parcial	dic-2020	30.498.618	523.915	31.022.532,55	0	0	52.309.551	387.044.394	703.592.711,15				
14	Parcial	01 al 31 de Enero de 2021	33.168.476,00	570.366,89	33.738.842,89	0	0	18.570.708	420.783.237	669.853.868,26				
								171921 DE 18 de febrero 2021						
15	Parcial	1 al 28 de febrero de 2021	33.168.476,00	570.366,89	33.738.842,89	0	0	387.272.102	454.522.080	636.115.025,37				
16	Parcial	1 al 31 de marzo de 2021	33.168.476,00	570.366,89	33.738.842,89	0	0	353.533.259	488.260.923	602.376.182,48				
17	Parcial	1 al 30 de abril de 2021	33.168.476,00	570.366,89	33.738.842,89	0	0	319.794.417	521.999.765	602.376.182,48				
18	Parcial	1 al 31 de mayo de 2021	33.168.476,00	570.366,89	33.738.842,89	0	0	286.055.574	555.738.608	602.376.182,48				
TOTALES			548.334.793,00	9.403.815,30	556.738.608,30			286.055.573,70	555.738.608,30	602.376.182,48				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA	2	6	2021

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIA** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 2268 -2018 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 1003 PASTO - EL PEPINO

SECTOR: PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR137+0700 (EL PEPINO) VIA 1003 PASTO- EL PEPINO

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

REGIMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	546.334.793,00	9.403.815,30	555.738.608,30
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	546.334.793,00	9.403.815,30	555.738.608,30

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Nota: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

BAIRON JHAMES MUCHAVISOY RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. No. 18.128.087 Mocoa.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA
Contratista

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado AMV Grupo 3
Mat. No. Mat.17202-147472 CLD
CONSORCIO FALTA SERNA
Interventoría

Original Informe mensual de interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.