Fondo Nacional de Estupefacientes	PROCESO	GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	Código	GMTTS1
	FORMATO	Cronograma de propuesta ampliada	Versión	01

AÑO	2021	ANEXO 3 CRONOGRAMA PROPUESTA AMPLIADA

COMPONENTES / ACTIVIDAD	Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Fase de alistamiento para el Piloto																																																	
Suscripción de convenio																																																	
Acta de inicio																																																	
Entrega de informes de ejecución y suministro parcial y final																																																	
Entrega de informes de ejecución y balance de fase																																																	
Informe de verificación pago parcial y final fase 1																																																	
Acta de liquidación																																																	
Procesos administrativos																																																	
Celebración de comités Mesas de Control y Fortalecer Transformando vidas y realidades																																																	
Reuniones de avances e informes del proyecto																																																	
Informe final del proyecto																																																	
Componente 1																																																	
Alistamiento del proyecto, estrategia de comunicación. Entidades gobierno y Reuniones, comité. Entidades comunidades: Reuniones, Comité, Entidades gobierno, Responsable TV, emisora comunitaria, medios instituciones, volante y afiches, cartelera, pegatin, elaboración de un video promocional y publicación de este en las redes sociales del Municipio.																																																
Socialización del proyecto y sensibilización en torno a su importancia a los profesionales de salud, líderes barriales y comunitarios y demás personas interesadas																										1.00		1.00		1.00																					
Convocatoria de los profesionales de área de la salud para el curso de Gestión del Comité y APS Mi Salud para la vivienda en el proceso de formación																										1.00																								
Formación presencial a los médicos, profesionales de la salud y Comités de Control para el manejo e implementación de la guía MSPS del Ministerio de Salud y Protección Social, a través de dos grupos de 15-16 profesionales																														1.00		1.00																	
Seguimiento y supervisión a través de sesiones de acompañamiento, refuerzo y retroalimentación virtual dirigida a los profesionales de la salud y líderes barriales de la atención a pacientes para verificar que lo aprendido se este incorporando en la practica, cada dos meses.																																																
Total Actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente 2																																																	
Identificación de los profesionales que son sentes requeridos para realizar la evaluación del riesgo en salud mental y consumo de SPA																										1	0	1	0																					
Capacitación de los profesionales involucrados para el desarrollo de las actividades orientadas evaluar el riesgo en salud mental y consumo de SPA. Temas a orientados por la Dra Lucy Ortiz, Médica Pediatrada, Médica Cirujana, especialista en Psiquiatría																										1	0	1	0																					
Análisis de información de fuentes primarias y secundarias sobre el consumo de SPA (SIVIPS y UNATA).																										1	0	1	0																					
Convocatoria de líderes comunitarios, Reuniones, Comité, Entidades gobierno, comunitarios, instituciones educativas e iglesia. Para contribuir a la focalización de personas en riesgo de consumo																											0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Focalización de personas con tamizaje de salud mental y consumo de SPA acorde con la metodología ASSIST, APGAR familiar, Escala Gad Persona, SRQ y CQR																											0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Derivación al servicio de salud de las personas identificadas con riesgo alto																															1		0		0		0		0		0		0		0		0	
Determinar el riesgo de consumo de SPA y situación de salud mental de acuerdo con la información recolectada en la Escala Gad Persona y SRQ y focalización de este a través del comité municipal para la prevención y atención de la salud mental y el consumo de SPA																															1		0		0		0		0		0		0		0	
Socialización de los resultados del diagnóstico territorial en salud mental en las instancias del gobierno y de la comunidad																																																
Reuniones de seguimiento y supervisión del proyecto por parte del MSPS, PNN y desde secretaria de salud municipal.																											0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Entrega de informes de mensuales e informe final																																																
Total Actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente 3																																																
Realizar el proceso de sistematización de las actividades y resultados de las actividades comunitarias del proyecto en las formulas establecidas																															1		0		0		0		0		0		0		0		0	
Entregar los informes parciales en el marco del convenio con todos los soportes que acrediten la ejecución de acuerdo con los componentes y actividades																																																
Diligenciamiento del instrumento para el análisis de capacidad de respuesta del MSPS.																																																
Entrega el informe final con anexos de resultados, conclusiones y recomendaciones del proyecto.																																																
Total Actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoreo y ajustes de resultados																																																
Reuniones de evaluación interna																																																
Reuniones de evaluación externa (Residencial Técnico)																																																

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										
Actividades Proyectadas de cumplimiento	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Actividades programadas	0	0	0	0	0	20	20	20	20	0
Actividades ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porcentaje de cumplimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0