Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE PAGO DE ANTICIPO**	Código: F-GDI-5000-238,37-044
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 2

CONTRATO No.	165 de 03 de Agosto de 2021			
No. DE PROCESO EN EL SECOP	SI-LP-005-2021			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 4.			
No. DE RP Y FECHA	00004366 FECHA 04/08/2021			
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	00004366			
FUNTES DE FINANCIACION	4301012 PARQUES RECREATIVOS MANTENIDOS RECURSOS DEL CRETIDO			
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$ 498.888.078,00			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEING NIT: 901.499.010-4	95% SELMAC SAS NIT 844.002.227-6 5% INGESSA SAS NIT 900.024.324-1		
VALOR INICIAL:	$1.662.960.260.00			
VALOR ADICIONAL:	Adición 1	Adición 2	Adición 3	Valor total
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES 15 QUINCE DIAS			
PLAZO ADICIONAL:	Adicional 1	Adicional 2	Adicional 3	Plazo total
SUPERVISOR:	ARQ. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR			
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSORCIO EPSILON PARQUES, CONTRATO N° 135 DE 07 DE JULIO DE 2021			
ANTICIPO (30%)	$ 498.888.078.00	Adicional 1	Adicional 2	Total anticipo
ANTICIPO AMORTIZADO	Presente acta	Acumulado		
INTERVENTOR	CONSORCIO EPSILON PARQUES, CONTRATO N° 135 DE 07 DE JULIO DE 2021			
SUPERVISOR	ARQ. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR			
FECHA DE INICIACIÓN:	26/08/2021			

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N°	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N°	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	N°	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año

AVANCE FINANACIERO	Valor ejecutado ($)	Porcentaje ejecutado (%)
AVANCE FÍSICO	%	Meta alcanzada del plan de desarrollo
FECHA DE TERMINACIÓN:	09/01/2022	Nueva fecha de terminación
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

En Bucaramanga a los veintidós (22) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: **IVAN JOSE VARGAS CARDENAS,** secretario de Infraestructura Municipal, **MIGUEL ANGEL PINTO MANTILLA**, apoderado del representante legal del CONSORCIO EPSILON PARQUES, Interventor de una parte y **GABRIEL ACUÑA LLANES**, representante legal **CONSORCIO SEING** contratista, con el fin de ordenar el pago de anticipo:

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio aprobó la garantía única 465-47-994000003930-0 del 09 de Agosto de 2021, estipulada en la Cláusula 18 de la Garantía Única.

ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
Garantía de Cumplimiento N°	**Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo**	**Valor Asegurado**	**Desde**	**Hasta**
465-47-994000003930-0	465-47-994000003930-0	498.888.078.00	03/08/2021	18/04/2022

2. Que el Contratista entregó completamente legalizado el Contrato N.º 165 de 03 DE AGOSTO DE 2021 según lo exigido en la cláusula 23 de REQUISITOS **DE LEGALIZACION CONTRATO**, realizo la entrega de la carpeta original en la Secretaria Administrativa, RP 00004366 de Fecha: 04 de agosto 2021, y estampilla Pro cultura: No Aplica

3. Que el Contrato establece un anticipo del 30 % del valor del contrato.

4. Que el anticipo se maneja en la Fiducia N° 31-7213. y/o Cuenta de Ahorros N° 625-81915-6 del Banco de Occidente.

5. Que se anexa el Plan de Inversión del Anticipo debidamente suscrito por contratista e interventor.

ACUERDAN:

El Municipio autoriza la entrega del anticipo al contratista en la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS, MCTE ($498.888.078,00).**

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

MIGUEL ANGEL PINTO MANTILLA
APORDERADO
Consorcio Epsilon Parques
Interventor

GABRIEL ACUÑA LLANES
Representante Legal
CONSORCIO SEING
Contratista

Sec Adtiva
Radicación
Deysi Mendoza
08/10/2021

DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
VoBo. Supervisor
Secretaría de Infraestructura

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal