23- 9623

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	AGROPUNTO DGW SAS
CC/NIT:	900.518.941-5
CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.2425108
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN (INSUMOS AGROPECUARIOS) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROGRAMA SER EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA CORDOBA
FECHA DE INICIO	16-04-2021
FECHA DE TERMINACIÓN	15-12-2021
RP	80621
VALOR EJECUTADO	$ 179.939.633
SALDO PENDIENTE	**$ 143.639.633**

El proveedor **CUMPLIÓ** con las actividades y/u obligaciones desarrolladas en el periodo de ejecución, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas.

Se constata que el contratista acredita el pago de aportes frente a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ICBF, caja de compensación familiar y SENA

- El contratista viene cumpliendo con las obligaciones contractuales pactadas.

.- El contratista viene cumpliendo a cabalidad las actividades

del objeto del contrato.

- Se ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista mediante certificación expedida por el Contador y/o Revisor Fiscal que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

.- El contratista ha presentado la factura de pago.

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR EL CONTRATISTA:

GRADO DE SATISFACCIÓN	CUMPLE
EXCELENTE	X
BUENO	
REGULAR	
INSUFICIENTE	

El presente informe se expide para tramitar el pago por valor de ($179.939.633) **según** factura Electrónica No: ELE-596, MES DE Octubre

Dado en Montería, a los 8 días del mes de Octubre de 2021.

ALFONSO CORREA NAVARRO
Supervisor de contrato

Señor:
Subdirectora de Centro
SENA – Regional Córdoba
Calle 24 y 27 Av. Circunvalar
Montería

Cordial saludo,

Para el trámite registro de obligaciones del proveedor AGROPUNTO DGW SAS , remito documentación relacionada a continuación:

1. Informe de supervisión
2. Factura Electrónica ELE-596
3. Certificado del revisor fiscal pago de parafiscales y seguridad social. Planillas de pago de Seguridad social.
4. Certificación de cuenta
5. RUT

Cordialmente,

ALFONSO MARIO CORREA NAVARRO
Supervisor de contrato

GESTION CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION

CON EL PRESENTE DOCUMENTO NOS PERMITIMOS ENVIAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS COMUNIDADES ENTREGADAS.

LAS CRUCES - BUENAVISTA



VILLA FATIMA - BUENAVISTA



TAMBO EL CERRO Y BATALITO – SAN JOSE DE URE



PUERTO ANCHICA - MONTELIBANO



JUAN JOSE – PUERTO LIBERTADOR



BOCAS DE URE – SAN JOSE DE URE



CASCO URBANO – PUERTO LIBERTADOR





PARCELAS LO CARACOLES - MONTELIBANO



CRUZ DEL GUAYABO – SAN ANDRES DE SOTAVENTO



BATATALITO – SAN JOSE DE URE



BOCAS DE URE – SAN JOSE DE URE



RIVALENCIA Y SALGUERITO - SAHAGUN



EL CONGO Y GATO CARO - SAHAGUN







MORROCOY Y RIVALENCIA - SAHAGUN





MEJOR ESQUINA – BUENAVISTA


Engorde
Extensivo 24%

SAN FRANCISCO DEL RAYO -



MONTELIBANO

LA ISLA – PLANETA RICA



LAS BALSAS - TIERRALTA



TIERRA GRATA Y LAS MARGARITAS – SAN ANDRES DE SOTAVENTO





TIERRA GRATA Y GARBADO - CHINU, Y EL HOYAL – SAN ANDRES DE SOTAVENTO





LAS PAILAS - TIERRALTA




CARACOLI Y PIÑALITO - BUENAVISTA





LA LINEA Y SANTA FE VILLA FATIMA - BUNAVISTA



EL GRILLO, LAS CATAS, LAS CONTRAS, SANTA ROSA Y URBANO - AYAPEL





NO HAY COMO DIOS Y SAN JERONIMO EL GOLERO – PLANETA RICA



Atentamente,

CARLOS GUSTAVO DIAZ PAEZ
Rep. Legal.

Aumentar el contrato | UTC -5 17:24:22 AGROPUNTO DGW S.A.S

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000726 Ayuda

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar | Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.6608019
Número del contrato	CO1.PCCNTR.2425108
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN (INSUMOS AGROPECUARIOS) PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROGRAMA SER EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA CORDOBA
Tipo de contrato	Suministros
Fecha de inicio del contrato	23/04/2021 8:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2021 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	8 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	Sí ◉ No
Obligaciones Ambientales	Sí ◉ No
Obligaciones Pos Consumo	Sí ◉ No
Reversión	Sí ◉ No

Entidad Estatal

SENA REGIONAL CORDOBA — 0 Recomendación(es)

Proveedor Seleccionado

AGROPUNTO DGW S.A.S — 0 Recomendación(es)

COLOMBIA, Montería

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CARLOS DIAZ PAEZ — *Fecha de aprobación:* 15/04/2021 2:40:18 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA — *Fecha de aprobación:* 16/04/2021 3:14:51 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2425108_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2425108_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso Selección abreviada subasta inversa

Unidad de contratación	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
Proceso de Contratación	SUMINISTRO MATERIALES AGROPECUARIOS (Presentación de oferta)
Título de la oferta	AGROPUNTO SENA 2021
Cuantía del contrato	363.300.000,00 COP

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal >

©VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.