| República de Colombia<br>Gobernación de Santander | ACTA DE RECIBO PARCIAL | CÓDIGO | AP-JC-RG-07 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 7 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 18/05/2017 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

## ACTA DE RECIBO PARCIAL N.° 4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | INTERVENTORIA | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | CO1.PCCNTR.1638011 DEL 30 DE JUNIO 2020 | | |
| CONTRATISTA: | | | | GRUPO IS COLOMBIA S.A.S | | |
| Nit o C.C. No. | | | | 900.192.981-8 | | |
| OBJETO: | | | | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA AL SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER – VIGENCIA 2020. | | |
| VALOR INICIAL: | | | | $1.942.522.560.00 | | |
| VALOR ADICIONAL 1: | | | | $555.006.445.71 | | |
| VALOR ADICIONAL 2: | | | | $314.005.036.86 | | |
| VALOR ADICIONAL 3: | | | | $111.001.290.00 | | |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | | | | NO APLICA | | |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %): | | | | NO APLICA | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL | | | | NO APLICA | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADIC. | | | | NO APLICA | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS | | |
| PLAZO ADICIONAL 1: | | | | TREINTA (30) DIAS CALENDARIO | | |
| PLAZO ADICIONAL 2: | | | | VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO | | |
| PLAZO ADICIONAL 3: | | | | SEIS (6) DIAS CALENDARIO | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION: | | | | 64.41% | | |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO: | | | | NO APLICA | | |
| Nit o C.C. DEL INTERVENTOR | | | | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | | | | **BERNANDO PATIÑO MANSILLA** – Acta de designación del 7 de julio de 2020.<br>**ALBA ELISA GONZALEZ YANES** – Acta de designación del 7 de julio de 2020.<br>**FABIO HELI VEGA QUIROZ** – Acta de designación del 7 de julio de 2020.<br>**ALVARO MANUEL ALFEREZ RUIZ** – Acta de designación del 16 de septiembre 2020. | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | | 7 DE JULIO DE 2020 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | N° | N° | N° | ddmmaaaa | ddmmaaaa | ddmmaaaa |
| ACTA DE REINICIACION | N° | N° | N° | ddmmaaaa | ddmmaaaa | ddmmaaaa |
| FECHA DE TERMINACION: | | | | 18 DE DICIEMBRE DE 2020 | | |
| MUNICIPIO: | | | | BUCARAMANGA | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | SECRETARIA DE EDUCACION | | |

En Bucaramanga, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2021, se reunieron el director Administrativo y Financiero de la Secretaria de educación BERNANDO PATIÑO MANSILLA, la profesional universitario de la secretaria de educación ALBA ELISA GONZALEZ YANES, el tesorero de la secretaria de Educación ALVARO MANUEL ALFEREZ y el profesional universitario del grupo de apoyo jurídico de la secretaria de educación FABIO HELI VEGA QUIROZ, en calidad de Supervisión colegiada del Departamento y CARLOS JULIO GOMEZ MORENO quien comparece en calidad de Representante legal de GRUPO IS COLOMBIA S.A.S, mediante contrato CO1.PCCNTR.1638011 DEL 30 DE JUNIO 2020 como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (01-10-2020 al 21-10-2020) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y

consignadas en el Anexo No.1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

| | |
|---|---|
| VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4 | $ 332.914.116,78 |
| MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%) | $00,00 |
| MENOS AMDRTIZACION DE ANTICIPO XX% | $00,00 |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | **$ 332.914.116,78** |

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($332.914.116,78).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes ABRIL de 2021:

La supervisión colegiada,

**BERNANDO PATIÑO MANSILLA**
Director Administrativo y financiero SED
Componente Técnico

**ALBA ELISA GONZALEZ YANES**
Profesional Universitario SED

**ALVARO MANUEL ALFEREZ RUIZ**
Tesorero SED

**FABIO HELI VEGA QUIROZ**
Profesional Universitario SED

El contratista,

**CARLOS JULIO GOMEZ MORENO**
**Representante legal**
**GRUPO IS COLOMBIA S.A.S.**
Nit 900.192.981-8

Proyectó: Yady Marleify Domnguez Salas Ingeniera financiera

Revisó: Jahn Miguel Sandoval/ coordinador administrativo y financiero

Monika Lisseth Jaimes Rodríguez / Profesional Especializado SED (componente técnico)