SCN sas

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S
NIT 900.562.491-9.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDO																												
NO	ACTIVIDADES	VALOR	MES 1																									
			SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Intalaciones Electricas Generales	$ 825.753,00	$ 688.127,50							$ 137.625,50							$ 0,00							$ 0,00						
2	Caja medidor Anti-Fraude Bifasica Con totalizador	$ 636.884,00	$ 636.884,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
3	Sistema Puesta a tierra	$ 1.865.959,00	$ 1.865.959,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
4	Gabinete de pared Copacto Interperie	$ 3.397.298,00	$ 0,00							$ 3.397.298,00							$ 0,00							$ 0,00						
5	Construccion de Canalizacion de 0,30 de ancho x 0,60 m de profundidad en terreno natural según norma	$ 3.964.928,00	$ 0,00							$ 3.964.928,00							$ 0,00							$ 0,00						
6	proyecto electrico y legalizacion ante operador de red de instalaciones electricas RETIE	$ 2.983.500,00	$ 0,00							$ 596.700,00							$ 1.193.400,00							$ 1.193.400,00						
7	Montaje, intalación, configuración, pruebas, puesta en funcionamiento Pantalla LED 3,6 X 0,72 (incluye capacitación funcionamiento)	$ 23.025.678,00	$ 0,00							$ 0,00							$ 11.512.839,00							$ 11.512.839,00						
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 36.700.000,00																												
		$ 36.700.000,00																												
COSTO TOTAL POR SEMANA			$ 3.190.970,50							$ 8.096.551,50							$ 12.706.239,00							$ 12.706.239,00						
COSTO ACUMULADO POR SEMANA			$ 3.190.970,50							$ 11.287.522,00							$ 23.993.761,00							$ 36.700.000,00						
PORCENTAJE POR SEMANA			8,69%							22,06%							34,62%							34,62%						
PORCENTAJE ACUMULADO POR SEMANA			8,69%							30,76%							65,38%							100,00%						

ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
C.C. 88.226.824 de Cúcuta
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.
NIT 900.562.491-9