VER MODIFICACIÓN

X

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA - Precio unitario valor ha cambiado para 979.742.960,00.
- El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – TRAMO PUERTO SALGAR – PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER. MÓDULO 1. hasta INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO PUERTO SALGAR PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER. MÓDULO 1.
- El documento Modificación No. 1 contrato 1066-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento Antecedentes Modificación No. 1 - 1066-2021 - interventoría.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 1.279.742.960,00 hasta 979.742.960,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 1.279.742.960,00 hasta 979.742.960,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 2480000000.000000 hasta 2479742960.000000
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 21/05/2021 5:03:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16 horas de tiempo transcurrido *(21/09/2021 3:17:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *ANDREA PEÑA 22-09-2021 07:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Diego López Cuesta 21-09-2021 15:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Diego López Cuesta 21-09-2021 15:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Catalina Téllez Posada 21-09-2021 15:33 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Modificación del Contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal

Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Cerrar el contrato

Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)

Justificación de la modificación

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Sexta: Valor del Contrato del Contrato 1066 de 2021, en el sentido de disminuir el valor del mismo en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE, incluido IVA. Por tanto, para todos los efectos, el valor del contrato se establece en la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($979.742.960) M/CTE, incluido IVA. PARÁGRAFO: En consecuencia, CANCELAR PARCIALMENTE del Registro Presupuestal No. 422621 del 24 de mayo de 2021, la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE, del rubro C-2401-0600-70-0-2401023-02, Fuente Propios, Recurso 20.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del documento	Detalle
Antecedentes Modificación No. 1 - 1066-2021 - interventoría.rar	Antecedentes Modificación No. 1 - 1066-2021 - interventoría.rar	(detalle)
Antecedentes Modificación No. 1 - 1066-2021 - interventoría.rar	Antecedentes Modificación No. 1 - 1066-2021 - interventoría.rar	(detalle)
Modificación No. 1 contrato 1066-2021.pdf	Modificación No. 1 contrato 1066-2021.pdf	(detalle)

Anexos Anexar documentos

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Volver | Evaluar proveedor | Rechazar modificación | Publicar modificación | Ver modificación | >