| FASE | ENTREGABLES | ACTIVIDAD | Sept | | Octubre | | | | Noviembre | | | | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 |
| Fase 0 Metodología - Planteamiento | ***Entregable Nº 1***<br>- Plan de trabajo y cronograma ajustado | Plan operativo | | D1 | | | | | | | | | | |
| REUNION MENSUAL N°1 - PUESTA EN MARCHA | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase 1 Fase Cualitativa | ***Entregable Nº 1***<br>- Diseño de los instrumentos a aplicar | Diseño de guías fase cualitativa etapa inicial | | D1 | | | | | | | | | | |
| | | Aprobación de guías | | D1 | | | | | | | | | | |
| | ***Entregable Nº 1***<br>- Diseño metodológico de la estrategia de intervención | Metodología propuesta y aprobada | | D1 | | | | | | | | | | |
| | | Diseño de guías fase cualitativa etapa final | | D1 | | | | | | | | | | D2 |
| | ***Entregable Nº 2***<br>- Informe de impacto y matriz de relacionamiento de los estudiantes beneficiados por las Academias SED-CISCO en el ámbito laboral<br>- Informe de impacto en la trayectoria educativa, laboral y familiar de los exalumnos de las academias SED-CISCO<br>- Informe completo que, de cuenta de la evaluación de impacto, con anexo de presentación en power point para su socialización en diferentes espacios | Agendamiento triadas y entrevistas | | | | | | | | | | | | D2 |
| | | Realización de triadas y entrevistas | | | | | | | | | | | | D2 |
| | | Análisis de información | | | | | | | | | | | | D2 |
| | | Entrega de informe | | | | | | | | | | | | D2 |
| REUNION MENSUAL N°2 - ENTREGA DE INFORME FASE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase 2 Intervención del programa | ***Entregable Nº 1***<br>- Diseño de los instrumentos a aplicar<br>- Diseño metodológico de la estrategia de intervención | Diseño guía dinámica ideación y prototipado concepto | | D1 | | | | | | | | | | |
| | ***Entregable Nº 2***<br>- Documento de recomendaciones y plan de fortalecimiento de las Academias SED-CISCO | Realización de jornadas de ideación y prototipado | | | | | | | | | | | | D2 |
| | | Diseño de propuesta de concepto mejorado | | | | | | | | | | | | D2 |
| Fase 3 Fase Cuantitativa | ***Entregable Nº 1***<br>- Diseño de los instrumentos a aplicar<br>- Diseño metodológico de la estrategia de intervención | Diseño de cuestionarios | | D1 | | | | | | | | | | |
| | ***Entregable Nº 2***<br>- Informe de impacto y matriz de relacionamiento de los estudiantes beneficiados por las Academias SED-CISCO en el ámbito laboral<br>- Informe de impacto en la trayectoria educativa, laboral y familiar de los exalumnos de las academias SED-CISCO<br>- Informe completo que, de cuenta de la evaluación de impacto, con anexo de presentación en power point para su socialización en diferentes espacios | Trabajo de campo | | | | | | | | | | | | D2 |
| | | Procesamiento | | | | | | | | | | | | D2 |
| | | Informe | | | | | | | | | | | | D2 |
| REUNION MENSUAL N°3 - SEGUIMIENTO & AVANCES FASE 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Análisis de la información | ***Entregable Nº 2***<br>- Documento resumen de la evaluación con corrección ortotipográfica | Metodología para análisis de información | | | | | | | | | | | | D2 |
| | ***Entregable Nº 2***<br>- Documento de recomendaciones y plan de fortalecimiento de las Academias SED-CISCO | Documento de recomendaciones finales | | | | | | | | | | | | D2 |
| 4.2 Book de éxito | ***Entregable Nº 2***<br>- Documento de estudios de caso con corrección ortotipográfica | Recopilación de 10 estudiantes caso éxito | | | | | | | | | | | | D2 |
| | | Recopilación de 10 estudiantes actuales | | | | | | | | | | | | D2 |
| | | Testimonios 3 colegios | | | | | | | | | | | | D2 |
| | | Repositorios de videos y book digital | | | | | | | | | | | | D2 |
| REUNION MENSUAL N°4 - ENTREGA | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase Tansversal | ***Entregable Nº 1***<br>- Bases de datos y hojas de vida del equipo de trabajo con base en la propuesta aprobada<br>- Acta de comité técnico de inicio | - Bases de datos y consolidación de las hojas de vida del equipo de trabajo según la propuesta aprobada<br>- Acta de inicio del comité técnico aprobada | | D1 | | | | | | | | | | |
| | ***Entregable Nº 1***<br>- Informe de avance técnico y financiero del proyecto | Construcción y aprobación del informe de avance técnico y financiero del proyecto | | D1 | | | | | | | | | | |
| | ***Entregable Nº 2***<br>- Actas de comité técnico, documentos, bases de datos, grabaciones y demás entregales señalados en el alcance del objeto del convenio, el plan de trabajo y la propuesta aprobada | - Actas de comité técnico de seguimiento del convenio aprobadas por todos los miembros<br>- Documentos, bases de datos, grabaciones y entregables que hagan parte del alcance del objeto del convenio | | | | | | | | | | | | D2 |
| | ***Entregable Nº 2***<br>- Informe final técnico y financiero del proyecto | Construcción y aprobación del informe final técnico y financiero del proyecto | | | | | | | | | | | | D2 |