	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MSE-FR-31
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

ACTA No. 18 Parcial **PÉRIODO DEL: 1 al 31 de mayo de 2021**

CONTRATO No.	2265 -2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO PRINCIPAL No	2265 -2019
CONTRATOS ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019
INTERVENTOR (AMV)	CONSORCIO PALTA SERNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
LICITACIÓN PÚBLICA ☑	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ☐	**LP-DT-PUT-002-2019**

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO).

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000(AÑO NUEVO) VIA 1003, PASTO- EL PEPINO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y DOS (32) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 de diciembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de julio de 2022
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	1.132.993.397,00
VALOR TOTAL ADICIONALES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.132.993.397,00

VALOR DEL PAGO

VALOR BASICO ACTA DE OBRA :	**PERIODO**	1 al 31 de mayo de 2021	34.247.578,00
VALOR IVA 19% ACTA DE OBRA:			591.549,04
SUBTOTAL VALOR OBRAS (INCLUYE IVA):			34.839.127
GASTOS REEMBOLSADOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID-19			196.316
ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO (2,5%)			4.908
IVA (19%) SOBRE LA ADMINISTRACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN			932,52
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD			202.157
TOTAL VALOR BÁSICO			34.448.802
TOTAL IVA (19%)			592.481,56
VALOR TOTAL A PAGAR			35.041.283,56

En Sibundoy, se reunieron: el Ingeniero LUIS VICENTE CALDERON CABRERA Ingeniero Residente de la Administración Vial Grupo 3 CONSORCIO PALTA SERNA Interventor y el señor ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato 2265-2019, de pago correspondiente al periodo comprendido entre 1 al 31 de mayo de 2021, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta Parcial No.18 bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria e instructivo, el 2 junio de 2021

Alvaro A. Cárdenas

ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
Representante Legal
CONTRATISTA
C.C. 97.480.251 San Francisco (Putumayo)

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Resdiente Autorizado AMV Grupo 3
Consorcio Palta Serna INTERVENTOR
Mat. 17202-147472 CLD

JUAN DIEGO SERNA

CONSORCIO PALTA SERNA

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2265 DE 2019, REPRESENTANDO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN, identificada con el NIT No. 900659318-0, realizó el pago de aportes al Sistema de SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES del Contrato No. 2265 DE 2019, correspondiente al mes de mayo de 2021. La Cooperativa NO está exonerada del pago de aportes Parafiscales a SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.

Que dichos pagos fueron verificados mediante la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes No. 9420693592 (Aportes en linea), aportada por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN, documento que reposa en el Archivo de la Territorial Putumayo de INVIAS.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa Putumayo, a los 2 dias del mes de junio de 2021.

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Resdiente Autorizado AMV Grupo 3
Mat. 17202-147472 CLD

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 97.480.251 de San Francisco (P), en mi condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN, identificada con el NIT No. 900659318-0, certifico el pago de los aportes de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiera lugar, pagados durante el mes de mayo de 2021 del contrato No. 2265 DE 2019 . Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la Planilla No. 9420693592 (aportes en linea) se presenta conjuntamente con la documentación del ACTA PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.18 correspondiente al Periodo del 1 al 31 de mayo de 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa Putumayo, a los 2 dias del mes de junio de 2021.

Alvaro A. Cárdenas C.

ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
Cédula de Ciudadanía No. 97.480.251 de San Francisco (P)
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659318	0	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CTA EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN	CR 2 NO 3-69 BARR PABLO VI	MOCOA-PUTUMAYO	4205268	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1009705675	9420693592	E	2021/06/04	2021/06/02	BANCOLOMBIA	0	$4,042,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	tns	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CTA EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN (10 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: CINCO (10 Afiliados)																						$9,085,260	$1,454,000			$9,085,260	$1,136,000			$9,085,260	$364,000			$9,085,260	$633,000		$9,085,260	$455,000		$4,042,000
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (10 Afiliados)																						$9,085,260	$1,454,000			$9,085,260	$1,136,000			$9,085,260	$364,000			$9,085,260	$633,000		$9,085,260	$455,000		$4,042,000
1	CC	1120218181	ASCUNTAR BURGOS BRAYAN ALEXANDER																		25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
2	CC	97480251	CARDENAS CERON ALVARO ALBERTO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
3	CC	97480676	CARDENAS CERON FRANCO AUGUSTO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
4	CC	18128993	GARCIA SOLARTE GUILLERMO JAIME																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
5	CC	97471811	LUNA CARLOSAMA FRANCISCO WILLAM																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
6	CC	97471773	MEDINA SUAREZ MEYER EDUARDO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
7	CC	1120216941	MENA LOPEZ JHON JAIRO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
8	CC	97480504	MENA LOPEZ OMAR ANTONIO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
9	CC	1120216176	MUÑOZ YELA JESUS ALVARO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
10	CC	97490109	SALCEDO MEDINA RUPERTO MANUEL																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200
Total			Afiliados(10)																				$9,085,260	$1,454,000			$9,085,260	$1,136,000			$9,085,260	$364,000			$9,085,260	$633,000		$9,085,260	$455,000		$4,042,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659318	0	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CTA EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN	CR 2 NO 3-69 BARR PABLO VI	MOCOA-PUTUMAYO	4205268	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1009705675	9420693592	E	2021/06/04	2021/06/02	BANCOLOMBIA	0	$4,042,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,454,000	$0	$0	$1,454,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,308,600	$0	$0	$1,308,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$633,000	$0	$0	$633,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$633,000	$0	$0	$633,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	10	$364,000	$0	$0	$364,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,136,000	$0	$0	$1,136,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$113,600	$0	$0	$113,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$908,800	$0	$0	$908,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$273,000	$0	$0	$273,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$273,000	$0	$0	$273,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$182,000	$0	$0	$182,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$182,000	$0	$0	$182,000
TOTAL				10	$4,042,000	$0	$0	$4,042,000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 2265 -2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**18 Parcial**	1 al 31 de mayo de 2021
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	167221	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 35.041.283,56
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 35.041.283,56

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula 19202-05518 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 2265 -2019 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN

Objeto del Contrato

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO).

Acta No.: 18 Parcial **Valor básico $** 34.252.486 **Período:** 1 al 31 de mayo de 2021

Valor incluido el IVA $ 35.041.283,56

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1003	PASTO- EL PEPINO, SAN PEDRO-AÑO NUEVO, PR 62+0000 AL PR 88+0000	-	-	35.041.284	35.041.284
2						
3						
4						
5						
	TOTALES		-	-	**35.041.284**	**35.041.284**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800018650-9	COLON	0,30 km atendidos de ICA 7x1000 Acuerdo 25 de diciembre 09 de 2009	391.085,75	382.282
891201645-6	SIBUNDOY	7,72 Km atendidos acuerdo 34 e 2009 No tiene instaurado Reteica	10.063.940,07	9.837.396
800102903-6	SAN FRANCISCO	18,66 km . Tarifa ICA del 10x1000 Acuerdo 24 de 2013. Actualización acuerdo 30 de 2014	24.586.257,74	24.032.808
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		35.041.283,56	34.252.486

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL: **35.041.283,56** **34.252.486**

Alvaro A. Cárdenas

ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
Representante Legal
C.C 97.480.251 de San Francisco
CONTRATISTA

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Resdiente Autorizado AMV Grupo 3
CONSORCIO PALTA SERNA
INTERVENTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

TIPO DE CONTRATO: OBRA **X** CONSULTORIA INTERVENTORIA
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN **NIT .** 900659318-0
CONTRATO No. 2265 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO).

ACTA No: **18 - Parcial**
PERIODO 1 al 31 de mayo de 2021
IVA 19%
VALOR BÁSICO ACTA: $ 34.448.802,00
Valor Costo Directo: $ 34.448.801,72
Valor A.I.U. $ 3.430.156
Valor IVA 19%: $ 592.481,56
Valor Total Acta: $ 35.041.283,56

		Jusrisdicción de Vía por cada Municipio						Impuesto ICA	
VIA	**Código de vía**	**Municipio**	**NIT**	**PR Inicial**	**PR final**	**Km**	**Valor Basico Ejecutado en el Municipio**	**TARIFA (POR MILES)**	**Acuerdo Municipal No.**
PASTO – EL PEPINO, SECTOR LA PISCICULTURA – EL PEPINO, PR 33+0000 – PR 137+0700, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 105.32 KM	1003	COLÓN	800018650-9	PR 62+0000	PR 62+0300	0,30	$ 382.282	7,00	Acuerdo 25 de Diciembre de 2009
		SIBUNDOY	891201645-6	PR 62+0300	PR 69+1150	7,72	$ 9.837.396	0,00	Acuerdo 34 de 2009 no tiene instaurado RETEICA
		SAN FRANCISCO	800102903-6	PR 69+1150	PR 88+0000	18,86	$ 24.032.808	10,00	Acuerdo No.24 de 2013; actualizacion acuerdo No.30 de 2014
TOTALES						**26,88**	**$ 34.252.486**		

Resumen por Municipio	Valor Total Ejecutado en el Municipio	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	% Ejecución por Municipio	Bases A.I.U. por sector	Tarifa ICA %X1000	Valor a retener
COLÓN	$ 391.085,75	$ 382.282,00	1,11%	$ 38.064,81	10	$ 380,65
SIBUNDOY	$ 10.063.940,07	$ 9.837.396,00	28,56%	$ 979.535,01	0	$ 0,00
SAN FRANCISCO	$ 24.586.257,74	$ 24.032.808,00	69,76%	$ 2.393.008,96	10	$ 23.930,09
TOTALES	**$ 35.041.284**	**$ 34.252.486**	**99%**	**$ 3.410.608,78**		**$ 24.310,74**

Alvaro A. Cárdenas C.

ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
C. C. No. 97.480.251 de San Francisco (P).
Representante Legal

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Resdiente Autorizado AMV Grupo 3
Mat. 17202-147472 CLD
CONSORCIO PALTA SERNA
Firma Autorizada

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	2	6	2021

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCION TERRITORIA: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 2265 -2019 — CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2021 — CARRETERA Y/O PROYECTO: (1003) Pasto- El Pepino

SECTOR: PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000(AÑO NUEVO) VIA 1003, PASTO- EL PEPINO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1211619	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2265-2019 Contrato Principal	72.542.553
2020	177320	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2265-2019 Contrato Principal	383.874.286
2021	167221	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2265-2019 Contrato Principal	418.069.521
			TOTAL			874.486.340

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 874.486.340,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No._ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								1211619 del 13-diciembre-2019, valor: $72,542,553		$ 1.132.993.397,00				
							-	72.542.553						
1	Parcial	18 al 31 de Diciembre de 2019	$ 16.256.034,00	$ 280.786,00	$ 16.536.820,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.005.733,00	$ 16.536.820,00	$ 1.116.456.577,00				
2	Parcial	01 al 31 de enero de 2020	$ 31.446.358,00	$ 543.164,00	$ 31.989.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.016.211,00	$ 48.526.342,00	$ 1.084.467.055,00				
								177320 del 14 de febrero 2020 valor: $383,874,286						
3	Parcial	01 al 29 de febrero de 2020	$ 31.446.358,00	$ 543.164,00	$ 31.989.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 375.900.955,00	$ 80.515.864,00	$ 1.052.477.533,00				
4	Parcial	01 al 31 de marzo de 2020	$ 31.446.358,00	$ 543.164,00	$ 31.989.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 343.911.433,00	$ 112.505.386,00	$ 1.020.488.011,00				
5	Parcial	01 al 30 de abril de 2020	$ 31.446.358,00	$ 543.164,00	$ 31.989.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 311.921.911,00	$ 144.494.908,00	$ 988.498.489,00				
6	Parcial	01 al 31 de mayo de 2020	$ 31.446.358,00	$ 543.164,00	$ 31.989.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 279.932.389,00	$ 176.484.430,00	$ 956.508.967,00				
7	Parcial	01 al 30 de junio de 2020	$ 31.674.221,00	$ 544.220,00	$ 32.218.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.713.948,00	$ 208.702.871,00	$ 924.290.526,00				
8	Parcial	1 al 31 de julio de 2020	$ 31.674.221,00	$ 544.220,00	$ 32.218.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.495.507,00	$ 240.921.312,00	$ 892.072.085,00				
9	Parcial	1 al 31 de agosto de 2020	$ 31.674.221,00	$ 544.220,00	$ 32.218.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.277.066,00	$ 273.139.753,00	$ 859.853.644,00				
10	Parcial	1 al 30 de septiembre de 2020	$ 31.674.221,00	$ 544.220,00	$ 32.218.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.058.625,00	$ 305.358.184,00	$ 827.635.203,00				
11	Parcial	1 al 31 de octubre de 2020	$ 31.674.221,00	$ 544.220,00	$ 32.218.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.840.184,00	$ 337.576.635,00	$ 795.416.762,00				
12	Parcial	1 al 30 de noviembre de 2020	$ 31.674.221,00	$ 544.220,00	$ 32.218.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.621.743,00	$ 369.795.076,00	$ 763.198.321,00				
13	Parcial	Diciembre de 2020	$ 31.674.221,00	$ 544.220,00	$ 32.218.441,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.403.302,00	$ 402.013.517,00	$ 730.979.880,00				
14	Parcial	01 al 31 de enero de 2021	$ 34.448.602,00	$ 592.481,56	$ 35.041.283,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.362.018,44	$ 437.054.800,56	$ 695.938.596,44				
								167221 del 18 de febrero 2021 valor: $ 418,069,521						
15	Parcial	1 al 28 de frebrero de 2021	$ 34.448.602,00	$ 592.481,56	$ 35.041.283,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.390.255,88	$ 472.096.084,12	$ 660.897.312,88				
16	Parcial	1 al 31 de marzo de 2021	$ 34.448.602,00	$ 592.481,56	$ 35.041.283,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.348.972,32	$ 507.137.367,68	$ 625.856.029,32				
17	Parcial	1 al 30 de abril de 2021	$ 34.448.602,00	$ 592.481,56	$ 35.041.283,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 332.307.688,76	$ 542.178.651,24	$ 590.814.745,76				

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	M-INFRA-MM-IN-16-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	2 6 2021	

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIA** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 2265 -2018 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** (1003) Pasto- El Pepino

SECTOR: PR62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000(AÑO NUEVO) VIA 1003, PASTO- EL PEPINO

18	Parcial	1 al 31 de mayo de 2021	$ 34.448.802,00	$ 592.481,56	$ 35.041.283,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 297.266.405,20	$ 577.219.934,80	$ 555.773.462,20		
TOTALES			567.451.381	9.768.554	577.219.935			297.266.405,20	577.219.934,80	555.773.462,20		

Todos los Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	567.451.381,00	9.768.553,80	577.219.934,80
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	567.451.381,00	9.768.553,80	577.219.934,80

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Notas: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Alvaro A. Cárdenas

ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
Representante Legal
C.C. No. 87.480.251 San Francisco (Putumayo)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN
Contratista

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA
Ingeniero Residente Autorizado AMV Grupo 3
Mat. 17202-147472 CLD
CONSORCIO PALTA SERNA
Interventoría

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.