GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600012159
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	28/07/2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			03/08/2021
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			12193
OBJETO: Suministrar los Kits de reactivos UMELISA TSH NEONATAL indispensables para realizar las acciones de tamizaje y control de calidad para TSH neonatal (papel de filtro) en el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaria Seccional de Salud y Protección Social.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA
		NIT	830.017.658-1
VALOR [$]:		INICIAL:	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L **($ 27.400.000)** Exento de IVA.
		ADICIONES	**No.** / **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			No. / N/A / N/A
		VALOR TOTAL:	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L **($ 27.400.000)** Exento de IVA.
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A
PLAZO:		INICIAL	Hasta Cuatro (4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 30 de Noviembre de 2021.
		PRORROGAS	**No.** / **TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No. / N/A / N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.** / **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			No. / N/A / N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION			N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	GABRIEL J. RAMIREZ ZAPATA CC. 8.434.215
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 3	06/10/2021

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	21- 44 - 101356323
	No. ANEXO:	Anexo 0
	FECHA EXPEDICION:	28/07/2021
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	05	2022
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	30	05	2022
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al cumplimiento anticipado del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600012159 en la fecha 06/10/2021.

2. Que el estado de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el Contrato No. 4600012159 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,

GABRIEL JAIME RAMIREZ ZAPATA
Supervisor
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

JORGE F. GENTILE MARTINEZ-CASADO
Representante Legal
Tecnosuma Internacional Suc. Colombia
Contratista.