2669

Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE PAGO DE ANTICIPO**	Código: F-GDI-5000-238,37-044
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 3

CONTRATO No.	156 – 19/07/2021			
No. DE PROCESO EN EL SECOP	SI-LP-005-2021			
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA			
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2			
No. DE RP Y FECHA	4282 DE 29/07/2021			
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	4282 DE 29/07/2021			
FUENTES DE FINANCIACION	4301012 PARQUES RECREATIVOS MANTENIDOS			
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$586.261.524,90			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES DE BUCARAMANGA 2021 NIT 901.495.506-7	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS-95% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO-5%		
VALOR INICIAL:	$ 1.954.205.083,00			
VALOR ADICIONAL:				
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
PLAZO ADICIONAL:				
SUPERVISOR:	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR Designación No. 135 del 07/07/2021			
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSORCIO EPSILON PARQUES CONTRATO No 135 DE 07/07/2021			
ANTICIPO (30%)	$586.261.524,90			
ANTICIPO AMORTIZADO	Presente acta	Acumulado		
INTERVENTOR	CONSORCIO EPSILON PARQUES CONTRATO No 135 DE 07/07/2021			
SUPERVISOR	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR Designación No. 135 del 07/07/2021			
FECHA DE INICIACIÓN:	19/08/2021			

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N°	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N°	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE	N°	N°	N°	N°	día mes año	día mes año	día mes	día mes año

2670

REINICIACIÓN							año	

AVANCE FINANCIERO	Valor ejecutado ($)	Porcentaje ejecutado (%)
AVANCE FÍSICO	%	Meta alcanzada del plan de desarrollo
FECHA DE TERMINACIÓN:	02/01/2022	Nueva fecha de terminación
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

En Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga las siguientes personas: **IVAN JOSE VARGAS CARDENAS,** Secretario de Infraestructura Municipal, **MIGUEL ANGEL PINTO MANTILLA**, apoderado del representante legal del CONSORCIO EPSILON PARQUES, Interventor de una parte y, **JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO,** representante legal del CONSORCIO PARQUES DE BUCARAMANGA 2021, contratista, con el fin de ordenar el pago de anticipo:

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio aprobó la garantía única CBC-100003927 y CBC–100029525 de SEGUROS MUNDIAL, estipulada en la Cláusula 18 de la Garantía Única.

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL				
Garantía de Cumplimiento N°	**Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo**	**Valor Asegurado**	**Desde**	**Hasta**
CBC–100029525-1	CBC–100029525-1	586.261.524,90	19/07/2021	04/04/2022

2. Que el Contratista entregó completamente legalizado el Contrato N° 156 de 19 julio de 2021 según lo exigido en la cláusula 23 de SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, realizó la entrega de la carpeta original en la Secretaría Administrativa, RP 4282 de fecha 29 de Julio del 2021.

2671

3. Que el Contrato establece un anticipo del 30% del valor del contrato.

4. Que el anticipo se maneja en la Fiducia BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y P.A ANTICIPO CONSORCIO PARQUES DE BUCARAMANGA 2021, y/o Cuenta de ahorros N° 08200001344 de Bancolombia.

5. Que se anexa el Plan de Inversión del Anticipo debidamente suscrito por contratista e interventor.

ACUERDAN:

El Municipio autoriza la entrega del anticipo al contratista en la suma de **QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 586,261,524.90).**

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

MIGUEL ANGEL PINTO MANTILLA
Apoderado del Representante Legal
CONSORCIO EPSILON PARQUES
Interventor

JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO
Representante Legal
CONSORCIO PARQUES DE BUCARAMANGA 2021
Contratista

NOTARIA PRIMERA - CIRCULO NOTARIAL
DE SINCELEJO-SUCRE
El suscrito Notario da fe de que la (s) firma (s) que aparecen en el presente escrito se encuentra debidamente registradas en esta notaria.
28 SEP 2021
NOTARIO.
LUIS ALFONSO CARABALLO RODRIGUEZ
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE SINCELEJO
ENCARGADO

DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
Vo. Bo. Supervisor
Secretaría de Infraestructura

Sec. Adtiva
Radicación
Deys: Mendoza
13/10/2021

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal