C. PARQUES
DE BUCARAMANGA 2021

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO No.	156 DEL 19 DE JULIO DEL 2021
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DE BUCARAMANGA 2021
INTERVENTORIA	CONSORCIO EPSILON PARQUES
SUPERVISION	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.954.205.083,00
VALOR ANTICIPO (30%)	$ 586.261.524,90

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Condiciones Iniciales		MES 1	Valor Acumulado
		Porcentaje	valor	Mes Septiembre 2021	
1	Pago de salarios y mano de obra	10,92%	$ 64.017.501,32	$ 64.017.501,32	$ 64.017.501,32
2	Suministro de materiales, insumos y varios	89,08%	$ 522.244.023,58	$ 522.244.023,58	$ 522.244.023,58
TOTAL		**100,00%**	**$ 586.261.524,90**	**$ 586.261.524,90**	**$ 586.261.524,90**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento el día 27 de septiembre de 2021, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		APROBÓ	
Firma		Firma	
Nombre	JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO	Nombre	MIGUEL ANGEL PINTO MANTILLA
Contratista	CONSORCIO PARQUES DE BUCARAMANGA	Interventor	CONSORCIO EPSILON PARQUES
Cargo	Representante Legal	Cargo	Director de Interventoria

NOTARIA PRIMERA - CIRCULO NOTARIAL
DE SINCELEJO-SUCRE
El suscrito Notario da fe de que la (s) firma (s) que aparecen en el presente escrito se encuentra debida mente registradas en esta notaria.
28 SEP 2021
Luis Alfonso Caraballo Rodriguez
NOTARIO

LUIS ALFONSO CARABALLO RODRIGUEZ
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE SINCELEJO
ENCARGADO