ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

Fecha de Solicitud: 19 de Noviembre de 2020	**Área de Origen:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDL CH – CPS 176	**Fecha de Suscripción:** 18 de julio de 2020	**Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS**
Plazo Inicial: 4 meses	Fecha de Inicio: 18 de julio de 2020	Fecha de. Terminación: 17 de noviembre de 2020

Contratista: MANUEL FALLA BUSTOS

Interventor/ Supervisor: OSCAR YESID RAMOS CALDERON	Valor Inicial: $ 16.800.000.00

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$5.600.000.00	**Tiempo:** 40 días.	ADICION DEL CONTRATO No. 176 DE 2020
CDP No.:	**Fecha Terminación Final:** 02 de enero de 2021	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.:	Tiempo:	Suspensión hasta el 20 de noviembre de 2020 inclusive.
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: Prestar los servicios profesionales en derecho para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local de Chapinero

Valor total ejecutado a la última factura: $14.420.000.00

Plazo de ejecución actual: 3 meses 13 días

Fecha de vencimiento: 17 de noviembre de 2020

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	**$16.800.000.00**
Valor ejecutado a 31 de octubre de 2020:	**$14.420.000.00**
Valor Adicional:	$ 5.600.000.00

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

SE REQUIERE LA ADICION DEL CONTRATO POR CUANTO EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDIA LOCAL NO EXISTE EL PERSONAL SUFICIENTE E IDONEO QUE REALICE ESTA ACTIVIDAD Y CON LA CAPACIDAD JURIDICA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACION DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 19, 138
Valor Máximo para Adición en SMLV: 9, 569
Valor Adición Solicitada en SMLV: 6, 379

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No 176 de 2020, por los motivos expuestos.

Supervisor

OSCAR YESID RAMOS CALDERON

ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO

Proyectó: Manuel Falla Bustos – Abogado contratista
Revisó: Enver Alberto Mestra Tamayo – Profesional Especializado Grado 222-24