Denominación del bien o servicio	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y LA ATENCIÓN DEL BAJO PESO EN MUJERES GESTANTES, EL BAJO PESO AL NACER Y EL RETRASO EN TALLA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS DE NUTRICIÓN Y SALUD, Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FAMILIARES PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	Anexo #	
		Fecha	14/12/2018

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Suspensión del servicio por falta de operador, no ejecución contractual e incumplimiento de las metas	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Adecuada estructuración de los Estudios y documentos previos y del contrato a celebrarse, en los cuales se plasmen parámetros claros que garanticen la efectiva ejecución del objeto por parte de la Regional-Operador	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la planeacion de la contratación	Una vez se haya validado la información	A través de la revisión en las matrices de contratación realizadas por parte del Director Regional,	Durante de la Planeación del la contratación
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacior	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Afectación del inicio oportuno del servicio dado que no se realiza oportunamente la legalización del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de forma oportuna y clara de la obligación de constituir las garantías	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la suscripción del Contrato	Hasta la aprobación de las garantías	Requeriendo el estrcito cumplimiento del plazo para la consecución de las garantías	Hasta que se suscriba el Acta de Inicio
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacione	Daños y Perjuicios a Terceros por Responsabilidad Civil Extracontractual por parte del Contratista, sus Trabajadores y Contratistas	Acciones Judiciales	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teneindo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitucion de la garantia contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Garantizando constantes reuniones con la comunidad y población objeto del servicio	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Demandas o reclamaciones de Tipos Laborales o Contractuales por Incumplimiento de las Obligaciones pactadas en el Contrato	Acciones Judiciales	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reduccion de la probabilidad de ocurrencia del evento realizando la constitucion de la garantia pago de salarios y prestaciones sociales	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Una correcta contratación del personal, tal como lo establece la ley	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatori	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuaion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Adoptando los cambios normativos a que haya lygar	Cuando se presente el evento
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Natur	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la ejecucion del objeto contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia y mitigacion	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde la suscripción del Acta de Inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Visitas de supervisión y posible reubicación de los beneficiarios cuando se presenten éste tipo de eventos	Cuando se presente el evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacione	El contratista no realiza o entrega la totalidad de los productos establecidos	Se declara incumpliento y se hacen efectivas las pólizas de seguros	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Mensual