FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE INGENIEROS

ACTA No. 794 /
REG. AL FOLIO No. 082 /

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, D.C. 07 de Mayo de 2018
INTERVIENEN:	Mayor. Andres Mauricio Romero Vélez Oficial de Contratación-Ordenador del Gasto CENAC Ingenieros CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Arquitecto. Javier Andrés Latorre Corredor Supervisor Técnico CENAC Ingenieros CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Señor. Luis Felipe Quimbayo Ortiz Representante legal Interventoría LUIS FELIPE QUIMBAYO ORTIZ LUIS FELIPE QUIMBAYO ORTIZ, C.C. 1.105.673.494 Señor. Leonardo Rodríguez Buenaver Representante Legal KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.025.544-1
ASUNTO:	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No 303 CUYO OBJETO ES: **GRUPO II: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ALOJAMIENTO COMPAÑÍA ASPC 02 - BIVER.**

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

A. PROYECTO
CONSISTE EN REALIZAR: GRUPO II: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ALOJAMIENTO COMPAÑÍA ASPC 02 - BIVER.

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS
Con cargo a la vigencia fiscal de 2018, Unidad Ejecutora 1502-100-11-11 por concepto de MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES UNIDADES DE EJERCITO, recurso 11 expedido por el Jefe de Presupuesto de CENAC INGENIEROS. Recursos 11.

INGENIEROS", EL DIA SIETE (07) DE FERERO DE 2018 PARA: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ALOJAMIENTO COMPAÑÍA ASPC 02 - BIVER.**

C. EJECUTANTE

La ejecución de la obra está a cargo de **KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS,** representante legal la Señora **LEONARDO RODRIGUEZ BUENAVER,** identificado con C.C. 88.274.684 Expedida en CUCUTA.

D. INTERVENTORIA

Para el presente proceso LA **INTERVENTORIA** ESTA A CARGO DE **LUIS FELIPE QUIMBAYO ORTIZ** C.C. 1.105.673.494 Expedida en ESPINAL, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES: LUIS FELIPE QUIMBAYO ORTIZ, para realizar LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA No. 303.

E. VALOR DE LA OBRA

El valor de la obra es de valor CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($482.805.609.92) MCTE AIU Y IVA INCLUIDO Y PARA EL **GRUPO II ES DE : DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL UN PESO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($228.240.001,83) MCTE AIU Y IVA INCLUIDO.**

F. FECHA DE INICIACION

La iniciación de los trabajos se efectuó el día **SIETE (07) DE MAYO DE 2018**

G. FECHA DE TERMINACION

La entrega de la obra a satisfacción de las partes se efectuará durante el plazo que va **HASTA EL SIETE (07) DE AGOSTO DE 2018.**

H. GARANTIA UNICA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES **No. 15-44-101195336** FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 DE ABRIL DE 2018 Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **No. 15-40-101051042** FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2017, EMITIDA POR **SEGUROS DEL ESTADO SA**

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 96.561.121.98
VIGENCIA:	Desde: 03/04/2018 Hasta 03/01/2019
B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO:	$ 24.140.280.50
VIGENCIA:	Desde: 03/04/2018 Hasta 03/09/2021
C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
VALOR ASEGURADO:	$ 96.561.121.98
VIGENCIA:	Desde: 03/04/2018 Hasta 03/04/2023 NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SON 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCION DE LA OBRA.
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
VALOR ASEGURADO:	$ 156.248.400.00
VIGENCIA:	Desde: 03/04/2018 Hasta 03/01/2019

Por encontrarse expedida conforme al **CONTRATO No. 303 DE 2018,** se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. Y siguientes del decreto 1082 de 2015.

ACTA N°_____/REG. AL FOLIO N°_____/

ACTA DE INICIO DEL **CONTRATO DE OBRA No 303 CUYO OBJETO ES: GRUPO II: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ALOJAMIENTO COMPAÑÍA ASPC 02 - BIVER.**

NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE, SE CIERRA Y EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. **EL DIA 07 DE MAYO DEL 2018**

Mayor ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto
CENAC ESPECIALIZADA DE INGERNIEROS

JAVIER ANDRES LATORRE CORREDOR
C.C.1.019.079.225 Expedida en **BOGOTA D.C**
Supervisor Técnico Interventoria **CENAC DE INGENIEROS**

LUIS FELIPE QUIMBAYO ORTIZ
C.C. 1.106.673.494 Expedida en **ESPINAL**
Representante Legal de **LUIS FELIPE QUIMBAYO ORTIZ**

LEONARDO RODRIGUEZ BUENAVER
C.C. 88.274.684 Expedida en **CUCUTA.**
Representante Legal de **KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS**
NIT: 901.025.544-1.