DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del contratista	Nombre del supervisor
20/08/2021	AGOSTO	MCU4TROFIRE S.A.S	EDILBERTO ALZATE NARVAEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
CONTRATO No.	MC 008 de 2021	Tipo: SERVICIOS	Convenio Nro	N.A	Tipo: N.A	Interadministrativo: N.A

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha CDP	Valor
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ACTUAL	9021	15/04/2021	$48.004.024,00

Valor contrato inicial	Valor Total	Fecha contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación
27.862.800,00	$27.862.800,00	21/07/2021	60 dias	27/07/2021	24/09/2021

Registro para el perfeccionamiento

Poliza No	Fecha Poliza	Nro Registro presupuestal	Fecha suscripción
60-46-101001205	22/07/2021	20921	22/07/2021

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición	N.A				
Prórroga	N.A				
Otro sí	N.A				

Información Financiera

Valor total del contratro y/o convenio				27.862.800,00		% Anticipo	0,00%
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
	mensualidades vencidas						
20/08/2021		59,79%	$ 16.659.238,00				
		59,79%	$16.659.238,00	0,00%	$0,00	$0,00	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones contractuales	Activiades realizadas	Soportes
Las definidas en la minuta del contrato; obligaciones del contrato numeral 1 al 12.	Suministro e instalacion de; valvulas certificadas para instalacion de mangueras, mangueras para gabinetes contra incendios certificadas, chapas con llaves maestras para gabinetes contra incendio, acrilicos para gabientes contra incendios.	Factura de cobro M4F150 con fecha del 19 de agosto de 2021, certificado de parafiscales con fecha del 19 de agosto del presente año.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% ejecución

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado
N.A

Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa de solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A	N.A			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Ninguna

SUSCRIPCION DEL INFORME	
Contratista	MCU4TROFIRE S.A.S
Nombre	JOHNNY MAURICIO FLOREZ GUEVARA
Cargo	DIR. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO - REP. LEGAL
Firma	
Supervisor	
Nombre	EDILBERTO ALZATE NARVAEZ
Cargo	Asistente Administrativo
Firma	