Villavicencio, 27 de Septiembre de 2021

Doctora
FRANKLIN ALBERTO MARIN GARZON
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO 726 DE 2021, CONTRATACION DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) PERIODO No 7 del 25 de Septiembre al 24 de Octubre de 2021.

1 **OBJETIVO**: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	726 del 25 de Marzo de 2021, (Contratación Directa Ley 1150 de 2017).		
CLASE DE CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
PUBLICADO EN:	SECOP I _____ O SECOP II ___X____		
CONTRATISTA:	GUAPI S.A.S.		
N° DE IDENTIFICACIÓN:	900.100.316-6		
OBJETO:	**ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CORREGIMIENTO N°3 VEREDA SANTA MARIA LA BAJA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.**		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	$8.857.544 MCTE.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES Y SIETE (07) DIAS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DORA AMELIA HERNANDEZ		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISION:	25 DE MARZO DE 2021		
FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DE 2021		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N.A. O NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A. O NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS	_____ MESES Ó DÍAS	FECHA:	DIA/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS:			
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	N.A. O X MESES	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:			

3 DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 25 de Marzo de 2021 expedido por la Oficina de Contratación se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO 7** de conformidad con lo dispuesto en el manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto N° 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del **85.05%.**

- El inmueble objeto del presente contrato se encuentra ubicado en predio Villa Rincón Santa María Baja, local comercial de 31 m2 identificado con matrícula inmobiliaria No. 230-87366, cedula catastral No. 00-06-0005-0046-000 del municipio de Villavicencio.
- El inmueble se encuentra a paz y salvo y libre de impuestos, gravámenes, embargos, servicios públicos y demás que interfieren en la normal prestación del servicio.
- El inmueble se encuentre en buen estado de funcionamiento prestación de servicios al día, estructura, muros, cerramientos y cubiertas en perfectas condiciones.
- El inmueble se encuentre en buenas condiciones de luz.
- Las zonas sanitarias se encuentren en buenas condiciones para ser utilizados por los funcionarios.
- El inmueble está en buenas condiciones y los servicios de agua, luz, alcantarillado y aseo están funcionando con normalidad.

4 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

NO APLICA

IBC	N.A.
SALUD	N.A.
PENSIÓN	N.A.
CAJA DE COMPENSACION	N.A.
RIESGOS PROFESIONALES	N.A.
No. DE PLANILLA	N.A.

5 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: El contratista hizo entrega en físico de los documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6 BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO	$1.075.815	25/03/2021 al 24/04/2021	12.15%
SEGUNDO PAGO	$1.075.815	25/04/2021 al 24/05/2021	12.15%
TERCER PAGO	$1.075.815	25/05/2021 al	12.15%

		24/06/2021	
CUARTO PAGO	$1.075.815	25/06/2021 al 24/07/2021	12.15%
QUINTO PAGO	$1.075.815	25/07/2021 al 24/08/2021	12.15%
SEXTO PAGO	$1.075.815	25/08/2021 al 24/09/2021	12.15%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (SEPTIMO PAGO)	$1.075.815	25/09/2021 al 24/10/2021	12.15%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por Ejecutar)	$1.326.839	25/10/2021 al 01/12/2021	14.95%
VALOR TOTAL CONTRATO	$8.857.544	25/03/2021 al 01/12/2021	100%

7 **CONCLUSIÓN:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO 7** comprendido entre el **25 de Septiembre de 2021 al 24 de Octubre de 2021** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia autorizo el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MDA CTE ($1.075.815,oo).**

ANEXOS: Soportes pago de seguridad social
Todos los documentos que se relacionen en el informe en original.

DORA AMELIA HERNANDEZ
SUPERVISORA
CEL. 314 3816970