FORMATO		
ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-10	DISEÑO DE PROYECTOS	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 1526 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

ACTA No 13 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** ☐ **CONSULTORÍA** ☑

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR. 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 170 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Usaquen
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nueve (9) meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 18 (Día) DE 11 (Mes) DE 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 3,569,678,815
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONSULTOR INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS.
(Escriba el nombre o razón social del Consultor)

		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	**1)**	INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS.	100 %	830.504.592-3
	2)	-	- %	-
	3)	-	- %	-

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIALES Nit. 901.432.548-6
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO - IDU EDGAR ARDILA ROA
(Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU.)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
-	-
-	-

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA
8	10	18/09/2021
9	7	28/09/2021
10	7	5/10/2021
12	7	12/10/2021
-	-	-

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 19 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2021 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN Treinta y un (31) días
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 3,569,678,815**
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

En Bogotá D.C ; a los Diecinueve (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) 19 días del mes octubre (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión) de 2021

se reunieron:

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ (Escriba el nombre completo del representante legal del consultor) c.c. 72163154 de Barranquilla representante legal del consultor;

JOSE MANUEL MORALES OÑATE (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría) c.c. 79483892 de Bogotá representante legal de la interventoría;

EDGAR ARDILA ROA (Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU). c.c. 79424918 de Bogotá profesional de apoyo técnico IDU,

con el fin de reiniciar el contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que la interventoría y/o el(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU, constató la hoja de vida y la tarjeta profesional vigente,

N° 25202-138146 CND (Número de Tarjeta) expedida a Yanny Fernando Riveros Vergara (Nombre del Director(a) de la Consultoría o Interventoría) Director(a) de la consultoría

o la interventoría. Además se revisó y aprobó los programas de ejecución de la consultoría.

FORMATO		
ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-10	DISEÑO DE PROYECTOS	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 1526 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

ACTA No 13 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** ☐ **CONSULTORÍA** ☑

Se verificó el personal y equipo con que cuenta la consultoría o interventoría, según el caso, para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL PROFESIONAL O ESPECIALISTAS

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
Director de la Consultoría	Director de la Consultoría	N. A.	Yanny Fernando Riveros Vergara	25202-138146 CND
Coordinador de la Consultoría	Coordinador de la Consultoría	N. A.	Herberth Mauricio Rodriguez Romero	25202-301486 CND
Especialista en Tránsito y Transporte	Especialista en Tránsito y Transporte	N. A.	Adriana Jimenez Florez	25202-102140 CND
Ingeniero Modelador	Ingeniero Modelador	N. A.	Diego Alejandro Parra Gonzalez	25202-318259 CND
Especialista en Diseño Geométrico	Especialista en Diseño Geométrico	N. A.	Nestor Anibal Espinosa Niño	25202-60130 CND
Arquitecto Diseño urbano	Especialista Ubanismo y Espacio publico	N. A.	Roger Solano Acosta	25700-57948 CND
Especialista en Estructuras	Especialista en Estructuras	N. A.	Gabriel Dario Calle Calle	052026-0702 ANT
Especialista en Geotecnia	Especialista en Geotecnia	N. A.	Lucia Constanza Moreno Castiblanco	CPITVC 01109-0996
Especialista en Pavimentos	Especialista en Pavimentos	N. A.	Rodolfo Elias Olivo Castilla	13202086843 BLV
Especialista Redes Hidrosanitarias	Especialista Redes Hidrosanitarias	N. A.	Luis Fabian Castilla Rodriguez	0820265570 ATL
Especialista en redes eléctrica, gas, teléfono, fibra óptica	Especialista en redes eléctrica, gas, teléfono, fibra óptica	N. A.	Jairo Emiro Pastrana Diaz	CN205-35447
Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos)	Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos)	N. A.	Jackson Javier Sanchez Mendez	25202-98317 CND
Especialista Ambiental	Especialista Ambiental	N. A.	Maria Consuelo Gomez Martinez	25260-102007 CND
Especialista SST	Especialista SST	N. A.	Dibiyurley Leon Peña	25228-218185 CND
Especialista Forestal	Especialista Forestal	N. A.	Jose Nelson Barrera Piñeros	19562 MADR
Biólogo	Biólogo	N. A.	Gina Alexandra Romero Galindo	1049618819
Arqueólogo	Arqueólogo	N. A.	Elias Sanchez Castañeda	11202484
Profesional Bienes de Interés Cultural	Profesional Bienes de Interés Cultural	N. A.	Juan Carlos Arturo Cancino Duarte	25700-58407 CND
Especialista Social	Especialista Social	N. A.	Jenny Andrea Verano Sepulveda	122985212
Profesional SIG-CAD	Profesional SIG-CAD	N. A.	William Alexander Martinez Blanco	25222-251536 CND
Ingeniero Catastral o Topográfico	Ingeniero Catastral o Topográfico	N. A.	Carola Gonzalez Leon	25335-105956 CND

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
-	-
-	-
-	-
-	-

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 8 del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
4053 del 20/08/2020	4691 del 14/12/2020	Carrera 15 entre Calle 134 y 170	Construcción de Vías y Cicloinfraestructura para la movilidad	$3,569,678,815.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-DP-10	DISEÑO DE PROYECTOS	3.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA **DE PROYECTOS**

CONTRATO No 1526 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

ACTA No **13** **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** ☐ **CONSULTORÍA** ☑

En consecuencia, se procede a la reiniciación del contrato de consultoría o interventoría, el cual debe concluir el día:

Dieciocho (Día en letras) 18 (Día en números) días del mes de (11) (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría del IDU, en Bogotá, D.C., a los

Diecinueve (Día en letras) 19 (Día en números) días del mes de octubre (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) JOSE MANUEL MORALES OÑATE
Representante Legal del Interventor

(Firma)
(Nombre) EDGAR ARDILA ROA
Profesional de Apoyo Técnico del IDU

(Firma)
(Nombre) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
Director(a) Técnico(a) de Proyectos

(Firma)
(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Subdirector General de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.