MEMORANDO

Radicado No: 20215600000018843

Para: BETSY ALTAMAR SUAREZ
Coordinadora Grupo Jurídico

Asunto: **JUSTIFICACION MODIFICACION CONTRATO DE APORTE 070**

Fecha: **24/09/2021**

Estimado Doctor:

Por medio de la presente se anexa el formato justificación para modificación al contrato de aporte 070 por prorroga en tiempo

Cordialmente,

JUAN CARLOS BONILLA DAVIS
Director Regional

Anexo: Dieciocho (2) folios.

Proyectó: Danny Alexander Coneo Marrugo, Contratista Apoyo a la supervisión

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE *CONTRATO*

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Aporte
NUMERO	70
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD *MI FAMILIA*, CUYO OBJETIVO ES "FORTALECER A LAS FAMILIAS PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, NEGLIGENCIA O ABUSOS EN SU CONTRA", A TRAVÉS DEL MODELO DE ATENCIÓN URBANA.
CONTRATISTA	FUNDACION SOCIAL COLOMBIA CEDAVIDA
SUPERVISOR	JUAN CARLOS BONILLA DAVIS
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS ($898.290.307) MCTE
PLAZO INICIAL	La ejecución del contrato será de 11 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/08/2021
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	23/08/2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/07/2022
CDP	20121
RP	
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	Otro si modificatorio con fecha de 27 de agosto 2021

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	No Aplica
VALOR ADICIONAR	No Aplica
CDP	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	Se realizará prorroga en tiempo, por 4 días, para la fecha de terminacion de contrato modalidad MI FAMILIA.
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON	
Se debe realizar prorroga en tiempo de 4 días, al contrato de aporte 070, para modificar la fecha inicial de terminación de contrato, la cual estaba programada para el 18 de julio de 2022, y se extenderá hasta el 22 de julio de 2022,debido a que al realizar el cargue de la información en el aplicativo SECOP II, se realizó el 18 de julio 2021, pero debido a que el operador no pudo agilizar el proceso de la póliza para el mismo día, se corrió la fecha, pues la cargaron el 20 de julio de 2021 a las 11:58 PM, la correspondiente póliza fue aprobada el día hábil posterior a la publicación de esta,. Como el contrato tiene una duración de 11 meses su finalización será el 22 de julio de 2022 por lo cual es pertinente e importante la suscripción de la segunda modificación contractual.	
ANEXOS	

FIRMA LA SOLICITUD

JUAN CARLOS BONILLA DAVIS
Director Regional

CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción de cambio

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

24/10/2017	F1.P10.ABS V2	Se agrega pie de página cuando los formatos contienen información personal o personal sensible.