MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2110001730 LOCAL
ODP Nº 14599

FECHA 14/10/2021 CONTABILIZA LBSANABRIA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO SEING
TERCERO NIT 901499010 - CONSORCIO SEING
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901499010	0,00	% 0,0000	498.888.078,00	0,00	ANTI CTO 165
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860034594	0,00	% 0,0000	0,00	498.888.078,00	401022880
					TOTALES	498.888.078,00	498.888.078,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 4
ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30 PORCIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA 165 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1876	4366	2 .3 .2 .02 .02 .005	273	1 .2 .3 .2 .02 .02 .005	04/08/2021 13:3	1.662.960.260,00	498.888.078,00	1.164.072.182,00

Total Aplicado: 498.888.078,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA			CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP	211000256	13/10/2021				
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE		ANTICIPO CORRESPONDIENTE A			498.888.078,00	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR		ANTICIPO CORRESPONDIENTE A			0,00	498.888.078,00
					TOTALES	498.888.078,00	498.888.078,00

SON:
cuatrocientos noventa y ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil setenta y ocho pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		